



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2024
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupen: 
Bankovní spojení:
Telefon, e-mail:

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení: 
Telefon, e-mail:

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 20.9.2024.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

Méněpráce bez DPH	-279 321,61 Kč
Změny celkem bez DPH	-279 321,61 Kč
DPH 21 %	-58 657,54 Kč
Změny celkem včetně DPH	-337 979,15 Kč

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	4 805 116,00 Kč
DPH 21 %	1 009 074,36 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5 814 190,36 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.2:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	4 525 794,39 Kč
DPH 21 %	950 416,82 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5 476 211,21 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Celkem hodnota změn dodatku č.2 činí částku **279 321,61 Kč bez DPH.**

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny činí ve smyslu ust. § 222, odst.4 ZZVZ **5,81 %**. Jedná se tedy o hodnotu změny do 15 %, tedy „de minimis“, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy bez nutnosti zahajovat nové zadávací řízení.

Charakter výše uvedených změn nenaplnuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, který tyto změny nepovažuje za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadáání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 19.5.2025 usnesením č. 232.


Nedílnou součástí dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky



NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : 15.05.2025
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 21,00	DPH celkem 15,00	Odbytová cena s DPH
01 Ostatní a vedlejší náklady	265 517,40	55 758,65		321 276,05
SO 101 Komunikace	4 539 598,16	953 315,61		5 492 913,77
SO02a ZBV - komunikace méněpráce	-279 321,61	-58 657,54		-337 979,15
STAVBA CELKEM	4 525 793,95	950 416,73		5 476 210,68

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 15.05.2025
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

01 Ostatní a vedlejší náklady

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	005121R	Zařízení staveniště	1,000	So...	9 195,40	9 195,40
2	005121020	Provoz zařízení staveniště	1,000	So...	3 448,30	3 448,30
3	005121030	Odstranění zařízení staveniště	1,000	So...	3 448,30	3 448,30
4	005305T	Archeologický dohled po dobu provádění zemních prací+zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla	1,000	so...	11 494,30	11 494,30
5	005401T	zajištění opatření pro pohyb chodců a přístupu do objektů, průběžná informovanost uživatelů nemovito	1,000	So...	17 241,40	17 241,40
6	005403T	provedení všech předepsaných a nutných zkoušek.	1,000	So...	41 379,30	41 379,30
7	00541T	úklid staveniště	1,000	So...	3 448,30	3 448,30
8	00542T	uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu	1,000	So...	2 873,60	2 873,60
9	0056102T	Pojištění dodavatele dle obchodních podmínek	1,000	So...	2 873,60	2 873,60
10	00511T	Geodetické práce -zaměření veškerých objektů v digitální podobě	1,000	So...	42 528,70	42 528,70
11	005111020	Vytyčení stavby	1,000	So...	27 586,20	27 586,20
12	005111021	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	So...	5 747,10	5 747,10
13	005211030	Dočasná dopravní opatření	1,000	So...	40 229,90	40 229,90
14	005211040	Užívání veřejných ploch a prostranství	1,000	So...	11 494,30	11 494,30
15	005241010	Dokumentace skutečného provedení	1,000	So...	42 528,70	42 528,70

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

265 517,40

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne : 15.05.2025
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

SO 101 Komunikace

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	120001101	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	397,335 m3	217,20	86 301,16
2	121101100	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	80,850 m3	34,60	2 797,41
3	122202201	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	202,650 m3	128,20	25 979,73
4	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	592,020 m3	80,20	47 480,00
5	122202209	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	202,650 m3	20,70	4 194,86
6	130001101	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	60,450 m3	533,90	32 274,26
7	132201110	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	11,200 m3	448,30	5 020,96
8	132201119	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	11,200 m3	127,90	1 432,48
9	132201210	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	105,200 m3	385,10	40 512,52
10	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	105,200 m3	169,50	17 831,40
11	133201101	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	4,500 m3	1 540,20	6 930,90
12	133201109	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	4,500 m3	521,00	2 344,50
13	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	81,000 m2	89,70	7 265,70
14	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m	100,800 m2	137,90	13 900,32
15	151201111	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m	81,000 m2	41,40	3 353,40
16	151201112	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m	100,800 m2	48,30	4 868,64
17	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	81,900 m3	48,00	3 931,20
18	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	38,900 m3	60,80	2 365,12
19	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	384,950 m3	155,40	59 821,23
20	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	9 769,700 m3	16,80	164 130,96
21	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	19,450 m3	128,20	2 493,49
22	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou m	592,020 m3	94,30	55 827,49
23	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	384,950 m3	12,80	4 927,36
24	174101101	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	55,591 m3	74,70	4 152,68
25	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	22,050 m3	1 153,30	25 430,27
26	180402111	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	163,500 m2	27,00	4 414,50
27	181101105	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	1 480,050 m2	18,10	26 788,91
28	182301121	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	132,500 m2	28,70	3 802,75
29	182301123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200	31,000 m2	36,80	1 140,80
30	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	1 856,243 t	114,90	213 282,32
31	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	8,175 kg	193,10	1 578,59

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
 Tištěno dne : 15.05.2025
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

32	583423641	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	1 190,051 t	333,30	396 644,17
33	111201101	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	31,200 m2	316,10	9 862,32
34	111203700	Odvoz dřevní hmoty včetně likvidace	1,000 so...	13 793,10	13 793,10
35	112101102	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	1,000 kus	2 471,30	2 471,30
36	112101122	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm	1,000 kus	2 241,40	2 241,40
37	112101123	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 mm	3,000 kus	3 678,20	11 034,60
38	112201102	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	2,000 kus	3 793,10	7 586,20
39	112201103	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm	3,000 kus	4 551,70	13 655,10
40	183101215	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	4,000 kus	825,30	3 301,20
41	184102114	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	4,000 kus	414,90	1 659,60
42	02656048R	dřevina listnatá Lipa; Tilia cordata; obvod kmene 10-12 cm; s balem (textilie+pletivo); vysokokmen	2,000 kus	3 310,40	6 620,80
43	02662116R	dřevina jehličnatá Smrk; Picea abies Inversa; v = 125 až 150 cm; kontejner 45 l	2,000 kus	3 425,30	6 850,60
44	338920021	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	9,980 m	205,80	2 053,88
45	596215021	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	1,944 m2	274,10	532,85
46	59228480R	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 400 mm; barva šedá	56,000 kus	71,60	4 009,60
47	592452630	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	2,041 m2	250,00	510,30
48	212531111	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	20,150 m3	827,60	16 676,14
49	212561111	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	10,000 m3	917,20	9 172,00
50	212753114	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	50,000 m	19,00	950,00
51	212971110	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	201,600 m2	28,50	5 745,60
52	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	8,800 m3	913,60	8 039,68
53	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu pro	0,192 m3	4 218,40	809,93
54	28611223.	Trubka plastová drenážní spoj; drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohe	54,500 m	30,50	1 662,25
55	69366203R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PES; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 400 g/	241,920 m2	34,40	8 322,05
56	564851111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	527,550 m2	144,80	76 389,24
57	564861111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	1 243,050 m2	189,70	235 806,59
58	564952111	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm	54,000 m2	154,10	8 321,40
59	565141111	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po	685,000 m2	371,00	254 135,00
60	565141111	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po	6,500 m2	372,80	2 423,20
61	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	691,500 m2	311,50	215 402,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4
 Tištěno dne : 15.05.2025
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

62	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ²	685,000 m ²	27,60	18 906,00
63	573231125	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m ²	782,500 m ²	23,00	17 997,50
64	577131111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od	685,000 m ²	352,00	241 120,00
65	577131111	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do	97,500 m ²	365,20	35 607,00
66	591211211	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	60,000 m ²	587,90	35 274,00
67	596215021	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	183,000 m ²	274,10	50 160,30
68	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	290,550 m ²	285,20	82 864,86
69	596215028	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	14,000 m ²	12,60	176,40
70	596215048	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	282,000 m ²	12,60	3 553,20
71	596291111	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	8,100 m	57,50	465,75
72	596291113	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	402,000 m	57,50	23 115,00
73	596921191	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárníc betonových	250,000 m ³	301,20	75 300,00
74	597121211	Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbínových s dodávkou trouby s vnitřním spádem, profilu 220x2	6,000 kus	5 971,30	35 827,80
75	599142111	Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry	13,000 m	137,90	1 792,70
76	917931112	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C12/15, včet	70,000 m	266,70	18 669,00
77	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	13,000 m	52,90	687,70
78	58341003.	Prosívka Želešice - hraněná drť Z fr.0 - 4 tř.B	7,125 t	252,90	1 801,91
79	58380129R	kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná	17,166 t	402,30	6 906,16
80	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	177,450 m ²	239,20	42 446,04
81	592451151	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100	14,700 m ²	457,20	6 720,84
82	592451170	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	33,600 m ²	293,20	9 851,52
83	592451171	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	8,977 m ²	343,90	3 087,36
84	592452577	DLAŽBA VEGETAČNÍ 30 / 15 / 8 přírodní	262,500 m ²	472,40	124 005,00
85	871353121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	21,000 m	202,90	4 260,90
86	871373121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	21,000 m	234,60	4 926,60
87	286111121	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna -	3,000 kus	415,60	1 246,80
88	286111122	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna -	1,000 kus	1 018,90	1 018,90
89	286111123	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna -	3,000 kus	1 722,10	5 166,30
90	286111931	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U -	1,000 kus	1 635,30	1 635,30
91	286111932	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U -	2,000 kus	4 007,00	8 014,00
92	286111933	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U -	3,000 kus	6 390,40	19 171,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5
 Tištěno dne : 15.05.2025
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

93	894422111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	2,000 kus	1 464,40	2 928,80
94	894423111	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	1,000 kus	1 464,40	1 464,40
95	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	3,000 kus	2 619,10	7 857,30
96	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	2,000 kus	3 776,40	7 552,80
97	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	2,000 kus	1 685,80	3 371,60
98	899104111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650	3,000 kus	5 982,30	17 946,90
99	899203111	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	3,000 kus	1 282,30	3 846,90
100	8944111PC	Zřízení šachet DN 1000 z dílců, "Technická specifikace dle PD, potrubí DN 300	2,000 kus	32 873,60	65 747,20
101	55243095R	Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpust; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm; příslušens	3,000 kus	2 655,70	7 967,10
102	55340323R	poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	1,000 kus	3 431,00	3 431,00
103	55343910R	koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm	3,000 kus	657,00	1 971,00
104	592238742	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	3,030 kus	582,80	1 765,88
105	592238744	skruž betonová uliční vpusti; s otvorem 150 mm PVC; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	3,030 kus	1 008,60	3 056,06
106	592238750	dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50	3,030 kus	739,70	2 241,29
107	592239031	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h =	3,030 kus	149,40	452,68
108	916581113	Osazení ocelového obrubníku zapuštěného na trny	66,000 m	142,20	9 385,20
109	917862111	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože	402,000 m	357,50	143 715,00
110	553440T	Ocelová samofixační obruba 20 x 200 cm tl.2mm s vrchním lemem	33,000 kus	723,00	23 859,00
111	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	296,940 kus	143,90	42 729,67
112	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	109,080 kus	111,70	12 184,24
113	912511522	Demontáž zpomalovací práh 10 km/h průběžný díl 500 mm	12,000 ks	1 113,20	13 358,40
114	912511523	Demontáž zpomalovací práh 10 km/h koncový díl 215 mm	4,000 ks	1 113,20	4 452,80
115	914001121	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	6,000 kus	2 298,90	13 793,40
116	914001125	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	9,000 kus	402,30	3 620,70
117	915721121	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	3,000 m2	574,70	1 724,10
118	915791112	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	3,000 m2	1,20	3,60
119	966006211	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	4,000 kus	126,40	505,60
120	966006215	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	3,000 kus	632,20	1 896,60
121	40444972.	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plec	1,000 kus	862,10	862,10
122	40444984.	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.ple	1,000 kus	977,00	977,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 6
 Tištěno dne : 15.05.2025
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

123	40444999.	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.ple	1,000 kus	977,00	977,00
124	40445141.	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu	2,000 kus	862,10	1 724,20
125	40450215R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm	5,000 kus	574,70	2 873,50
126	113106121	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlažd	148,000 m2	49,00	7 252,00
127	113106231	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených	215,000 m2	100,00	21 500,00
128	113107520	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vr	35,000 m2	82,80	2 898,00
129	113107630	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka v	575,000 m2	126,40	72 680,00
130	113108410	Odstranění podkladů nebo krytů živichných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	575,000 m2	85,10	48 932,50
131	113109310	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 m	35,000 m2	381,60	13 356,00
132	113202111	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	138,000 m	57,80	7 976,40
133	895941110	Vybourání vpusti uliční z dílců ,vč,zásypu ŠD	3,000 kus	3 232,20	9 696,60
134	895942110	Vybourání revizní šachty z dílců ,vč,zásypu ŠD	1,000 kus	7 245,60	7 245,60
135	919735113	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichných, hloubky přes 100 do 150 mm	13,000 m	113,80	1 479,40
136	938908411	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	91,000 m2	11,10	1 010,10
137	938909311	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živichného nebo betonového	91,000 m2	15,80	1 437,80
138	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	1,200 m3	5 839,10	7 006,92
139	979999980	Poplatek za recyklaci šterku s příměsí 10 % (zemina,beton) (skup.170504)	394,900 t	114,90	45 374,01
140	979999978	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpa	8,400 t	114,90	965,16
141	979999981	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	106,359 t	114,90	12 220,65
142	979999995	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Kata	126,500 t	114,90	14 534,85
143	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	641,555 t	66,40	42 599,25
144	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	12 189,545 t	14,70	179 186,31
145	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	641,555 t	6,90	4 426,73
146	998223011	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	2 759,802 t	132,10	364 569,92
147	767R1	Montáž a dodávka schodišťového zábradlí "Technická specifikace dle PD	2,000 m	9 770,10	19 540,20
148	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	0,100 t	1 609,20	160,92
149	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	20,650 m3	12,80	264,32
150	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	39,235 t	114,90	4 508,10
151	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	8,000 kus	1 609,20	12 873,60
152	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	8,000 kus	574,70	4 597,60
153	460200253	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	59,000 m	321,80	18 986,20
154	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm	59,000 m	126,40	7 457,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 7
Tištěno dne : 15.05.2025
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

155	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	59,000 m	10,30	607,70
156	460510321	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	59,000 m	528,30	31 169,70
157	460510430	Přeložení stávajícího kabelu do nové chráničky	59,000 m	155,20	9 156,80
158	460560253	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	59,000 m	137,90	8 136,10
159	460600001	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	20,650 m3	517,20	10 680,18
160	460600002	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	392,350 m3	28,70	11 260,45
161	90001aAT0	Vytyčení tras podzemních vedení	16,000 hod	517,20	8 275,20
162	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	16,000 hod	517,20	8 275,20
163	900R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a spolupráce se správci podzemních zařízení	16,000 hodin	517,20	8 275,20
164	583423641	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	37,872 t	363,00	13 747,57

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

4 539 598,16

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 8
Tištěno dne : 15.05.2025
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI UL. ZÁKREJSOVA V POLIČCE

SO02a ZBV - komunikace méněpráce

	<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	120001101	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	-114,000	m3	217,20	-24 760,80
2	122202202	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	-228,000	m3	80,20	-18 285,60
3	162701109	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	-228,000	m3	16,80	-3 830,40
4	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou m	-228,000	m3	94,30	-21 500,40
5	181101105	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD	-573,000	m2	18,10	-10 371,30
6	199000005	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	-433,200	t	114,90	-49 774,68
7	583423641	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	-417,954	t	333,30	-139 304,13
8	005305T	Archeologický dohled po dobu provádění zemních prací+zpracování závěrečné zprávy ke kolaudaci díla	-1,000	so...	11 494,30	-11 494,30

CELKEM


Odbytová cena bez DPH :

-279 321,61

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

Vyjádření TDI ke změně rozsahu prováděných prací	Datum KD: 30.3.2025	KD č.:
---	-------------------------------	--------

Název stavby: Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce	
Investor: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička	
Generální dodavatel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ, středisko Polička, Strážská 593, 572 01 Polička	
Projektant: Projektová a inženýrská činnost, Lubomír Klodner,	 569 72 Rohozná
Technický dozor stavebníka (TDI) Ing. Andrea Vraspírová,	
 572 01 Polička	
	

Vyjádření ke změně rozsahu prováděných stavebních prací na akci: „Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“.

V rámci realizace stavby nebyly provedeny tyto stavební práce:

- Propojovací chodník v místě zelené plochy mezi bytovými domy č.p. 542-544 a 545-574 v ulici Zákrejsova v Poličce s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva. Chodník nebyl realizovaný z důvodu nesouhlasu obyvatel bytových domů č.p. 542-544, 545-547, 539-541 v ulici Zákrejsova v Poličce s realizací chodníku.
- Zpevněné plochy s povrchem ze žulové dlažby před domem č.p. 542-544 a 545-547 v ulici Zákrejsova v Poličce určené pro lavičky na posezení a odpočinek. Zpevněné plochy nebyly realizovány z důvodu nesouhlasu obyvatel bytových domů č.p. 542-544, 545-547, 539-541 v ulici Zákrejsova v Poličce s realizací zpevněných ploch.
- V rámci výstavby místní komunikace před domem č.p. 545-547 v ulici Zákrejsova vyšla zkouška zhutnitelnosti na zemní pláni dle předepsané normy, z tohoto důvodu nebyla provedena výměna zemní pláně na místní komunikaci. V rámci stavebních prací nebyla provedena úprava zemní pláně před bytovým domem č.p. 545-547 v ulici Zákrejsova v Poličce dle projektové dokumentace.

Za TDI: Ing. Andrea Vraspírová

