



VODÁRNY KLDNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-650/24-D2
Číslo zakázky: 21300122, 21102015
Číslo smlouvy u zhotovitele: 24_IS_1015

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **MANABAU s.r.o.**
se sídlem: V zákopech 534/3, Písnice, 142 00 Praha 4
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618
IČO: 02716828
DIČ: CZ02716828
Zastoupený: Ing. Michal Naidrem, jednatelem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Michal Naidr, jednatel, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového listu č. 1/2025, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:

Původní celková cena bez DPH	11 909 345,00 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>402 829,70 Kč</u>
Celková cena bez DPH	12 312 174,70 Kč
DPH 21 %	2 585 556,68 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 897 731,38 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-650/24 (Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa), uzavřené dne 28.5.2024 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-650/24 (Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa), uzavřené dne 28.5.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-650/24 (Kladno – ul. K Nemocnici, vodovod a kanalizace, I. etapa), uzavřené dne 28.5.2024.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29. 04. 2025

V Kladně dne 29. 04. 2025

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

MANABAU s.r.o.

Ing. Michal Naidr, jednatel společnosti