

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2017

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

uzavřený mezi

objednatel:

Název: **Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice
Senovážné náměstí 12**
Adresa: Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice
IČ: 60077590
DIČ: CZ60077590
Zastoupeným: Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy

a

zhotovitelem:

Název: **STAVOKLIMA s.r.o.**
Adresa: Budějovická 450, 370 01 Homole
IČ: 60827980
DIČ: CZ60827980
Zastoupeným: JUDr. Martin Šimák, jednatelem

Smluvní strany uzavřely dne 24. března 2017 smlouvu o dílo č. 8/2017 na provedení akce „Výměna tepelných čerpadel VZT zařízení“ v budově Fráni Šrámka 9, České Budějovice dle dokumentace k provedení stavby od projektové a inženýrské kanceláře Ing. Jiřího Šímy, České Budějovice. Z důvodu dalších požadavků objednatele nad rámec dohodnutého předmětu plnění a v souladu s ustanovením čl. XI. „Ostatní ujednání“, odst. 1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, na základě kterého se smlouva doplňuje o tyto změny:

II. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- zahájení prací: 10. 7. 2017
- dokončení a předání prací: **24. 8. 2017**

III. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle této SOD, prostého vad a nedodělků cenu dle zaslané cenové nabídky:

Cena díla bez DPH	Kč 896.612,-
Vícepráce bez DPH (odlučovač kapek oddělený)	Kč 46.235,-

Cena celkem bez DPH	Kč 942.847,-
DPH 21%	Kč 197.998,-
Cena celkem s DPH	Kč 1.140.845,-

Další články a odstavce smlouvy o dílo zůstávají v původním znění beze změn.

České Budějovice dne 17. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Erhartová

.....
JUDr. Martin Šimák