

Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

uzavřený dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“),

Objednatel: Psychiatrická léčebna Lnáře

se sídlem: 387 42 Lnáře 16

osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Majer – ředitel

osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Ing. Zdeněk Majer

IČO: 00668168

DIČ: CZ700668168

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**příkazce nebo zadavatel**“)

a

BUGLATA, s.r.o.

sídlo: Lipenská 869/17, 370 01 České Budějovice

osoba oprávněná jednat jménem příkazníka: Bc. Radovan Cyril Sáček

IČ: 0988609

DIČ: CZ0988609

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C33993

bankovní spojení:

(dále jen „**příkazník**“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách příkazní smlouvy, podepsané dne 08.04.2024, v rámci veřejné zakázky s názvem „**Oprava krovů, střech a fasád Psychiatrické léčebny Lnáře**“. Důvodem změn je změna termínu realizace díla, rozšíření předmětu plnění Zhotovitele díla. V důsledku změny dochází ke změně **čl. VII Odměna příkazníka** a **čl. VIII Trvání smlouvy**:

Odměna příkazníka:

Cena ze smlouvy: 1 217.844,- Kč bez DPH za výkon na 12 měsíců
Cena za rozšíření doby výkonu: 365.000,- Kč bez DPH za činnost do 01.10.2025
Cena díla po zahrnutí Dodatku č.1: 1 582.844,- Kč bez DPH

Trvání smlouvy:

Původní realizace díla měla být na 12 kalendářních měsíců, tj. realizace 374 dnů, předání díla 08.05.2025.

Nově bude realizace díla na 16 měsíců, tj. 506 dnů s předáním díla nejpozději 01.10.2025. Posun realizace o 146 dnů (4,8 měsíce).

II. závěrečné ustanovení

1. Práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.
2. Příkazník souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (2) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy smlouvy.

Ve Lnářích, dne 22.5.2025

V Českých Budějovicích, dne

.....
Ing. Zdeněk Majer, ředitel
příkazce

.....
příkazník