

Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení stavby

„Rekonstrukce odlučovače tuků – areál Střední školy řemesel a služeb Jablonec nad Nisou“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

se sídlem Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00140147

DIČ: CZ00140147

Zastoupená xxx

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 11031451/0100

dále jen „objednatel“

a

Jatop services s.r.o.

se sídlem Plzeňská 1270/97

IČO: 24166740

DIČ: CZ24166740

osoba oprávněná podepsat smlouvu: xxx

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-611740227/0100

evidence: obch.rejstřík u soudu v Praze, oddíl C, vložka 84846

dále jen „zhotovitel“

takto:

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení stavby doplňuje Smlouvu o provedení stavby na akci „Rekonstrukce odlučovače tuků – areál Střední školy řemesel a služeb Jablonec nad Nisou“ uzavřenou dne 17. 2. 2025 následovně:

Bod VII.1 Smlouvy o dílo se mění takto:

Článek VII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
Cena dle Smlouvy o provedení stavby: 430.386,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřistatřicetisícetřistaosmdesátšest korun českých)

520.799,- Kč včetně DPH
(slovy: pětsetdvacetisícšedsmsetšedesátšest korun českých)

Cena dle Dod.č.1 Smlouvy o provedení stavby: 369.643,58,- Kč bez DPH
(slovy: třistašedesátdevěttisícšestsetčtyřicettři korun českých a padesátosm haléřů)
447.267,73 Kč s DPH
(slovy: čtyřistačtyřicetsedmtisícdvěstěšedesátsedem korun českých a sedmdesáttři haléřů)

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy o provedení stavby je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Tento Dodatek Smlouvy o provedení stavby nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku Smlouvy o provedení stavby.

V Jablonci nad Nisou dne
25.4.2025

V Jablonci nad Nisou dne
25.4.2025

.....
xxx
ředitel školy

.....
xxx
Jatop Services s.r.o.

Přílohy: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle změn vyplývajících ze stavebního deníku (položkový rozpočet)