

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2025165

uzavřené dne 3. 4. 2025, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

WISS CZECH, s.r.o.

se sídlem: Prakšická 2784, 688 01 Uherský Brod
IČO: 29305934
DIČ: CZ29305934
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 72902
Zastoupená: Luděk Štěpánkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117912863/0300
ID Datové schránky: **f2989i9**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 3. 4. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025165 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající **v provedení servisní prohlídky včetně revizní prohlídky nastavby mobilní požární techniky tov.zn. Renault Midlum AP 30 BUMAR, ** (dále jen „dílo“ či „zařízení“) v rozsahu předepsaném výrobcem a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III této smlouvy. Technická specifikace díla včetně cenové nabídky ze dne 7.3.2025 je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. V průběhu realizace díla bylo po demontáži dílčích částí vozidla zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze s ohledem na další zjištěná poškození vozidla dodržet. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelům a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna rozsahu a ceny díla

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 59.080,- Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: **204 645,00 Kč**

DPH 21 %: **42 975,45 Kč**

Cena celkem včetně DPH: **247 620,45 Kč**

slovy: = dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest set dvacet korun českých čtyřicet pět haléřů=

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka včetně technické specifikace

V Ústí nad Labem dne _____

V Uherském Brodě dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Zhotovitel:



Luděk Štěpáník
jednatel společnosti
WISS CZECH, s.r.o.

Rozpis úkonů a cenová nabídka

Popis závady	Materiál	Práce	Celkem
Netěsný ventil suchovodu na levé straně	3 700,00 Kč	4 950,00 Kč	8 650,00 Kč
Signalizace otevřené rolety	0,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč
Prasklá chránička kabeláže u pultů ovládání podpěr	550,00 Kč	4 950,00 Kč	5 500,00 Kč
Prasklé vodítko stabilizační pístnice	3 731,00 Kč	3 300,00 Kč	7 031,00 Kč
Výměna netěsných hydraulických hadic	11 999,00 Kč	13 200,00 Kč	25 199,00 Kč
Výměna pošk. nálepek návodu nouzových pohybů	770,00 Kč	290,00 Kč	2 060,00 Kč
Nefunkční proudový chránič s jističem sítě 400V	7 040,00 Kč	1 950,00 Kč	8 990,00 Kč
Odstranění závad celkem bez DPH	27 790,00 Kč	31 290,00 Kč	59 080,00 Kč
DPH 21 %	5 835,90 Kč	6 570,90 Kč	12 406,80 Kč
Odstranění závad celkem včetně DPH	33 625,90 Kč	37 860,90 Kč	71 486,80 Kč