

HARMONOGRAM PRACÍ - "Opravy kanalizačních poklopů a dešťových vpustí v Písku - 2017"

činnost/týden	<i>1.týden</i>	<i>2.týden</i>	<i>3.týden</i>	<i>4.týden</i>	<i>5.týden</i>	<i>6.týden</i>	<i>7.týden</i>	<i>8.týden</i>	<i>9.týden</i>	
<i>předání staveniště</i>										
<i>DIO, projednání oddbor dopravy, policie</i>										
<i>výměny a opravy poklopů a UV</i>										
<i>předání díla a vyklizení staveniště</i>										