

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě

č. příkazníka: SoD/034/16/5/16 063

č. příkazce: BR/55/2016/TSÚ/Ši

na výkon inženýrské činnosti

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko **Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál**
Zastoupeno : **Jaroslav Kala**, vedoucí střediska
Tel : [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bankovní spojení : **Komerční banka a.s. Bruntál**
[REDACTED]
[REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

- 1) **Jaromír Šimáček** – vedoucí technicko správního úseku
- 2) **Jan Filip** – pracovník TSÚ

(dále jen příkazce)

a

Zhotovitel: **SHB, akciová společnost**
Se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Tel : [REDACTED]
Zastoupen : **Ing. Hubertem Řehálkem**, členem
představenstva
IČ : 25324365
DIČ : CZ25324365
Bankovní spojení : **ČK a.s. č.ú. 107-5573340267/0100**
Pověřen k jednání ve
věcech technických,
realizace stavby a smlouvy: **Ing. Hubert Řehálek**, člen představenstva

(dále jen „příkazník“)

Z důvodu zdržení prověřování majetkoprávních vztahů Státním pozemkovým úřadem, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje, článek IV. Termín plnění, odst. 1. Původní smlouva se proto mění takto:

IV. Termín plnění – původní znění dle Dodatku č. 1

2. Inženýrská činnost bude prováděna do vydání posledního platného stavebního povolení stavby nebo jiného dokladu obdobného významu. Nejpozději **do 31.6.2017**.

IV. Termín plnění – nové znění

2. Inženýrská činnost bude prováděna do vydání posledního platného stavebního povolení stavby nebo jiného dokladu obdobného významu. Nejpozději **do 30.9.2017**.

Ostatní články smlouvy č. objednatele: BR/55/2016/TSÚ/Ši, č. zhotovitele: SoD/034/16/5/16 063 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.


V Bruntále dne: 30. 6. 2017

V Ostravě dne: 30. 6. 2017



za příkazce

Jaroslav Štěrba
vedoucí střediska Bruntál



za příkazníka

Hubert Rehučka, MBA
člen představenstva

