

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**č. : 6440-0736-2017-032**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 22232881/0710

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Stavona Olomouc s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24020

Sídlo: Chválkovická 218/52, 773 00 Olomouc

IČO: 25877488

DIČ: CZ25877488

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ivo Nápravníkem, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ivo Nápravník, jednatel, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, 773 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0736-2017-032 na provedení opravy sprchových vaniček a malování Ubytovna Berounská.

**Článek 1
Účel dodatku**

Účelem dodatku je změna předmětu smlouvy z důvodu víceprací a změna ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

Z důvodu víceprací v souladu s čl. 2.5. smlouvy se smluvní strany dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení této smlouvy:

1. předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku.
 2. změna ceny za dílo
- 4.1. Cena za dílo (celková cena za celý předmět a dobu plnění smlouvy včetně dodatku č.1) se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši **904.780,60 Kč** bez DPH, DPH činí **190.003,93 Kč** a ve výši **1.094.784,53 Kč** včetně DPH.

1. cena sjednaná ve smlouvě č. 6440-0736-2017-032

cena bez DPH :	806.130,60 Kč
DPH 21% :	169.287,43 Kč
cena včetně DPH :	975.418,03 Kč

2. navýšení ceny o vícepráce v dodatku č.1 ve výši

cena bez DPH :	94 718,92 Kč
DPH 21% :	19.890,97 Kč
cena včetně DPH :	114.609,89 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

Článek 3 Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek o 2 očíslovaných stranách je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – počet listů:1

14-08-2017 za objednatele

Česká
Agentura

za zhotovitele

Ivo Nápravník
jednatel

Stavona Olomouc s.r.o.

Libavá-ubytovna Berounka, oprava obkladů Opravený

Zhotovitel: STAVONA Olomouc, s.r.o., Chválkovička 52, 773 00 Olomouc, IČ: 25877488, DIČ: CZ25877488

P.č.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Demontáž obkladů z obkladaček porovinových lepených	m2	55,000		
2.	Očištění stěn po demontáži obkladů	m2	55,000		
3.	Penetrace podkladu stěn	m2	55,000		
4.	Vyrovnání stěn pod ker. obklad vč. tmele	m2	55,000		
5.	Provedení hydroizolace	m2	55,000		
6.	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	55,000		
7.	Montáž obkladaček vnitřních pravokojných porovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	55,000		
8.	Řezání rovne keramických obkladaček	ks	72,000		
9.	Obkladačky keramické - koupelny 20 x 25 x 0,68 cm l. j. barevné	m2	62,000		
10.	Tmeření silikonovým tmelem	bm	57,000		
11.	Přesun hmot (vnitrostaveništní)	t	0,935		
12.	Odvoz sutí vybouraného materiálu na skládku (vč. Poplatku)	t	1,500		
	Cena celkem bez DPH				94 718,92
	Cena celkem s DPH				114609,89

30.11.2023
 114609,89