

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 240256

## „Most ev.č. 3693-2 Petříkov, projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace** (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Ivo Černý**, ředitel organizace (tel.: [REDACTED])

[REDACTED], krajský mostmistr a kontrolní mostní technik

[REDACTED], vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

[REDACTED], mostní technik SÚ Šumperk

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

kontaktní adresa: [REDACTED]

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupen: **Ing. Martinem Vilčem**, předsedou představenstva

IČO: 427 67 377 DIČ: CZ42767377

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]; [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1022147761/0100

prováděním díla pověřena organizační jednotka:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

[REDACTED], vedoucí projekčního střediska

Smluvní strany uzavřely dne 03.12.2024 Smlouvu o dílo č. 240256, jejímž předmětem je realizace díla „Most ev.č. 3693-2 Petřikov, projektová dokumentace“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 2 předmětné smlouvy o dílo na dodatku č.1, kterým se smlouva o dílo ze dne 03.12.2024 upravuje.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům se smluvní strany dohodly na změně termínu/době plnění a to:

- A) PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 200 – mostní objekty a zdi) dle vyhl. č. 227/2024 Sb., **do 05.08.2025**
- B) dokladové části PD a podání žádosti o povolení záměru – **nejpozději do 05.08.2025**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Za objednatele:

Elektronický podpis: 28.4.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ivo Černý  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Ivo Černý  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Vilč  
Datum: 2025.04.21  
19:18:12 +02'00'

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva