

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 867/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD201705

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
investic, referent oddělení realizace

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ETV security, s.r.o.**
sídlo: Na dlouhém lánu 508/41. Vokovice, 160 00 Praha 6
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. František Stejskal, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. František Stejskal
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 27631176
DIČ: CZ27631176
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 120178
tel: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2., ke smlouvě o dílo na akci: „**VD Orlík – úprava slaboproudých zařízení ve skladu PHM**“ ze dne 11. 5. 2017, ve znění dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 152 789,00 Kč bez DPH
 Dodatečné práce dle dodatku č. 2..... 7 725,00 Kč bez DPH
 Méněpráce dle dodatku č. 2..... - 420,00 Kč bez DPH

**Celková cena díla dle dodatku č. 2.....160 094,00 Kč bez DPH
 (slovy: jednošedesát tisíc devadesát čtyři korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu skutečně provedených prací pro dodatek č. 2, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek a který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je:
 příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací pro dodatek č. 2

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
 [redacted]
 pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Ing. František Stejskal
 jednatel
ETV security, s.r.o.