

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2025

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Klíny
se sídlem: Obecní úřad Klíny, č.p. 61, 43601 Klíny
zastoupený: Mgr. Zděnkou Němečkovou, starostkou obce
IČO: 00265969
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Litvínov
č.ú.: 5829491/0100
kontakt: 601142038

(dále jen „objednatel“),

a

2. **Zhotovitel:** MDV CZ s.r.o
se sídlem: Mezibořská 764, Litvínov
IČO: 287 41 871
DIČ: CZ28741871
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 243526330/0300

jednající jednatelem: Josef Růžička

zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29993

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Josef Růžička

(dále jen „zhotovitel“),

společně též jako „smluvní strany“,

Změna v bodech II a IV

II. Předmět smlouvy a provedení díla

Na základě požadavku objednatele se navyšují práce v akci „Pokládka dlažby pod pergolou v obci Klíny“ o **dešťové vsaky**, které nebyly předmětem Smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2025.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedení díla dle tohoto Dodatku č. 1 se navyšuje o částku
13 015,60 Kč bez DPH a **15 748,88 Kč s DPH.**

V Klínech dne 20. 5. 2025

V Litvínově dne 2025


.....


za objednatele

Josef Růžička
Digitálně podepsal Josef Růžička
Datum: 2025.05.22 07:12:52
+02'00'

za zhotovitele

