

D o d a t e k č. 2
ke Smlouvě o dílo
s názvem „Ostrov - rekonstrukce kanalizace“
Č. j.: VS-63768-379/ČJ-2018-800750-VERZAK

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 31.12.2024, č.j.: VS-85190-57/ČL-2019-800020-SP ředitel Věznice Ostrov, vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Nedvěd

Adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 - při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

správce zakázky: Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov

IČ: 00212423

bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IS DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

jejímž jménem jedná Ing. Adam Sinevič, jednatel

Oldřich Řáha jednatel

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

IS DS: xm9a5kh

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

Níže psaného dne, měsíce a roku se smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023 v tomto znění:

Preamble

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29.5.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést a předat objednateli za dohodnutou cenu dílo spočívající v provedení stavební zakázky – „**Ostrov – rekonstrukce kanalizace**“, jejímž investorem je objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 reflektuje změny v osobám odpovědných osob na obou stranách, současně změnu ceny díla v důsledku výskytu méněprací a víceprací a konečně změnu termínu dokončení II. etapy.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým mění následující smluvní ujednání, ve znění Dodatku č. 1, takto:

IV.

Doba a místo plnění

1. *Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude Zhotovitelem řádně provedeno do 781 kalendářních dnů, přičemž:*

II. ETAPA maximálně do 415 kalendářních dnů od dílčího předání staveniště objednatelem zhotoviteli, k němuž dojde nejpozději do 30.4.2024.

V.

Cena díla

1. *Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:*

a) Cena za dílo I. Etapa

27 483 970,48 bez DPH,

slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc devět set sedmdesát,48

5 771 633,80 Kč sazba DPH 21%,

slovy: pět milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set třicet tři, 80

33 255 604,28 Kč vč. DPH,

slovy: třicet tři milionů dvě stě padesát pět tisíc šest set čtyři, 28

b) Cena za dílo II. Etapa

30 429 073,40 Kč bez DPH,

slovy: třicet milionů čtyři sta dvacet devět tisíc sedmdesát tři, 40

6 390 105,41 Kč sazba DPH 21%,

slovy: šest milionů tři sta devadesát tisíc jedno sto pět, 41

36 819 178,81 Kč vč. DPH,

slovy: třicet šest milionů osm set devatenáct tisíc jedno sto sedmdesát osm,81

c) Cena za dílo celkem

57 913 043,88 Kč bez DPH,

slovy: padesát sedm milionů devět set třináct tisíc čtyřicet tři, 88

12 161 739,21 Kč sazba DPH 21%,

slovy: dvanáct milionů jedno sto šedesát jeden tisíc sedm set třicet devět, 21

70 074 783,09 Kč vč. DPH,

slovy: sedmdesát milionů sedmdesát čtyři tisíc sedm set osmdesát tři, 09

IX.

Oprávněné osoby

1. Za Objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení:

Jméno: vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Nedvěd.
Adresa pro doručování: Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,
Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov
Telefon: + 420 353 240 600
E-mail: ZNedved@vez.ost.justice.cz
Rozsah zastupování: bez omezení

b) ve věcech ekonomických:

Jméno: Ing. Vladimír Koča
Adresa pro doručování: Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,
Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov
Telefon: + 420 353 240 603
E-mail: VKoca@vez.ost.justice.cz
Rozsah zastupování: ve věcech ekonomických

c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení provedených prací:

Jméno: ing. [REDACTED]
Adresa pro doručování: Vězeňská služba České republiky věznice Ostrov,
Vykmanov 22, P.O.BOX 100, 363 50 Ostrov
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Rozsah zastupování: ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací,
převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení
provedených prací

d) ve věcech TDI:

Jméno: Ing. Miroslav Voříšek
Adresa pro doručování: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Rozsah zastupování: ve věcech TDI

e) *koordinátor BOZP:*

Jméno: Ing. Zdeňka Janoščíková
Adresa pro doručování: Stromovka 4709, 430 01 Chomutov
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Rozsah zastupování: koordinátor BOZP

f) *ve věcech autorského dozoru:*

Jméno: Ing. Jan Šinták
Adresa pro doručování: P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary
Telefon: [REDACTED]
E-mail: projekce@sintak.cz
Rozsah zastupování: ve věcech autorského dozoru

2. *Za Zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:*

a) *bez omezení:*

- Ing. Adam Sinevič, jednatel
tel.: [REDACTED] e-mail: sinevic@vhs.cz
- Oldřich Řáha, jednatel
tel.: [REDACTED], e-mail: raha@vhs.cz

b) *ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků a uplatňování práv, vyplývajících z této smlouvy:*

- [REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- [REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně uvádějí, že smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel.

4. Obě strany prohlašují společně, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – osvědčení o autorizaci – Jan Zajíček

Příloha č. 2 – souhrnná rekapitulace změnových listů I a II etapy

Příloha č. 3 – rekapitulace víceprací I etapy

Příloha č. 4 – změnové listy víceprací I etapy– ZL 24, ZL 26, ZL 29, ZL 30, ZL 31, ZL 32,
ZL 33, ZL 34, ZL 35, ZL 36, ZL 37, ZL 38,
ZL 39, ZL 40, ZL 44, ZL 45, ZL 48, ZL 50

Příloha č. 5 – rekapitulace méněprací I etapy

Příloha č. 6 – změnové listy méněprací I etapy– ZL 20

Příloha č. 7 – rekapitulace víceprací II etapy

Příloha č. 8 – změnové listy víceprací II etapy– ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 21, ZL 22,
ZL 23, ZL 25, ZL 27, ZL 28, ZL 41, ZL 42,
ZL 43, ZL 46, ZL 47, ZL 49

V Ostrově dne 23.05.2025

V Teplicích dne 22.05.2025

za Objednatele :

za Zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Ing. Zdeněk Nedvěd
ředitel věznice

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel