

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ - I. A II. ETAPA

(příloha dodatku SoD č. 2)

Stavba: **Ostrov - rekonstrukce kanalizace**

č. ZL	název ZL	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
MP	Změnový list č.2 - I. etapa MP	0,00 Kč	24 953,01 Kč	-24 953,01 Kč	-5 240,13 Kč	-30 193,14 Kč
VP	Změnový list č. 2 - I. etapa VP	1 113 542,09 Kč	0,00 Kč	1 113 542,09 Kč	233 843,84 Kč	1 347 385,93 Kč
VP	Změnový list č. 2 - II. etapa VP	2 623 913,90 Kč	0,00 Kč	2 623 913,90 Kč	551 021,92 Kč	3 174 935,82 Kč
	Souhrn	3 737 455,99 Kč	24 953,01 Kč	3 712 502,98 Kč	779 625,63 Kč	4 492 128,61 Kč

CELKEM	3 712 502,98 Kč	779 625,63 Kč	4 492 128,61 Kč
---------------	------------------------	----------------------	------------------------