

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 17188/24
na realizaci akce
„Oprava pobytového schodiště při DDM Šuplík“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel** : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : KB Kadaň
Číslo účtu : 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel** : **Bauvant s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Jirkovským a Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
Sídlo : Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ : 27449416
DIČ : CZ27449416
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 888444666/5500
v obchodním rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C vložka 113539
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2024 (17188/24), ve znění

II.

Změna smlouvy:

Na základě rozpočtových změn dle změnového listu č. 1 ze dne 23. 4. 2025, se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s odst. 14.1 Smlouvy o dílo č. 17188/24, uzavřené dne 11. 11. 2024, se obsah Smlouvy o dílo mění takto:

1. Článek 5. Cena, odst. 5.1. se nahrazuje textem:

- 5.1** Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši:

Celková cena dle SoD (bez DPH)	3 077 482,80 Kč
Celková cena méněprací a víceprací dle ZL č. 1 (bez DPH)	- 11 536,25 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)	3 065 946,55 Kč
DPH 21%	643 848,78 Kč
Nová cena SoD včetně DPH	3 709 795,33 Kč

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Kadaň uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 11. 2024 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Kadani dne *dle elektronického podpisu*

V Kadani dne *dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

.....
Martin Jirkovský, jednatel

.....
Vlastimil Antonovič, jednatel