

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)
k veřejné zakázce

„Rekonstrukce smuteční síně v Kadani – zpracování projektové dokumentace“

I.

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Kadaň

se sídlem Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň

zastoupené Mgr. Janem Losenickým, starostou

IČO: 00261912

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ■■■■■ č. ú. ■■■■■

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Ing. arch. Vojtěch Hajný

se sídlem Evropská 2060/80, 160 00 Praha

IČO: 87493195

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ■■■■■

Číslo účtu: ■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

1.3. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: ■■■■■

za zhotovitele: ■■■■■

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 17128/24 ze dne 26. 8. 2024, ve znění:

II.

Změna smlouvy:

Na základě nepředvídatelných okolností, nedostatečných kapacit z důvodu neočekávané vážné nemoci klíčového pracovníka, a na základě koordinace s dalšími stranami potřebných pro vznik daného projektu zjištěných v průběhu realizace díla, a se souhlasem obou smluvních stran a v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 3 se obsah smlouvy o dílo mění takto:

1. v čl. IV. *Doba a místo plnění* se původní text *odst. 1* nahrazuje textem:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. III této smlouvy předat objednateli nejdéle do:
 - 30. 05. 2025 odevzdání PD před podáním k vyjádření DOSS
 - 30. 08. 2025 odevzdání PD vč. kladných stanovisek DOSS, výkazu výměr a rozpočtu

2. v čl. V. *Cena* se původní text *odst. 2* nahrazuje textem:

2. Celková cena díla, uvedeného v čl. III této smlouvy a v členění dle čl. IV odst. 1 činí:

• za PD k vyjádření DOSS	796.800,- Kč
• za PD vč. kladných stanovisek DOSS, výkazu výměr a rozpočtu	531.200,- Kč
• cena celkem bez DPH	1.328.000,- Kč

3. v čl. VI. *Platební podmínky* se původní text *odst. 1* nahrazuje textem:

1. Sjednaná cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem a odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele. Objednatel je oprávněn faktury odsouhlasit nejdříve po řádném dokončení, předání a převzetí předmětu díla dle čl. III. odst. 3 smlouvy resp. jeho jednotlivých částí dle čl. IV odst. 1.

4. v čl. VI. *Platební podmínky* se původní text *odst. 5* nahrazuje textem:

5. Cena díla bude hrazena na základě faktur, které vystaví zhotovitel a doručí objednateli až po protokolárním předání jednotlivých částí díla specifikovaného v čl. III. odst. 3 a v termínech a členění dle čl. IV odst. 1 smlouvy a po odstranění případných vad a nedodělků. Faktury budou rovněž doloženy v písemné a elektronické podobě s předávacími protokoly potvrzenými oprávněnou osobou objednatele. Faktury musí, mimo náležitosti uvedené výše v odst. 3 a 4 tohoto článku smlouvy, obsahovat zejména:
- název investiční akce objednatele „Rekonstrukce smuteční síně v Kadani – zpracování projektové dokumentace“ a předávací protokol dle čl. VI. odst. 2 smlouvy,

III.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dne: 26-04-2025

Dne: 12.3.2025

Za objednatele:

Mgr. Jan Losenický
starosta Město Kadaň

Za zhotovitele:

Ing. arch. Vojtěch Hajný