



**Hamzova léčebna
Luže-Košumberk**
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

DODATEK č. 2 OBJEDNÁVKY 501 240450

<u>Odběratel:</u> Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk 80 534 54 Luže IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 Spisová značka: Žřizovací listina č.j. MZDR 17268-VI/2012 z 29. 5. 2012 v platném znění Spis. zn.: 2024/5/HL Požadavek: 2024/2966 NS: 636	<u>Dodavatel:</u> Michal Boldi Komenského 327 550 01 Broumov IČ: 67469353 DIČ: CZ7507043632
Vyřizuje: xxxxxxxx E-mail: xxxxxxxx Tel.: xxxxxxxx Mob.: xxxxxxxx	Vyřizuj xxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxxx Tel.: Mob.: xxxxxxxxxxxx

Věc: Dodatek k Objednávce číslo 501 240450

Preambule

Důvodem uzavření tohoto dodatku je posun termínu dokončení kompletního díla.

Z důvodu zajištění plné kapacity pavilónu dochází k posunu termínu dokončení a předání prací.

Termín dokončení a předání prací nově zní: 15. 8. 2025.

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní objednávky a platné smlouvy.

Posun termínu odsouhlasen stranou odběratele i stranou dodavatele a stvrzen podpisem tohoto dodatku. Dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních (1x odběratel, 1x dodavatel).

V Luži – Košumberku:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX