



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy Objednatele: 561 705 2133.1

Číslo smlouvy Zhotovitele: 03/17

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: „Kino Art – stavební úpravy budovy“

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupený: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ 25588176

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. C 36233

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

12

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby č. 5617052133 u Objednatel a č. 03/17 u Zhotovitele ze dne 02.05.2017 (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram, text odst. III.1. písm. c) se nově doplňuje o věty s tímto zněním:

„Veškeré stavební práce ze strany zhotovitele stavby jsou zastaveny ke dni 16.05.2017 a termín jejich opětovného zahájení bude sjednán dalším dodatkem ke smlouvě o zhotovení stavby po likvidaci materiálů stavebních prvků obsahujících azbest a provedení s tím souvisejících prací, které nejsou předmětem plnění zhotovitele.

Finální lhůta neběží po dobu zastavení stavebních prací.“

Čl. VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody, se nově doplňuje o odstavec VIII.16 tohoto znění:

„VIII.16 Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku předat Objednateli Staveniště a Objednatel se zavazuje Staveniště převzít. O předání a převzetí Staveniště sepeší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.“ Termín opětovného předání Staveniště Zhotoviteli bude sjednán dalším dodatkem ke smlouvě o zhotovení stavby po likvidaci materiálů stavebních prvků obsahujících azbest a provedení s tím souvisejících prací, které nejsou předmětem plnění zhotovitele.“

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č.1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších právních předpisů (zákon o registru smluv).

7. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/122 dne 27.6.2017.

17-07-2017

V Brně dne

V Modřicích dne 17.7.2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67



Ing. Jana Janková
Vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176



za I. Vyškovskou stavební společnost, s.r.o.
Zdeněk Spáčil
jednatel

AP

1941