

Č.j.: RSD-598775/2025

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**CzechToll s.r.o.**

se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika  
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

**SkyToll, a. s.**

se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, Oddíl Sa, vložka č. 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 39 ke Smlouvě**

**o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM**

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Na základě novelizace vyhlášky č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění účinném od 1.1.2025 (dále jen „**Vyhláška**“), dochází mimo jiné k zavedení nového označení hlídkových vozidel MEV Celní správy ČR (dále jen „**Hlídkové vozidlo**“ či „**HV**“);
- D. Objednatel po projednání změn v označení Hlídkových vozidel s Generálním ředitelstvím cel (dále „**GŘC**“) obdržel od GŘC požadavek na zajištění změny označení Hlídkových vozidel.
- E. Objednatel na základě požadavku GŘC požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U085**, týkající se **nového označení Hlídkových vozidel** (dále jen „**Změna U085**“);
- F. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh Změny U085 (dále jen „**KNZ**“) a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U085, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 1. tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

### **Článek 1.**

#### **Přípustnost Změny U085**

- 1.1 Změna U085 spočívající v **novém označení u nově dodaných Hlídkových vozidel** je Změnou přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
  - a) Změna U085 je realizována z důvodu nezbytných potřeb Objednatele vyvolaných změnou Vyhlášky; a zároveň
  - b) v případě realizace Změny U085 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku

- zůstane stejné, pouze dojde k novému označení u nově dodaného Hlídkového vozidla v rozsahu označení, nápisů a znaku Celní správa v souladu s Vyhláškou; a zároveň
- c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť:
- i. Změna U085 na základě požadavků daných Vyhláškou nebyla součástí Technického řešení Dodavatele a ani původního závazku ze Smlouvy; a zároveň
  - ii. jedná se o změnu pro Objednatele nezbytnou s ohledem na dopady vyvolané změnou Vyhlášky; a zároveň
  - iii. změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť SEM je v plném rozsahu provozován a udržován Dodavatelem a zásah třetí osoby do produktivní části SEM není možný; a zároveň
  - iv. změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako funkčního celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň by nutně vedla ke zvýšení nákladů na realizaci tohoto plnění;
- d) celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

## **Článek 2.**

### **Předmět, termín plnění, cena a platební podmínky Změny U085**

#### **2.1 Předmět Změny U085:**

Dodavatel se tímto Dodatkem zavazuje realizovat Změnu U085, spočívající ve změně označení u nově dodaných Hlídkových vozidel v rozsahu následujících činností:

##### **2.1.1 Označení Hlídkových vozidel:**

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit nové označení pro nově dodávaná Hlídková vozidla, a to v souladu s požadavky stanovenými Vyhláškou a odůvodněnými požadavky GŘC, a to v rozsahu změny označení, nápisů a znaku Celní správa, při kterém bude použita prizmatická fólie s vysokou reflexivitou a značnou mechanickou odolností, která je aplikována na větší plochu Hlídkového vozidla.

##### **2.1.2 Řízení realizace Změny U085:**

Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U085 a dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele a GŘC, a to zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti, a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. Smluvní

strany se dohodly, že všechny relevantní dokumenty týkající se realizace Změny U085, budou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U085.

## 2.2 **Termín plnění Změny U085:**

2.2.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U085, tj. zajistit nové označení Hlídkových vozidel, nejpozději v nejbližší den obnovy Hlídkového vozidla, následující po nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž toto Hlídkové vozidlo již musí být vybaveno novým označením dle tohoto Dodatku Smlouvy. Dodavatel se zavazuje následně všechna nová Hlídková vozidla dodávat již s novým označením v souladu s tímto Dodatkem Smlouvy.

2.2.2 Provedení realizace a dokončení Změny U085 dle bodu 2.2.1 tohoto Dodatku Smlouvy bude potvrzeno podpisem **Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U085** oběma Smluvními stranami ve smyslu odst. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost předložit Protokol o předání a převzetí dokončení Změny U085 Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před datem předání dokončení Změny U085.

## 2.3 **Cena a platební podmínky Změny U085:**

2.3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci Změny U085, tj. činností specifikovaných v odst. 2.1.2 tohoto Dodatku, je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen jednotlivých dílčích činností obsažených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy. Cena za realizaci Změny U085 dle tohoto Dodatku Smlouvy činí **37.422,21 Kč** (třicet sedm tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých a dvacet jedna haléřů) **bez DPH**.

2.3.2 Cena za změnu označení u každého 1ks dodaného Hlídkového vozidla dle realizované Změny U085 danou tímto Dodatkem Smlouvy, je stanovena na základě specifikace ceny a jednotkových cen jednotlivých dílčích činností obsažených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy a činí **19.011,33 Kč** (devatenáct tisíc jedenáct korun českých a třicet tři haléřů) **bez DPH**.

2.3.3 Soulad ceny sjednané v odst. 2.3.1 a 2.3.2 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen a odsouhlasen Objednatelem.

2.3.4 Smluvní strany se dohodly že cena uvedená v odst. 2.3 bod 2.3.2 tohoto Dodatku Smlouvy bude po dobu trvání účinnosti Smlouvy měněna v závislosti na míře inflace/deflace. Cena bude měněna dle pravidel stanovených v odst. 38.9 Smlouvy počínaje dnem 01.04.2026, a to vždy ode dne 01.04. příslušného kalendářního roku pro další období dle míry inflace/deflace za předchozí kalendářní rok.

2.3.5 Platební podmínky: Cena za realizaci Změny U085 ve výši sjednané v bodě 2.3.1 tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem jednorázově uhrazena Dodavateli na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U085 dle bodu 2.2.2 tohoto Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami. Cena za realizaci změny označení u každého 1 ks dodaného Hlídkového vozidla ve výši sjednané v bodě 2.3.2 tohoto Dodatku Smlouvy bude

Objednatelem uhrazena Dodavateli na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem vždy po podpisu Protokolu o předání a převzetí Hlídkového vozidla určeného k obnově k nasazení do provozu dle tohoto Dodatku Smlouvy.

2.3.6 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39 Smlouvy.

### Článek 3.

#### Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U085

3.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U085, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu KNZ zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 2.0), který Objednatel věcně odsouhlasil.

### Článek 4.

#### Změna závazku dle ZZVZ

4.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy, při předpokladu maximálně 29 nově dodaných Hlídkových vozidel se změněným označením po dobu trvání této Smlouvy, činí **celkem 588.750,78 Kč bez DPH**. Smluvní strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 3,623 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

### Článek 5.

#### Závěrečná ustanovení

- 5.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 5.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 5.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:  
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U085.
- 5.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 5.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý

a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
20.05.2025 20:58:51

---

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Digitálně podpísal

Dátum: 2025.05.13  
10:17:44 +02'00'

---

**CzechToll s.r.o.**

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.13  
10:36:11 +02'00'

---

**CzechToll s.r.o.**

Digitálně podpísal

Dátum: 2025.05.13  
10:18:30 +02'00'

---

**SkyToll, a. s.**

Digitálně podpísal

Dátum: 2025.05.13  
10:17:20 +02'00'

---

**SkyToll, a. s.**

ID: Název služby  
U\_085 Nové poplatky miliardových vozidel

počet měřiců: 1/1

verze 2.0  
01.08.2025

ID	NÁZEV SLUŽBY	POUČKA
1	Grafičká	Grafičká
2	Systemy kaskadování na trase	Systemy kaskadování na trase
2.1	Informační OK	Informační OK
2.2	Informační OK	Informační OK
2.3	OKU / OKBU	OKU / OKBU
2.4	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.5	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.6	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.7	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.8	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.9	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.10	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.11	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.12	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.13	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
2.14	Nové poplatky miliardových vozidel	Nové poplatky miliardových vozidel
3	Občasná a pravidelná	Občasná a pravidelná
4	Externí služby	Externí služby
4.1	Externí služby	Externí služby
4.2	Externí služby	Externí služby
4.4	Pracovní přístrojovna	Pracovní přístrojovna
4.5	Pracovní přístrojovna	Pracovní přístrojovna
5	Služby	Služby
5.1	Služby	Služby
5.2	Služby	Služby
5.3	Služby	Služby
5.4	Služby	Služby
6	Software	Software
6.1	Software	Software
6.2	Software	Software
6.3	Software	Software
6.4	Software	Software
6.5	Software	Software
6.6	Software	Software
6.8	Software	Software
6.9	Software	Software
6.10	Software	Software