



# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0519/2024/1  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

## na realizaci díla

## Rekonstrukce bytů č. 23, 24, 46, 47, 69, 70, 92, 93 v DPS, Hornická čp. 643, Bystřice n. P

### Smluvní strany

#### 1.01 město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15  
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města  
IČ : 00294136  
DIČ : CZ 00294136  
Tel. : 566 590 311  
Fax : 566 590 347  
E-mail : posta@bystricenp.cz  
Dále též jen objednatel

#### 1.2 Firma zhotovitele : TS města a.s.

Sídlo : K Ochozi 666  
Zapsaná v OR : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13 , vložka 1988 ze dne 1.7.1996  
Zastoupený : Ing. Romanem Kekrtem-předsedou představenstva  
Bankovní spojení : KB Bystřice nad Pernštejnem  
Číslo účtu : 5333440277/0100  
IČ : 25303660  
DIČ : CZ25303660  
Tel. : 566552595  
Fax : 566551500  
E-mail : info@ts-bystrice.cz  
Dále též jen zhotovitel

Dále též jen zhotovitel

**Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:**

### II. Cena a způsob placení

#### 1. Cena díla činí:

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cena bez DPH           | 3 314 898, 64,-Kč                                                              |
| Výše DPH               | 397 784, 00,-Kč                                                                |
| Cena včetně DPH        | 3 712 680, 00,-Kč                                                              |
| Cena včetně DPH slovy: | tři milióny sedm set dvanáct tisíc šest set osmdesát korun českých nula haléřů |

**se ruší a nahrazuje textem ve znění:**

### II. Cena a způsob placení

#### 1. Cena díla činí:

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Cena bez DPH           | 3 314 898, 64,-Kč |
| Cena víceprací bez DPH | 58 359, 08,-Kč    |
| Nová cena bez DPH      | 3 373 257, 72,-Kč |
| Nová cena vč. DPH      | 3 778 048, 64,-Kč |

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0519/2025 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

**Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Bystřice nad Pernštejnem

Datum jednání a číslo usnesení: 20. 05. 2025 RM-25-08-08

V Bystřici n. P. 31. 05. 2025

**Mgr.  
Martin  
Horák**

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Martin Horák  
Datum: 2025.05.26  
11:47:31 +02'00'

Mgr. Martin Horák – starosta

V Bystřici n. P. 31. 05. 2025

**Ing. Roman  
Kekrt**

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Kekrt  
Datum: 2025.05.26  
09:02:59 +02'00'

Ing. Roman Kekrt – předseda představenstva