

UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 - SoD

Popis	Cena
TLZ07: Technický list změny č.7 § 222 odst. 5 dodatek 4	9 064 010,65
TLZ07_01: Aula doplnění elektroinstalace	1 154 456,51
TLZ07_02: Katedry UPS pro CHÚC a výtah	1 772 598,01
TLZ07_03: Katedry změny ZTI II.	236 474,61
TLZ07_04: Katedry vnitřní dveře revize PD	-174 434,36
TLZ07_05: Katedry doplnění elektroinstalace	1 670 604,17
TLZ07_06: Katedry dopočet položek výkazu výměr	1 610 009,90
TLZ07_07: Aula dopočet položek výkazu výměr	206 076,82
TLZ07_08: Areálový vodovod - změna	67 233,28
TLZ07_09: AULA ZTI - napojení objektu České Mládeže	95 944,31
TLZ07_10: Trafostanice dopočty VV	58 066,81
TLZ07_11: Katedry zazdívky a obezdívky svislých rozvodů	492 884,23
TLZ07_12: Katedry změny ve vytápění	788 010,32
TLZ07_13: Aula změny ve vytápění	96 967,58
TLZ07_14: Katedry změny IRC	-573 917,63
TLZ07_15: Katedry změny Měření a regulace	-270 057,60
TLZ07_16: Aula změny Měření a regulace	76 608,90
TLZ07_17: Trafostanice VN rozvaděč, monitoring traf	1 025 084,80
TLZ07_18: AV technika doplnění interaktivních tabulí	731 400,00
Celkem (bez DPH)	9 064 010,65