

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

**Výměna kotlů vč. příslušenství v domě
111, 112 v Palackého ulici****I.
Smluvní strany****1) Objednatel:**

Město Soběslav
sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
zastoupené: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik
Tel. 71 22 72 72 72
19-0701490399/0800

bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

a**2) Zhotovitel:**

TIP – N+V s.r.o.
sídlo: Petra Bezruče 541, 392 01 Soběslav
zastoupené: Miroslavem Vondráčkem, jednatelem
IČ: 281 55 254
DIČ: CZ28155254

bankovní spojení:
dále jen „zhotovitel“,

společně také „smluvní strany“,



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „**smlouva**“, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „**občanský zákoník**“.

Na základě úpravy rozsahu díla požadovaného objednatelem se smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku III předmětné smlouvy takto:

III.

Cena díla a platební podmínky

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Cena díla bez DPH:	221.100,00 Kč
Dodatek č. 1:	12.034,00 Kč
Cena vč. dodatku č.1:	233.134,00 Kč
DPH 12%:	27.976,08 Kč
Cena vč. DPH:	261.110,08 Kč

Ostatní odstavce a články Smlouvy o dílo se nemění

V Soběslavi, dne 14. 05. 2025

objednatel:



Ing. Jindřich Bláha

Starosta města



zhotovitel:



Miroslav Vondráček

jednatel společnosti