

SMLOUVA č. INV/2025/15

o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Bílina
sídlo:	Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ:	00266230
DIČ:	CZ00266230
zastoupené:	Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon:	417 810 811
e-mail:	ePodatelna@bilina.cz
ID Datové schránky:	qdtb7vx
zastoupení ve věcech technických:	

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel:	PRAGOTRADE, spol. s r. o.
sídlo:	Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
IČ:	16189612
DIČ:	CZ16189612
ID Datové schránky:	djjuegp

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 1274

Zastoupené ve věcech smluvních: Josef Mládek, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Josef Mládek

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Účel a předmět plnění

- 1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel

se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

- 1.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem „**Oplocení areálu tenisových kurtů, Bílina**“, dle své nabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž součástí díla je i zajištění kompletního vytyčení inženýrských sítí, provedených na odpovědnost a náklady zhotovitele, jakož i zajištění na svůj náklad a odpovědnost zvláštní užívání komunikace, dopravně inženýrské opatření a všechny související a nepominutelné požadavky potřebné pro zdárnou realizaci díla.

Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle svého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště, kdy po prohlídce staveniště prohlašuje, že toto je způsobilé k realizaci díla a nejsou mu známy překážky, pro něž by nešlo dílo realizovat.

- 1.4. Rozsah stavebních prací je znázorněn v dokumentaci pro realizaci stavby (dále projektová dokumentace), vypracovaná společností [REDAKCE], [REDAKCE] již si zhotovitel náležitě prostudoval, a svým podpisem stvrzuje, že v této neshledal vady bránící realizaci díla do stavu bezvadného a úplného, a nežádá jejího doplnění či opravy.
- 1.5. Zhotovitel se seznámil s výkazem výměr, který doplnil dle jemu známých skutečností a projektové dokumentace, a tyto zohlednil ve své nabídce.
- 1.6. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
- 1.7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.
- 1.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
- 1.9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely této smlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučují užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.

Podmínky zhotovování díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. v rámci provádění předmětu této smlouvy dle tohoto článku dodá zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré materiály, dodávky a provede práce a výkony přímo související s řádným a včasným zhotovením a zprovozněním díla, jakož i provede veškeré potřebné, vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti a práce, a to i takové, které nebyly obsaženy v podkladech, které předal objednatel zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy, avšak tyto zhotovitel mohl či měl s ohledem na svou odbornost předpokládat.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména, nikoliv však pouze:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),

- zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
- 2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
- 2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.
- 2.7. Objednatel upozorňuje, že výkopy na pozemcích Města se provádí v souladu s technickými podmínkami. v zimním období, tj. od 01.11. do 31.03., se výkopové práce neprovádějí. v odůvodněných případech může výjimku udělit Rada města Bíliny. v odůvodněných případech může výjimku udělit též vedoucí odboru dopravy, životního prostředí a stavebního úřadu (dále jen „vedoucí odboru“), popř. po předchozím projednání s vedoucím odboru zaměstnanec odboru mající v pracovní náplni agendu spojenou se silničním hospodářstvím. Tato výjimka se poté vztahuje pouze pro výkopy prováděné v místních komunikacích IV. třídy, tj. v chodnících, kdy rozsah tohoto výkopu nesmí nepřiměřeně ovlivnit užívání chodníku, a to jak z časového, tak z technického hlediska.

III. Předání staveniště

- 3.1. Objednatel předá staveniště nejpozději v termínu do **10** pracovních dnů od doručení písemné výzvy (např. e-mail) zhotovitele k předání staveniště. v případě pozdního předání staveniště se termíny plnění bez dalšího prodlužují o počet dnů prodlení objednatele s předáním staveniště; pozdní předání staveniště se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Vliv klimatických podmínek je zohledněn ve sjednaných termínech plnění, zhotoviteli tak z tohoto důvodu nevzniká právo na prodloužení termínů plnění.
- 3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisu ve stavebním deníku.
- 3.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatel a s požadavky Objednatele. Po předání staveniště se Zhotovitel

zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru Objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat technickému dozoru Objednatele, a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace Díla nezbytnou součinnost.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1. Místo realizace díla: Kyselská ulice, Bílina, parc. č. 1910/10 katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001 a parc.č. 1912/1 katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 6811.
- 4.2. Zahájení realizace díla: **převzetím staveniště**
Termín zahájení prací nejdříve: **do 5-ti pracovních dní po obdržení výzvy objednatel**
Kompletní dokončení díla: **31.10.2025**
- 4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:
- a) jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
 - b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

V.

Cena

- 5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy jsou položkové rozpočty, které jsou součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“) a dále souhrnný list položkových rozpočtů, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Tyto rozpočty se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Celková cena za provedení díla podle rozpočtů bez DPH činí **2 399 999 Kč** (dále jen „cena díla“)

(slovy: dva miliony tři sta devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých)

21% DPH **503 999,79 Kč**

(slovy: pět set tři tisíc devět set devadesát devět korun českých sedmdesát devět haléřů)

Celková cena za provedení díla podle rozpočtů včetně DPH činí **2 903 998,79 Kč**

(slovy: dva miliony devět set tři tisíc devět set devadesát osm korun českých sedmdesát devět haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla a na základě této kontroly prohlašuje, že projektová dokumentace nevykazuje vad, které by bránily provedení díla, a že předmět této smlouvy o dílo lze podle této projektové dokumentace řádně zrealizovat. Dále prohlašuje, že projektová dokumentace je kompletní pro zhotovení díla, a že v této

projektové dokumentaci nezjistil žádné chyby, nesrovnalosti nebo rozpory s obecně závaznými předpisy či technickými normami.

- 5.2. Smluvní strany sjednávají, že cenu díla je možné navýšit, v rámci písemného, oběma stranami potvrzeného dodatku této smlouvy, pouze o práce či položky,
- a) které nebyly výslovně uvedeny v cenové nabídce a
 - b) zároveň, které zhotovitel nemohl, s ohledem na předmět díla, předané podklady a svou odbornost, ani předpokládat
 - c) či takové, které vzniknou dodatečně písemným požadavkem objednatele nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek.

Pokud mezi smluvními stranami bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna rozsahu předmětu díla, pak se smluvní strany dohodly, že nová cena díla sjednaná v tomto dodatku bude dohodnuta mezi smluvními stranami podle položkového rozpisu ceny uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 28.04.2025, která je z tohoto důvodu přílohou č. 1 této smlouvy. Při stanovení nové ceny v dodatku bude vycházeno z ceny položek v nabídkové kalkulaci. v případě, že nebude možno použít tyto jednotkové ceny, bude použito cen sazebníku URS Praha a.s. platného v době uzavření smlouvy ponížených o 20 %, bez dalších příplatků. Pokud zde dané položky a ceny nebudou uvedeny, bude cena stanovena dohodou vycházející z cen obvyklých. Výše uvedený položkový rozpis ceny smluvní strany z této smlouvy též použijí v souvislosti se vzájemným odsouhlasením provedených prací a jejich fakturace. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této smlouvě.

- 5.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 5.4. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dále podmínek stanovených touto smlouvou.
- 5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. v tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.
- 5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli dílčí plnění s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:
- zástupce objednatele ve věcech stavby 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni toho kterého kalendářního měsíce odsouhlasí množství a rozsah skutečně provedených dodávek a prací a o této skutečnosti sepíše a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran protokol o provedených dodávkách a pracích za příslušné období (dále jen „zjišťovací

protokol“). Tento protokol bude tvořit nedílnou součást dílčího daňového dokladu. Bez uvedeného soupisu dodávek a prací bude považován dílčí daňový doklad oběma smluvními stranami za vystavený bez právního důvodu, tedy za neplatný. v každé dílčí faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % z ceny díla bez DPH. 10 % představuje finanční pozastávku, která bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po splnění níže uvedené podmínky.

- poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. v případě, že tento protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad, nepovažuje se dílo za dokončené. Splatnost posledního dílčího daňového dokladu v případě, že protokol o předání a převzetí obsahuje soupis vad, nastává 15. dnem poté co zhotovitel doručí objednateli doklad o odstranění poslední vady uvedené ve výše uvedeném soupisu vad, zároveň doručí žádost o uvolnění. Objednatel na základě této žádosti o uvolnění pozastávek a po splnění dalších výše uvedených podmínek ze strany zhotovitele, zaplatí zhotoviteli částku ve výši 10 % představující zhotovitelem fakturovanou cenu díla bez DPH, a to ke dni splatnosti posledního dílčího daňového dokladu.
- 6.2. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 6.3. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto článku.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána jednou u uvedených variant:
- na e-mail objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy;
 - do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.6. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů po převzetí díla objednavatelem.
- 6.7. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou (zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13.14. této smlouvy.

VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, nejpozději do **3 kalendářních** dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatel a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatel. Jedná-li se o havárii či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování nejdéle do 24 hodin od uplatnění reklamace. Termín a způsob odstranění vad se stanoví samotnou písemnou dohodou; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu a způsobem stanoveným objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. Ukáže-li se se vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 14 dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit náhradu škody, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel zahájí odstraňování vady i v případě, že reklamaci neuznává; náklady na odstranění vady nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí soudu či dohodnutého rozhodčího orgánu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady, které v souvislosti s odstraněním takové vady vynaložil. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn dát vadu na náklady Zhotovitele odstranit.
- 7.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené v bodě 7.4, tak jak je výše ujednáno nebo pokud prohlásí, že vadu neuznává, má objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou, kdy náklady takto vynaložené se zhotovitel zavazuje objednateli v plné výši, jím vynaložené výši, uhradit k jeho výzvě.
- 7.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.

VIII.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

IX.

Povinnosti zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku ochrany životního prostředí, a to zejména v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje odpady vzniklé jeho činností řádně shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tomto odstranění nebo využití odpadů na požádání předložit objednateli. S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se zhotovitel zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s látkami závadnými vodám se zavazuje nakládat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací.
- 9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození, kdy prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy zjistil a zajistil informace o stávajících sítích a rozvodech, kdy prohlašuje, že takto zjištěné informace nezakládají důvodné obavy z nesplnění předmětu díla v dohodnuté lhůtě. Za poškození odpovídá zhotovitel.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
- 9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoru objednatele.
- 9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu, předávacího či zápujčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. v případě odcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo na náhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svých závazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
- 9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní

plochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedeny zhotovitelem do původního stavu.

- 9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebo uvedeny ve stavebním deníku.
- 9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do původního stavu.
- 9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. v opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
- 9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. v případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
- 9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastní rozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebných pro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
- 9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datu podpisu smlouvy.
- 9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a technickým dozorem objednatele.
- 9.18. Zhotovitel si zajistí a udrží v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho řádného předání bez vad a nedodělků pojištění tak, jak je uvedeno níže:
 - a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním dle ceny díla;
 - b) pojištění díla jako takového včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno (tzn. na cenu předmětu díla);

Pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou pojistnou smlouvu, působící dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné

smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně neudržování platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy.

- 9.19. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 9.20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla, které je předmětem této smlouvy, platné předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to zejména zákoník práce a zák. 309/2006 Sb. v platném znění a předpisy související v platném znění. Zhotovitel si je vědom, že je plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a jejich vybavení příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména ochrannou přilbou a výstražnou vestou při pohybu pracovníků po stavbě objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že jeho pracovníci, a i jeho další případní zhotovitelé jsou proškoleni z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu ust. Zákoníku práce týkajících se předmětu díla této smlouvy a mají platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon své práce stanovené platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnaní cizí státní příslušníci, kteří pracují nebo budou na stavbě (pracovišti) pracovat, mají platné povolení k práci a pobytu v ČR. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými orgány a oznamovat objednateli provozní nehody (havárie) a poruchy technických zařízení. Před zahájením prací se zhotovitel zavazuje protokolárně od objednatele převzít staveniště (pracoviště) a ustanovit na tomto staveništi (pracovišti) vedoucího pracovníka určeného k osobnímu jednání s odpovědnými zástupci objednatele a s pravomocí samostatně rozhodovat.
- 9.21. Zhotovitel se po dobu realizace díla, ev. po dobu řešení nedodělků nebo vad z přejímky díla, zavazuje zabezpečit fyzickou přítomnost svého pověřeného zástupce uvedeného v čl. 1 této smlouvy na stavbě (pracovišti), případně jeho trvalou telefonickou dosažitelnost pro zástupce objednatele uvedeného v čl. 1 této smlouvy.
- 9.22. Objednatel je oprávněn na náklad zhotovitele provést opatření, pokud zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, k plnění kterých se zavázal v této smlouvě. Opatřením se rozumí především ta skutečnost, že objednatel zrealizuje za zhotovitele některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod. Zejména se jedná o tyto případy:
- a) Zhotovitel je v prodlení větším než 7 pracovních dnů oproti termínům sjednaných v této smlouvě, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutých na kontrolních dnech, a to na celku nebo části.
 - b) Ani po výzvě objednatelem nejsou prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla (viz smlouva o dílo, projekt a platné normy a další související podklady).
 - c) Přes upozornění objednatele nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy BOZP, PO a OŽP na stavbě.
 - d) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele.
 - e) Z časového postupu prací prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení předmětu smlouvy o dílo je zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.
 - f) Ze špatné kvality prací, prováděných zhotovitelem za účelem zhotovení díla, je

zřejmé, že zhotovitel není schopen dokončit dílo, případně jeho část řádně a včas tak, jak se zavázal v této smlouvě.

- g) Objednatel odstraní za zhotovitele jeho vady díla v případě, že zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě, ke které se zavázal buď v této smlouvě, nebo v dohodě o odstranění vad, případně jednostranným prohlášením.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele nebo objednatelem samým, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi v souladu s touto smlouvou. v případě realizace výše uvedených opatření objednatelem nezaniká ani se nijak neomezuje odpovědnost za vady v záruční době nebo odpovědnost za škodu zhotovitele, pokud jde o dílo jako celek. Náklad vynaložený objednatelem dle tohoto ustanovení smlouvy považují smluvní strany za pohledávku objednatele za zhotovitelem. Tuto pohledávku je objednatel oprávněn jednostranně započíst, a to i proti nesplatným pohledávkám, které má zhotovitel za objednatelem.

- 9.23. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění předmětu smlouvy bude co nejvíce šetřit práva vlastníka přilehlých pozemků k pozemkům, na nichž se dílo realizuje, příp. vlastníků staveb na nich stojících, a umožnit jim po celou dobu realizace díla vstup na jeho pozemek či zachovat přístup ke stavbám na nich stojící. v případě, že nastane potřeba omezení přístupu, je zhotovitel povinen prokazatelnou formou oznámit vlastníkům přilehlých nemovitostí v dostatečném předstihu nejméně 7 kalendářních dní způsob omezení a dobu omezení, a zajistit alternativní přístup k jeho nemovitostem po dobu omezení.
- 9.24. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.

X.

Vedení stavebního deníku

- 10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
- 10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo a položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
- 10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tom, že zhotovitel provedl záznam tohoto charakteru je povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce objednatele (e-mailem). Smluvní strany dohodly, že práce související se zakrytím a znepřístupněním může zhotovitel realizovat až poté, co

odpovědný zástupce objednatele svým zápisem do stavebního deníku odsouhlasí dosavadní bezvadný stav části díla, jíž se bude zakrytí a znepřístupnění týkat.

- 10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
- 10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 10.8. Provede-li zhotovitel do stavebního deníku zápis, který vyžaduje bezprostřední reakci objednatele, technického dozoru objednatele či autorského dozoru, potom je zhotovitel povinen neprodleně, tj. nejpozději následující pracovní den od provedení zápisu, prokazatelnou formou informovat odpovědného zástupce objednatele (e-mailem) o tomto zápisu včetně jeho znění.
- 10.9. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
- 10.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XI. Předání díla

- 11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednáno v čl. I. bod 1.7.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části pro objednatele.

Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

- a) V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči (USB) v počtu 2 ks,
- b) Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Ústeckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, které bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,

- c) Zaměření skutečného provedení stavby ve formátu DGN verze 7,
 - d) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) Prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - g) Stavební deník (případně deníky),
 - h) Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
 - i) Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na -USB,
 - j) Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
 - k) Další doklady vyžadované k předávacímu a převjímacímu řízení, které budou v průběhu provádění díla blíže specifikovány.
- 11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetí díla písemně 5 pracovních dnů.
- 11.4. O předání a převzetí Díla sepíše Objednatel Předávací protokol s uvedením data předání a převzetí Díla, zhodnocením jakosti provedených prací a příp. výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek, který bude v případě kladného výsledku převjímacího řízení podepsán Objednatel a Zhotovitelem. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, uvedou se v Předávacím protokolu stanoviska obou Smluvních stran a Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín převjímacího řízení svolá technický dozor Objednatele nebo Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele v souladu s tímto článkem Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.

Vyklizení staveniště

- 12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do **5** pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIII.

Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady během záruční doby dle článku čl. VII. bod 7. 4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- 13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
- 13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svého dodavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
- 13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 13.10. V případě, že zhotovitel využije služeb poddodavatele, který není uveden v příloze č. 3 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, za každé zjištěné pochybení a den (výkon činnosti poddodavatele na díle), ve kterém pochybení objednatel zjistí (např. ze zápisu ze stavebního deníku, kontrolního dne, dohled TDS, předložená reference za zakázku, při níž nebyl poddodavatel uveden v seznamu poddodavatelů /subdodavatelů/, či jiných okolností vyplývajících z prohlídky místa provádění díla).
- 13.11. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit po celou dobu realizace díla přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí, vstup na jimi vlastněné pozemky nebo zachovat přístup ke stavbám na nich stojících či jiné porušení povinnosti stanovené v čl. 9.23., postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.12. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoli povinnost, nebude-li mít porušení smluvní povinnosti svou samostatnou smluvní pokutu, vyplývající z článku XIII., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za jednotlivé zjištěné pochybení a každý den prodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
- 13.13. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 13.14. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod. 13.1. až 13.12. této smlouvy jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržně použít při účtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.
- 13.15. Smluvní strany sjednávají, že ujednání o smluvní pokutě uvedené v čl 13.10. zůstává v platnosti i po splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu pěti let.

XIV. Vyšší moc

- 14.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud

je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

- 14.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XV.

Zvláštní ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
- 15.2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností, a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případě způsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádost objednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.
- 15.3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 15.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezprístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVI.

Sociální a environmentální odpovědnost

- 16.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 16.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

- 16.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a to bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.
- 16.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 16.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 16.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 16.7. Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutých informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 16.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění zakázky), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 16.9. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 16.3. tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 16.10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 16.11. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16.9. tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.

16.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

i. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.9. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení

ii. 10.000,- Kč v případě, že Dodavatel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odst. 16.10. Smlouvy; a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

16.13. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16. 9. Smlouvy.

16.14. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XVII.

Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv.

17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení.

17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

- 17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
- 17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 17.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1: Položkové rozpočty zhotovitele
 - Příloha č. 2: Souhrnný list položkových rozpočtů
 - Příloha č. 3: Závazný časový harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 4: Čestné prohlášení účastníka
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- 17.12. Tato smlouva byla schválena Radou města Bílina dne 13.05.2025, č. usnesení 803.

V Bílině, dne 20.05.2025
Město Bílina

V Pcherách, dne 26.05.2025
PRAGOTRADE spol. s r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Josef Mládek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001c11

Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina

KSO:
Místo: Bílina

CC-CZ:
Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
PRAGOTRADE spol. s r.o.

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 157 829,44
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 157 829,44	243 144,18
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 400 973,62
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001c11

Stavba:

Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina

Místo:

Bílina

Zadavatel:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Účastník:

Datum:

25.04.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 157 829,44	1 400 973,62	
011	Oplocení - P1 a P2	1 157 829,44	1 400 973,62	STA
02	Nové oplocení	1 149 829,44	1 391 293,62	Soupis
03	VRN a ostatní náklady	8 000,00	9 680,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina

Objekt:

011 - Oplocení - P1 a P2

Soupis:

02 - Nové oplocení

KSO:

Místo: Bílina

CC-CZ:

Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

IČ:

16189612

DIČ:

CZ16189612

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 149 829,44

DPH základní
snížená

Základ daně
1 149 829,44
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
241 464,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 391 293,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina
Objekt: 011 - Oplocení - P1 a P2
Soupis: **02 - Nové oplocení**
Místo: Bílina
Zadavatel:
Účastník: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 25.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 149 829,44
HSV - Práce a dodávky HSV		1 134 472,72
1 - Zemní práce		109 393,53
2 - Zakládání		286 689,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce		624 475,65
5 - Komunikace pozemní		28 863,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		60 970,68
998 - Přesun hmot		24 079,60
PSV - Práce a dodávky PSV		15 356,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		15 356,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina
Objekt: 011 - Oplocení - P1 a P2
Soupis: 02 - Nové oplocení

Místo: Bílina Datum: 25.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: PRAGOTRADE spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 149 829,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 134 472,72

D 1 Zemní práce 109 393,53

58	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,290	473,93	4 876,74
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101				
		VV	Odkopávka na zemní pláš pro opravu antukového povrchu				
		VV	P1				
		VV	1*0,1*64,6		6,460		
		VV	1*0,1*36,4		3,640		
		VV	Mezisoučet		10,100		
		VV	P2				
		VV	1*0,1*1,9		0,190		
		VV	Mezisoučet		0,190		
		VV Opr1	Součet		10,290		
1	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	19,000	307,57	5 843,83
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111333				
		VV	P1 - řez A7				
		VV	1,2*15		18,000		
		VV	P2				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		19,000		
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	6,000	1 063,91	6 383,46
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101				
		VV	P1 - Trativod				
		VV	0,6*1*10		6,000		
		VV	Mezisoučet		6,000		
		VV Vsch2	Součet		6,000		
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	85,290	386,88	32 997,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102				
		VV	P1 - opěrná stěna				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 0,4*1,58*(64,6+0,15)		40,922		
			VV (0,5+0,7)*1,10/2*(64,6+0,20)		42,768		
			VV Mezisoučet		83,690		
			VV P1 - výkop pro žb nos				
			VV 0,4*0,2*20		1,600		
			VV Mezisoučet		1,600		
	V1		VV Součet		85,290		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	102,937	85,31	8 781,56
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103				
			VV Výkop rýh				
			VV V1		85,290		
			VV Mezisoučet		85,290		
			VV Odkopávka pro opravu antuky				
			VV Oopr1		10,290		
			VV Mezisoučet		10,290		
			VV Výkop vyrovnávacích schodů a vsaky				
			VV Vsch2		6,000		
			VV Mezisoučet		6,000		
			VV Vrtané jamky				
			VV (PI*0,15*0,15*1,2)*15		1,272		
			VV (PI*0,15*0,15*1,2)*1		0,085		
			VV Mezisoučet		1,357		
	V2		VV Součet		102,937		
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,937	77,38	7 965,27
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101				
			VV V2		102,937		
6	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	28,778	132,51	3 813,37
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151103				
			VV Výkop rýh a jamek				
			VV V2		102,937		
			VV Mezisoučet		102,937		
			VV Odvoz zeminy				
			VV -(Sk1)		-74,159		
			VV Mezisoučet		-74,159		
			VV Součet		28,778		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,159	193,44	14 345,32
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117				
			VV výkop pro základ odvoz				
			VV Z1		33,192		
			VV Mezisoučet		33,192		
			VV Výkop pro beton do vrtaných jam odvoz				
			VV P1 - základ A7				
			VV (PI*0,15*0,15*0,85)*15		0,901		
			VV P2				
			VV (PI*0,15*0,15*0,85)*1		0,060		
			VV Mezisoučet		0,961		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		P1 - výkop pro zeď odvoz				
	VV		0,95*0,2*64,6		12,274		
	VV		Mezisoučet		12,274		
	VV		P1 - výkop pro drenáž odvoz				
	VV		0,5*0,3*64,6		9,690		
	VV		Mezisoučet		9,690		
	VV		P1 - výkop pro žlab a obrubník odvoz				
	VV		0,4*0,3*64,6		7,752		
	VV		Mezisoučet		7,752		
	VV		P1 - odkop pro opravu antuky				
	VV		Oopr1		10,290		
	VV		Mezisoučet		10,290		
	VV	Sk1	Součet		74,159		
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	126,070	193,44	24 386,98
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231				
	VV		Sk1*1,7		126,070		
	VV		Součet		126,070		
D	2		Zakládání				286 689,81
9	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným	m3	3,600	1 373,42	4 944,31
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111				
	VV		P1 - vsak drenáže				
	VV		0,6*0,6*10		3,600		
	VV		Součet		3,600		
10	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	128,960	30,44	3 925,54
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110				
	VV		P1 - drenáž				
	VV		(0,5+0,3+0,5+0,3)*(64,6+1)		104,960		
	VV		P1 - vsak				
	VV		(0,6*4)*10		24,000		
	VV		Součet		128,960		
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	152,753	21,90	3 345,29
	VV		128,96*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		152,753		
12	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	3,876	4 091,23	15 857,61
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212312111				
	VV		P1 - drenáž				
	VV		0,5*0,12*64,6		3,876		
	VV		Součet		3,876		
13	K	212752101R	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu, trubka DN 100	m	75,600	472,96	35 755,78
	VV		P1 - drenáž				
	VV		64,6+1		65,600		
	VV		P1 - vsak				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		75,600		
14	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	33,192	3 900,76	129 474,03
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321311				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		P1 - základ s opěrnou stěnou A1-A6				
	VV		0,4*1,2*52,6		25,248		
	VV		0,4*1,3*(12+0,2)		6,344		
	VV		Mezisoučet		31,592		
	VV		P1 - ŽB nos				
	VV		0,4*0,2*20		1,600		
	VV		Mezisoučet		1,600		
	VV	Z1	Součet		33,192		
15	K	274353111	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m	kus	10,000	330,78	3 307,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353111				
	VV		P1				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
16	K	279113132	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	18,858	1 334,73	25 170,34
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113132				
	VV		P1				
	VV		0,23*64,6		14,858		
	VV		0,2*20		4,000		
	VV		Mezisoučet		18,858		
	VV		Součet		18,858		
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeborů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,699	38 204,30	64 909,11
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821				
	VV		P1				
	VV		1,573*1,08		1,699		
	VV		Součet		1,699		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				624 475,65
18	K	33817101R	Osazování sloupků plotových ocelových v přes 3 do 5 m se zalitím MC	kus	27,000	957,52	25 853,04
	VV		P1				
	VV		27		27,000		
	VV		Součet		27,000		
19	M	55342201	sloupek plotový, průměr 60 mm, tl. min 2 mm, zinkováno, prášková barva tmavě šedá, výšky do 490 cm	kus	27,000	1 301,26	35 134,02
20	K	33817102R	Osazování sloupků plotových ocelových v přes 3 do 5 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	16,000	1 557,18	24 914,88
	VV		P1				
	VV		15		15,000		
	VV		P2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		16,000		
21	M	55342201	sloupek plotový, průměr 60 mm, tl. min 2 mm, zinkováno, prášková barva tmavě šedá, výšky do 490 cm	kus	16,000	1 301,26	20 820,16
22	M	5534200	Čepička sloupku průměr 60 mm	kus	43,000	34,82	1 497,26
	VV		P1				
	VV		27+15		42,000		
	VV		P2				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		43,000		
23	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	5,000	667,36	3 336,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171115					
	VV		P1				
	VV		4		4,000		
	VV		P2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
24	M	5534201	vzpěra plotová průměr 48 mm, tl. min 1,5mm, zinkováno, prášková barva tmavě šedá	kus	5,000	744,80	3 724,00
25	K	33817103R	Montáž vzpěr plotových ocelových trubkových výšky přes 2 m ukotvení k pevnému podkladu	kus	17,000	860,80	14 633,60
	VV		P1				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet		17,000		
26	M	5534202	vzpěra plotová průměr 48 mm, tl. min 1,5mm, zinkováno, prášková barva tmavě šedá, přes 2 m	kus	17,000	744,80	12 661,60
27	M	55342203	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm	kus	23,000	93,04	2 139,92
28	M	55342195	hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	23,000	206,01	4 738,23
29	M	5534204	patka pod vzpěru	kus	21,000	154,47	3 243,87
30	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	3,000	518,42	1 555,26
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121211					
	VV		P1				
	VV		2		2,000		
	VV		P2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
31	M	59233101	deska plotová betonová 1480x300x50mm	kus	3,000	734,30	2 202,90
32	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	13,000	576,45	7 493,85
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348121221					
	VV		P1				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
33	M	59232501	betonová podhrabová deska 2450x300x50mm	kus	13,000	734,30	9 545,90
34	K	348262044	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,04 do 0,08 m2 hladkých přírodních (šedých)	m2	64,200	2 426,88	155 805,70
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348262044					
	VV		P1				
	VV		0,8*2,4*2		3,840		
	VV		0,6*2,4*3		4,320		
	VV		0,8*(2,6*2+2,4*2)		8,000		
	VV		1,2*2,4		2,880		
	VV		1,0*2,6		2,600		
	VV		0,6*(2,4+2,6*2)		4,560		
	VV		1,0*(2,6+2,4*2+2,6)		10,000		
	VV		1,2*(2,6*2+2,4*2)		12,000		
	VV		1,6*(2,6+2,4+2,6+2,4)		16,000		
	VV		Mezisoučet		64,200		
	VV	Plb1	Součet		64,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	348262404	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)	m	64,600	1 264,22	81 668,61
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348262404				
	VV		P1				
	VV		64,6		64,600		
	VV		Mezisoučet		64,600		
	VV		Součet		64,600		
36	K	348262501R	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění - výplň z betonu C16/20 plotové zdi, bez výztuže	m2	64,200	1 837,67	117 978,41
	VV		Plb1		64,200		
37	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	102,910	129,60	13 337,14
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401140				
	VV		P1				
	VV		36,41		36,410		
	VV		64,6		64,600		
	VV		Mezisoučet		101,010		
	VV		P2				
	VV		1,9		1,900		
	VV		Mezisoučet		1,900		
	VV	Pl1	Součet		102,910		
38	M	3132701	Tenisové pletivo se čtvercovými oky 50x50 mm, pozinkovaný a poplastovaný drát 2,5 mm, barva antracit - šedá, v. do 3000 mm	m	31,290	372,29	11 648,95
	VV		P1				
	VV		2,4*2		4,800		
	VV		2,4+2,6		5,000		
	VV		2,6*2+2,4*2		10,000		
	VV		2,6+2,4+2,6+2,4		10,000		
	VV		Mezisoučet		29,800		
	VV		Prostřih				
	VV		29,8*0,05		1,490		
	VV		Mezisoučet		1,490		
	VV		Součet		31,290		
39	M	3132702	Tenisové pletivo se čtvercovými oky 50x50 mm, pozinkovaný a poplastovaný drát 2,5 mm, barva antracit - šedá, v. do 3500 mm	m	28,980	517,73	15 003,82
	VV		P1				
	VV		2,6*2+2,4*2		10,000		
	VV		2,4+2,6*2		7,600		
	VV		2,6+2,4*2+2,6		10,000		
	VV		Mezisoučet		27,600		
	VV		Prostřih				
	VV		27,6*0,05		1,380		
	VV		Mezisoučet		1,380		
	VV		Součet		28,980		
40	M	3132703	Tenisové pletivo se čtvercovými oky 50x50 mm, pozinkovaný a poplastovaný drát 2,5 mm, barva antracit - šedá, v. do 4000 mm	m	47,681	517,73	24 685,88
	VV		P1				
	VV		1,58*2		3,160		
	VV		2,55*9		22,950		
	VV		2,55*4		10,200		
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		Mezisoučet		43,510		
	VV		P2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,9		1,900		
	VV		Mezisoučet		1,900		
	VV		Prostřih				
	VV		45,41*0,05		2,271		
	VV		Mezisoučet		2,271		
	VV		Součet		47,681		
41	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	411,640	8,64	3 556,57
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401350				
	VV		PI1*4		411,640		
42	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	432,222	2,82	1 218,87
	VV		411,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		432,222		
43	M	313011	Napínák Zn, poplastovaný, barva antracit	kus	28,000	14,02	392,56
	VV		P1				
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
44	M	313012	Objímka na sloupek 60 mm, barva antracit	kus	56,000	21,22	1 188,32
	VV		P1				
	VV		56		56,000		
45	M	313013	Napínací tyč poplastovaná, barva antracit	m	28,000	254,37	7 122,36
	VV		P1+P2				
	VV		28		28,000		
46	M	313014	Ostatní drobný materiál k montáži pletiva - vázací drát, přichytky šrouby apod.	soubor	1,000	13 153,86	13 153,86
	VV		P1+P2				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiřádkování pletiva k napínacímu drátu	m	411,640	10,25	4 219,31
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348401360				
	VV		PI1*4		411,640		
D	5		Komunikace pozemní				28 863,45
59	K	56436112R	Podklad ploch pro tělovýchovu ze škváry jedno a dvouvrstvý s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním tl. do 250 mm - hrubá netříděná škvára	m2	102,900	77,38	7 962,40
	VV		Oprav antukového povrchu kolem plotu				
	VV		P1				
	VV		1*64,6		64,600		
	VV		1*36,4		36,400		
	VV		Mezisoučet		101,000		
	VV		P2				
	VV		1*1,9		1,900		
	VV		Mezisoučet		1,900		
	VV	Aopr1	Součet		102,900		
62	K	58911611R	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním - míchaná směs jemné škváry s příměsí mletých cihel v poměru 1:6 - 1:8, tl. 80 mm	m2	102,900	77,38	7 962,40
	VV		Aopr1		102,900		
61	K	589116113	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním antukový, o tl. do 20 mm	m2	102,900	125,74	12 938,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/589116113				
	VV		Aopr1		102,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 970,68
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	64,600	274,98	17 763,71
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213				
		VV	P1 - betonový žlab				
		VV	64,6		64,600		
		VV	Součet		64,600		
49	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	66,538	138,44	9 211,52
		VV	64,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		66,538		
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,584	4 081,56	10 546,75
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121				
		VV	P1 - betonový žlab				
		VV	0,4*0,10*64,6		2,584		
		VV	Součet		2,584		
51	K	919131R	Montáž dilatačních trnů včetně vyvrtání	kus	9,000	193,44	1 740,96
		VV	9		9,000		
52	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	64,600	262,11	16 932,31
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112111				
		VV	P1 - betonový žlab				
		VV	64,6		64,600		
		VV	Součet		64,600		
53	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	66,538	71,77	4 775,43
		VV	64,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		66,538		
D 998			Přesun hmot				24 079,60
54	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	248,962	96,72	24 079,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232111				
D PSV			Práce a dodávky PSV				15 356,72
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 356,72
55	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	61,370	161,20	9 892,84
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161122				
		VV	P1				
		VV	0,95*64,6		61,370		
		VV	Součet		61,370		
56	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	16,150	188,60	3 045,89
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711161222				
		VV	P1				
		VV	0,25*64,6		16,150		
		VV	Součet		16,150		
57	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2 500,000	0,97	2 417,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711201				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina

Objekt:

011 - Oplocení - P1 a P2

Soupis:

03 - VRN a ostatní náklady

KSO:

Místo: Bílina

Zadavatel:

Účastník:

PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

16189612

DIČ:

CZ16189612

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

8 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

1 680,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina

Objekt: 011 - Oplocení - P1 a P2

Soupis: 03 - VRN a ostatní náklady

Místo: Bílina

Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		8 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		6 666,67
VRN3 - Zařízení staveniště		1 333,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina
Objekt: 011 - Oplocení - P1 a P2
Soupis: 03 - VRN a ostatní náklady

Místo: Bílina Datum: 25.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: PRAGOTRADE spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 000,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					8 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					6 666,67
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000				
3	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	1 600,01	1 600,01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	800,00	800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000				
5	K	031303000	Náklady na zábor	kpl	1,000	1 333,33	1 333,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031303000				
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 333,33	1 333,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000				
D	VRN3	Zařízení staveniště					1 333,33
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 333,33	1 333,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000				

SEZNAM FIGUR

Kód: 001c11
Stavba: Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina

Datum: 25.04.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
011/ 02	Nové oplocení		
Aopr1	Oprava antuky kolem plotu		102,900
	Oprav antukového povrchu kolem plotu		0,000
	P1		0,000
	1*64,6		64,600
	1*36,4		36,400
	P2		0,000
	1*1,9		1,900
Aopr1	Součet		102,900
Použití figury:			
56436112R	Podklad ploch pro tělovýchovu ze škváry jedno a dvouvrstvý s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním tl. do 250 mm - hrubá netříděná škvára	m2	102,900
589116113	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním antukový, o tl. do 20 mm	m2	102,900
58911611R	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním - míchaná směs jemné škváry s příměsí mletých cihel v poměru 1:6 - 1:8, tl. 80 mm	m2	102,900
Oopr1	Odkopávka na zemní pláš pro opravu antuky kolem plotu		10,290
	Odkopávka na zemní pláš pro opravu antukového povrchu		0,000
	P1		0,000
	1*0,1*64,6		6,460
	1*0,1*36,4		3,640
	P2		0,000
	1*0,1*1,9		0,190
Oopr1	Součet		10,290
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,290
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	102,937
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,159
PI1	Pletivo - délka		102,910
	P1		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	36,41		36,410
	64,6		64,600
	P2		0,000
	1,9		1,900
PI1	Součet		102,910
Použití figury:			
348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	102,910
348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	411,640
348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu	m	411,640
PIb1	Plot z betonových bloků - plocha		64,200
	P1		0,000
	0,8*2,4*2		3,840
	0,6*2,4*3		4,320
	0,8*(2,6*2+2,4*2)		8,000
	1,2*2,4		2,880
	1,0*2,6		2,600
	0,6*(2,4+2,6*2)		4,560
	1,0*(2,6+2,4*2+2,6)		10,000
	1,2*(2,6*2+2,4*2)		12,000
	1,6*(2,6+2,4+2,6+2,4)		16,000
PIb1	Součet		64,200
Použití figury:			
348262044	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,04 do 0,08 m2 hladkých přírodních (šedých)	m2	64,200
348262501R	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění - výplň z betonu C16/20 plotové zdi, bez výztuže	m2	64,200
Sk1	Odvoz zeminy na skládku		74,159
	výkop pro základ odvoz		0,000
	Z1		33,192
	Výkop pro beton do vrtaných jam odvoz		0,000
	P1 - základ A7		0,000
	(PI*0,15*0,15*0,85)*15		0,901
	P2		0,000
	(PI*0,15*0,15*0,85)*1		0,060
	P1 - výkop pro zeď odvoz		0,000
	0,95*0,2*64,6		12,274

Kód	Popis	MJ	Výměra
	P1 - výkop pro drenáž odvoz		0,000
	0,5*0,3*64,6		9,690
	P1 - výkop pro žlab a obrubník odvoz		0,000
	0,4*0,3*64,6		7,752
	P1 - odkop pro opravu antuky		0,000
	Oopr1		10,290
Sk1	Součet		74,159
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,159
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	126,070
174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	28,778
V1	Výkop rýh		85,290
	P1 - opěrná stěna		0,000
	0,4*1,58*(64,6+0,15)		40,922
	(0,5+0,7)*1,10/2*(64,6+0,20)		42,768
	P1 - výkop pro žb nos		0,000
	0,4*0,2*20		1,600
V1	Součet		85,290
Použití figury:			
132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	85,290
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	102,937
	Výkop rýh		0,000
	V1		85,290
	Odkopávka pro opravu antuky		0,000
	Oopr1		10,290
	Výkop vyrovnávacích schodů a vsaky		0,000
	Vsch2		6,000
	Vrtané jamky		0,000
V2	Výkop rýh, jam, schodů		102,937
	(PI*0,15*0,15*1,2)*15		1,272
	(PI*0,15*0,15*1,2)*1		0,085
V2	Součet		102,937
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	102,937
167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	102,937
174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	28,778
Vsch2	Výkop rýhy pro palisády a vsaky		6,000
	P1 - Trativod		0,000
	0,6*1*10		6,000
Vsch2	Součet		6,000
Použití figury:			
132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,000
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	102,937
Z1	Základ z prostého betonu		33,192
	P1 - základ s opěrnou stěnou A1-A6		0,000
	0,4*1,2*52,6		25,248
	0,4*1,3*(12+0,2)		6,344
	P1 - ŽB nos		0,000
	0,4*0,2*20		1,600
Z1	Součet		33,192
Použití figury:			
274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	33,192
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,159

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001c21
Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2

KSO:
Místo: Bílina

Zadavatel:

Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 242 169,56
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 242 169,56	Výše daně 260 855,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 503 025,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	001c21		
Stavba:	Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2		
Místo:	Bílina	Datum:	25.04.2025
Zadavatel:			
Uchazeč:	PRAGOTRADE spol. s r.o.	Projektant:	
		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 242 169,56	1 503 025,17
012	Oplocení - P3, P4 a P5	1 242 169,56	1 503 025,17
01	Vybourání původního oplocení	72 884,07	88 189,72
02	Nové oplocení	1 161 285,51	1 405 155,47
03	VRN a ostatní náklady	7 999,98	9 679,98

Stavba:
Správný objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt:
012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis:
01 - Vybourání původního oplocení

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 884,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 884,07	21,00%	15 305,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			88 189,72
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt: 012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis: **01 - Vybourání původního oplocení**

Místo: Bílina
Zadavatel:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 25.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		72 884,07
HSV - Práce a dodávky HSV		72 884,07
1 - Zemní práce		5 603,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		28 487,57
997 - Přesun sutě		38 792,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt: 012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis: 01 - Vybourání původního oplocení

Místo: Bílina Datum: 25.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 72 884,07

D HSV Práce a dodávky HSV 72 884,07

D 1 Zemní práce 5 603,70

1	K	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	14,129	396,61	5 603,70
	VV		P3 - P5 základ Tvar 1				
	VV		0,3*0,8*(13,05+24,1)		8,916		
	VV		Mezisoučet		8,916		
	VV		P3 - P5 základ Tvar 2				
	VV		0,15*0,4*(34,427)		2,066		
	VV		0,15*0,4*(52,45)		3,147		
	VV		Mezisoučet		5,213		
	VV		Součet		14,129		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 487,57

2	K	962033121R	Bourání zdiva nadzákladového ze železobetonových bloků	m3	15,603	594,92	9 282,54
	VV		P5 - opěrná zeď Tvar 1				
	VV		0,3*1,4*(13,05+24,1)		15,603		
	VV		Součet		15,603		

3	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	63,000	128,90	8 120,70
	VV		P5 - tvar 1				
	VV		(13,05+24,1)/2		18,575		
	VV		0,425		0,425		
	VV		Mezisoučet		19,000		
	VV		P3, P5 - Tvar 2				
	VV		(34,427+52,45)/2		43,439		
	VV		0,561		0,561		
	VV		Mezisoučet		44,000		
	VV		Součet		63,000		

4	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	37,150	59,49	2 210,05
	VV		P5 - Tvar 1				
	VV		13,05+24,1		37,150		
	VV		Součet		37,150		

5	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	86,877	79,32	6 891,08
	VV		P3, P5 - Tvar 2				
	VV		34,427+52,45		86,877		
	VV		Součet		86,877		

6	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 10 do 20 m2	kus	2,000	991,60	1 983,20
	VV		2		2,000		

D 997 Přesun suti 38 792,80

7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	37,966	49,58	1 882,35
	VV		71,169-33,203		37,966		
	VV		Součet		37,966		

8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	71,169	49,58	3 528,56
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	71,169	298,50	21 243,95
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	640,521	4,26	2 728,62
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		71,169*9 "Přepočtené koeficientem množství"			640,521		
11	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	69,871	158,65	11 085,03
VV		71,169			71,169		
VV		-1,298			-1,298		
VV		Součet			69,871		
12	K	997013R	Odpočet za výkup ve sběrně kovů (cena se záporným znaménkem)	kg	1 299,000	-1,29	-1 675,71
VV		504+93+302+400			1 299,000		
VV		Součet			1 299,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt:
012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis:
02 - Nové oplocení

KSO:
Místo: Bílina

CC-CZ:
Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRAGOTRADE spol. s r.o.

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 161 285,51	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 161 285,51	21,00%	243 869,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 405 155,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt: 012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis: **02 - Nové oplocení**

Místo: Bílina
Zadavatel:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 25.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 161 285,51
HSV - Práce a dodávky HSV		1 151 117,68
1 - Zemní práce		98 023,01
2 - Zakládání		196 279,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce		738 594,87
5 - Komunikace pozemní		47 543,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		49 417,73
998 - Přesun hmot		21 258,74
PSV - Práce a dodávky PSV		10 167,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		10 167,83

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt: 012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis: 02 - Nové oplocení

Místo: Bílina Datum: 25.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 161 285,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 151 117,68

D 1 Zemní práce 98 023,01

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,202	472,90	6 243,23
	VV		Odkopávka na zemní pláš pro opravu antukového povrchu				
	VV		P3				
	VV		1*0,1*34,418		3,442		
	VV		Mezisoučet		3,442		
	VV		P4				
	VV		1*0,1*4,2		0,420		
	VV		Mezisoučet		0,420		
	VV		P5				
	VV		1*0,1*51,2		5,120		
	VV		1*0,1*42,2		4,220		
	VV		Mezisoučet		9,340		
	VV	Oopr1	Součet		13,202		
2	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	36,500	306,90	11 201,85
	VV		P3				
	VV		1,2*14		16,800		
	VV		P4 - brána				
	VV		1,3*2		2,600		
	VV		P5				
	VV		0,9*19		17,100		
	VV		Součet		36,500		
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,780	603,18	2 280,02
	VV		Vyrovnávací rampa C				
	VV		1,5*4,64*0,35		2,436		
	VV		Mezisoučet		2,436		
	VV		Vyrovnávací rampa D				
	VV		1,5*2,56*0,35		1,344		
	VV		Mezisoučet		1,344		
	VV	Vsch1	Součet		3,780		
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,582	1 061,61	8 049,13
	VV		Vyrovnávací rampa C - rýha pro palisádu				
	VV		0,30*0,54*4,64		0,752		
	VV		Mezisoučet		0,752		
	VV		Vyrovnávací rampa D - rýha pro palisádu				
	VV		0,30*0,54*2,56		0,415		
	VV		0,30*0,54*2,56		0,415		
	VV		Mezisoučet		0,830		
	VV		P5 - Trativod				
	VV		0,6*1*10		6,000		
	VV		Mezisoučet		6,000		
	VV	Vsch2	Součet		7,582		
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	56,045	386,04	21 635,61
	VV		P5 - základ s opěrnou stěnou				
	VV		0,4*2,91*6,2		7,217		
	VV		0,4*2,42*17,8		17,230		
	VV		0,4*1,58*(0,2+0,2)		0,253		
	VV		0,4*1,43*7,4		4,233		
	VV		0,4*1,48*(6,8+0,20)		4,144		
	VV		(0,5+0,7)*0,85/2*(42,2+0,20)		21,624		
	VV		Mezisoučet		54,701		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		P5 - výkop pro žb nos				
	VV		0,4*0,2*16,8		1,344		
	VV		Mezisoučet		1,344		
	VV	V1	Součet		56,045		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	83,656	85,12	7 120,80
	VV		Výkop rýh				
	VV		V1		56,045		
	VV		Mezisoučet		56,045		
	VV		Odkopávka pro opravu antuky				
	VV		Oopr1		13,202		
	VV		Mezisoučet		13,202		
	VV		Výkop vyrovnávacích ramp				
	VV		Vsch1		3,780		
	VV		Vsch2		7,582		
	VV		Mezisoučet		11,362		
	VV		Vrtané jamky				
	VV		(PI*0,15*0,15*1,2)*13		1,103		
	VV		(PI*0,3*0,3*1,3)*2		0,735		
	VV		(PI*0,15*0,15*0,9)*19		1,209		
	VV		Mezisoučet		3,047		
	VV	V2	Součet		83,656		
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	83,656	77,21	6 459,08
	VV		V2		83,656		
8	K	174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	22,020	132,22	2 911,48
	VV		Výkop rýh a jamek				
	VV		V2		83,656		
	VV		Mezisoučet		83,656		
	VV		Odvoz zeminy				
	VV		-(Sk1)		-61,636		
	VV		Mezisoučet		-61,636		
	VV		Součet		22,020		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,636	193,02	11 896,98
	VV		výkop pro základ odvoz				
	VV		Z1		21,472		
	VV		Mezisoučet		21,472		
	VV		Výkop pro beton do vrtaných jam - odvoz				
	VV		(PI*0,15*0,15*0,85)*13		0,781		
	VV		P4 - brána				
	VV		(PI*0,30*0,30*0,90)*2		0,509		
	VV		P5				
	VV		(PI*0,15*0,15*0,85)*19		1,142		
	VV		Mezisoučet		2,432		
	VV		P5 - výkop pro zeď odvoz				
	VV		0,85*0,2*42,2		7,174		
	VV		Mezisoučet		7,174		
	VV		P5 - výkop pro drenáž - odvoz				
	VV		0,5*0,3*(42,2+4)		6,930		
	VV		Mezisoučet		6,930		
	VV		P5 - výkop pro žlab a obrubník - odvoz				
	VV		0,4*0,3*42,2		5,064		
	VV		Mezisoučet		5,064		
	VV		Výkop pro vyrovnávací rampu C a D				
	VV		3,78		3,780		
	VV		1,582		1,582		
	VV		Mezisoučet		5,362		
	VV		P3, P4, P5 - Odkop pro opravu antuky				
	VV		Oopr1		13,202		
	VV		Mezisoučet		13,202		
	VV	Sk1	Součet		61,636		
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,781	193,02	20 224,83
	VV		Sk1*1,7		104,781		
	VV		Součet		104,781		

D 2

Zakládání

196 279,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,600	1 370,44	4 933,58
	VV		P5 - vsak drenáže				
	VV		0,6*0,6*10		3,600		
	VV		Součet		3,600		
12	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	99,520	30,37	3 022,42
	VV		P5 - drenáž				
	VV		(0,5+0,3+0,5+0,3)*(4+42,2+1)		75,520		
	VV		P5 - vsak				
	VV		(0,6*4)*10		24,000		
	VV		Součet		99,520		
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	117,881	21,86	2 576,88
	VV		99,52*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		117,881		
14	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,772	4 082,35	11 316,27
	VV		P5 - drenáž				
	VV		0,5*0,12*(4+42,2)		2,772		
	VV		Součet		2,772		
15	K	212752101R	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu, trubka DN 100	m	57,200	471,93	26 994,40
	VV		P5 - drenáž				
	VV		4+42,2+1		47,200		
	VV		P5 - vsak				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		57,200		
16	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	2,700	1 534,50	4 143,15
	VV		Vyrovňovací rampa C				
	VV		4,64*1,5*0,25		1,740		
	VV		Vyrovňovací rampa D				
	VV		2,56*1,5*0,25		0,960		
	VV		Součet		2,700		
17	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	21,472	3 892,30	83 575,47
	VV		P5 - základ s opěrnou stěnou				
	VV		0,4*1,4*6,2		3,472		
	VV		0,4*1,3*17,8		9,256		
	VV		0,4*1,3*(0,2+0,2)		0,208		
	VV		0,4*1,2*7,4		3,552		
	VV		0,4*1,3*(6,8+0,20)		3,640		
	VV		Mezisoučet		20,128		
	VV		P5 - žb nos				
	VV		0,4*0,2*16,8		1,344		
	VV		Mezisoučet		1,344		
	VV	Z1	Součet		21,472		
18	K	274353111	Bednění kotevních otvorů a vstupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m	kus	7,000	330,06	2 310,42
	VV		P5				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
19	K	279113132	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	9,586	1 331,83	12 766,92
	VV		P5				
	VV		0,23*(24+14,2)		8,786		
	VV		0,2*4		0,800		
	VV		Mezisoučet		9,586		
	VV		Součet		9,586		
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,171	38 121,27	44 640,01
	VV		P5				
	VV		1,084*1,08		1,171		
	VV		Součet		1,171		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				738 594,87
21	K	33817101R	Osazování sloupků plotových ocelových v přes 3 do 5 m se zalitím MC	kus	18,000	955,44	17 197,92
	VV		P5				
	VV		18		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		18,000		
22	M	55342201	sloupek plotový, průměr 60 mm, tl. min 2 mm, zinkováno, prášková barva tmavě šedá, výšky do 490 cm	kus	18,000	1 298,44	23 371,92
23	K	33817102R	Osazování sloupků plotových ocelových v přes 3 do 5 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených iamek	kus	34,000	1 553,80	52 829,20
VV			P3				
VV			14		14,000		
VV			P5				
VV			20		20,000		
VV			Součet		34,000		
24	M	55342201	sloupek plotový, průměr 60 mm, tl. min 2 mm, zinkováno, prášková barva tmavě šedá, výšky do 490 cm	kus	34,000	1 298,44	44 146,96
25	M	5534200	Čepička sloupku průměr 60 mm	kus	52,000	34,74	1 806,48
VV			P3				
VV			14		14,000		
VV			P5				
VV			18+20		38,000		
VV			Součet		52,000		
26	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	5,000	665,92	3 329,60
VV			P3				
VV			1		1,000		
VV			P5				
VV			4		4,000		
VV			Součet		5,000		
27	M	5534201	vzpěra plotová průměr 48 mm, tl. min 1,5mm, zinkováno, prášková barva tmavě šedá	kus	5,000	743,18	3 715,90
28	K	33817103R	Montáž vzpěr plotových ocelových trubkových výšky přes 2 m ukotvení k pevnému podkladu	kus	27,000	858,94	23 191,38
VV			P3				
VV			9		9,000		
VV			P5				
VV			18		18,000		
VV			Součet		27,000		
29	M	5534202	vzpěra plotová průměr 48 mm, tl. min 1,5mm, zinkováno, prášková barva tmavě šedá, přes 2 m	kus	27,000	743,18	20 065,86
30	M	55342203	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm	kus	33,000	92,84	3 063,72
31	M	55342195	hlava plotové vzpěry D 40-50mm pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	33,000	205,57	6 783,81
32	M	5534204	patka pod vzpěru	kus	31,000	154,14	4 778,34
33	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	9,760	1 109,86	10 832,23
VV			Vyrovnávací rampa C				
VV			4,64		4,640		
VV			Vyrovnávací rampa D				
VV			2,56*2		5,120		
VV			Součet		9,760		
34	M	59229007	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní	kus	61,000	297,25	18 132,25
VV			Vyrovnávací schody C				
VV			29		29,000		
VV			Vyrovnávací schody D				
VV			16*2		32,000		
VV			Součet		61,000		
35	K	348101270	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 15 m2	kus	2,000	6 205,56	12 411,12
VV			P4				
VV			1		1,000		
VV			P5				
VV			1		1,000		
VV			Součet		2,000		
36	M	313001	Brána 1 - otočná dvoukřídlá brána, svařovaná a šroubovaná konstrukce, světlá šířka 3 800 mm, výška 4 100 mm, 2x spodní pole pevná výplň - perforovaný plech Rv 1,5/3 mm, tl. 2 mm, 4x horní pole pletivová výplň, zámek: klika - klika nerez, cylindrový bezpeč		1,109	47 193,17	52 337,23
37	M	313002	Brána 2 - otočná dvoukřídlá brána, svařovaná a šroubovaná konstrukce, světlá šířka 4 200 mm, výška 4 100 mm, 4x pole pletivová výplň, zámek: klika - klika nerez, cylindrový bezpečnostní zámek, kování: 2x zástrč + protikus v zemi, min 3 panty na křídlo, ba		1,000	56 844,13	56 844,13
VV			P4				
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
38	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	1,000	517,29	517,29
	VV		P3				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	M	59233101	deska plotová betonová 1480x300x50mm	kus	1,000	732,71	732,71
40	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	32,000	575,20	18 406,40
	VV		P3				
	VV		13		13,000		
	VV		P5				
	VV		19		19,000		
	VV		Součet		32,000		
41	M	59232501	betonová podhrabová deska 2450x300x50mm	kus	32,000	732,71	23 446,72
42	K	348262044	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,04 do 0,08 m2 hladkých přírodních (šedých)	m2	41,840	2 421,57	101 318,49
	VV		P5				
	VV		1,6*7,2		11,520		
	VV		1,2*2,4		2,880		
	VV		1,4*2,4*3		10,080		
	VV		1,0*2,4*3		7,200		
	VV		0,6*2		1,200		
	VV		0,8*(0,4+2,4*2)		4,160		
	VV		0,6*2,4*2		2,880		
	VV		0,8*2,4		1,920		
	VV		Mezisoučet		41,840		
	VV	Plb1	Součet		41,840		
43	K	348262404	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)	m	38,200	1 261,48	48 188,54
	VV		P5				
	VV		24		24,000		
	VV		14,2		14,200		
	VV		Mezisoučet		38,200		
	VV		Součet		38,200		
44	K	348262501R	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění - výplň z betonu C16/20 plotové zdi, bez výztuže	m2	41,840	1 833,68	76 721,17
	VV		Plb1		41,840		
45	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	123,690	129,32	15 995,59
	VV		P3				
	VV		34,42		34,420		
	VV		Mezisoučet		34,420		
	VV		P5				
	VV		24		24,000		
	VV		14,2		14,200		
	VV		51,07		51,070		
	VV		Mezisoučet		89,270		
	VV	PI1	Součet		123,690		
46	M	3132701	Tenisové pletivo se čtvercovými oky 50x50 mm, pozinkovaný a poplastovaný drát 2,5 mm, barva antracit - šedá, v. do 3000 mm	m	17,640	371,48	6 552,91
	VV		P5				
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		2,4*4		9,600		
	VV		Mezisoučet		16,800		
	VV		Prostřih				
	VV		16,8*0,05		0,840		
	VV		Mezisoučet		0,840		
	VV		Součet		17,640		
47	M	3132702	Tenisové pletivo se čtvercovými oky 50x50 mm, pozinkovaný a poplastovaný drát 2,5 mm, barva antracit - šedá, v. do 3500 mm	m	22,680	516,61	11 716,71
	VV		P5				
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		2,4*3		7,200		
	VV		Mezisoučet		21,600		
	VV		Prostřih				
	VV		21,6*0,05		1,080		
	VV		Mezisoučet		1,080		
	VV		Součet		22,680		
48	M	3132703	Tenisové pletivo se čtvercovými oky 50x50 mm, pozinkovaný a poplastovaný drát 2,5 mm, barva antracit - šedá, v. do 4000 mm	m	89,660	516,61	46 319,25
	VV		P3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,55*6		15,300		
	VV		1,27		1,270		
	VV		2,55*7		17,850		
	VV		Mezisoučet		34,420		
	VV		P5				
	VV		2,55*2		5,100		
	VV		2,55*2		5,100		
	VV		2,55*3		7,650		
	VV		2,65		2,650		
	VV		2,55*3		7,650		
	VV		2,55*8		20,400		
	VV		2,42		2,420		
	VV		Mezisoučet		50,970		
	VV		Prostřih				
	VV		85,39*0,05		4,270		
	VV		Mezisoučet		4,270		
	VV		Součet		89,660		
49	K	348401350	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	494,760	8,62	4 264,83
	VV		PI1*4		494,760		
50	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	519,498	2,82	1 464,98
	VV		494,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		519,498		
51	M	313011	Napínák Zn, poplastovaný, barva antracit	kus	32,000	13,98	447,36
	VV		P3				
	VV		8		8,000		
	VV		P5				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		32,000		
52	M	313012	Objímka na sloupek 60 mm, barva antracit	kus	64,000	21,17	1 354,88
53	M	313013	Napínací tyč poplastovaná, barva antracit	m	32,000	253,82	8 122,24
54	M	313014	Ostatní drobný materiál k motáži pletiva - vázací drát, příchytka šrouby apod.	soubor	1,000	13 125,36	13 125,36
55	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu při háčkování pletiva k napínacímu drátu	m	494,760	10,23	5 061,39
	VV		PI1*4		494,760		
D	5		Komunikace pozemní				47 543,81
56	K	56436112R	Podklad ploch pro tělovýchovu ze škváry jedno a dvouvrstvý s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním tl. do 250 mm - hrubá netříděná škvára	m2	132,018	77,21	10 193,11
	VV		Oprav antukového povrchu kolem plotu				
	VV		P3				
	VV		1*34,418		34,418		
	VV		Mezisoučet		34,418		
	VV		P4				
	VV		1*4,2		4,200		
	VV		Mezisoučet		4,200		
	VV		P5				
	VV		1*51,2		51,200		
	VV		1*42,2		42,200		
	VV		Mezisoučet		93,400		
	VV	Aopr1	Součet		132,018		
57	K	58911611R	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním - míchaná směs jemné škváry s příměsí mletých cihel v poměru 1:6 - 1:8, tl. 80 mm	m2	132,018	77,21	10 193,11
	VV		Aopr1		132,018		
58	K	589116113	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním antukový, o tl. do 20 mm	m2	132,018	125,46	16 562,98
	VV		Aopr1		132,018		
59	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploc	m2	10,200	665,92	6 792,38
	VV		Vyrovnávací rampa C				
	VV		1,5*4,44		6,660		
	VV		Vyrovnávací rampa D				
	VV		1,5*2,36		3,540		
	VV		Součet		10,200		
60	M	59245000	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 40mm přírodní	m2	10,506	361,91	3 802,23
	VV		10,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,506		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				49 417,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	48,200	274,38	13 225,12
	VV		P5 - betonový žlab				
	VV		42,2		42,200		
	VV		Mezisoučet		42,200		
	VV		Vyrovnávací rampa C				
	VV		1,5*2		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Vyrovnávací rampa D				
	VV		1,5*2		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Součet		48,200		
62	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	43,466	138,14	6 004,39
	VV		42,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		43,466		
63	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,180	190,12	1 174,94
	VV		3		3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		6,000		
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180		
64	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,928	4 072,70	7 852,17
	VV		P5 - betonový žlab				
	VV		0,4*0,10*42,2		1,688		
	VV		Mezisoučet		1,688		
	VV		Vyrovnávací rampa C				
	VV		0,4*0,1*1,5*2		0,120		
	VV		Mezisoučet		0,120		
	VV		Vyrovnávací rampa D				
	VV		0,4*0,1*1,5*2		0,120		
	VV		Mezisoučet		0,120		
	VV		Součet		1,928		
65	K	916991121R1	Lože s opěrou pod palisádu z betonu prostého C 16/20	m3	0,879	6 659,16	5 853,40
	VV		Vyrovnávací rampa C				
	VV		0,3*0,3*4,64		0,418		
	VV		Vyrovnávací rampa D				
	VV		0,3*0,3*2,56*2		0,461		
	VV		Součet		0,879		
66	K	919131R	Montáž dilatačních trnů včetně vyvrtání	kus	6,000	193,02	1 158,12
	VV		P5				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
67	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm	m	42,200	261,54	11 036,99
68	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	43,466	71,61	3 112,60
	VV		42,2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		43,466		
D 998 Přesun hmot							21 258,74
69	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	220,275	96,51	21 258,74
D PSV Práce a dodávky PSV							10 167,83
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							10 167,83
70	K	711161122	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	35,870	160,85	5 769,69
	VV		P5				
	VV		0,85*42,2		35,870		
	VV		Součet		35,870		
71	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopy 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	10,550	188,19	1 985,40
	VV		P5				
	VV		0,25*42,2		10,550		
	VV		Součet		10,550		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	2 500,000	0,97	2 412,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt:
012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis:
03 - VRN a ostatní náklady

KSO:
Místo: Bílina

CC-CZ:
Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRAGOTRADE spol. s r.o.

IČ: 16189612
DIČ: CZ16189612

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 999,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 999,98	21,00%	1 680,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 679,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt: 012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis: **03 - VRN a ostatní náklady**

Místo: Bílina
Zadavatel:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o.

Datum: 25.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 999,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 999,98
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 655,17
VRN3 - Zařízení staveniště	6 344,81

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2
Objekt: 012 - Oplocení - P3, P4 a P5
Soupis: 03 - VRN a ostatní náklady

Místo: Bílina Datum: 25.04.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PRAGOTRADE spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 999,98

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 999,98

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 655,17

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	1 655,17	1 655,17
---	---	-----------	------------------	--------	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 6 344,81

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 379,31	1 379,31
3	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	1 379,31	1 379,31
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	827,59	827,59
5	K	031303000	Náklady na zábor	kpl	1,000	1 379,31	1 379,31
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 379,29	1 379,29

SEZNAM FIGUR

Kód: 001c21
 Stavba: Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina - revize 2

Datum: 25.04.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
012/ 02	Nové oplocení		
Aopr1	Oprava antuky kolem plotu		132,018
	Oprav antukového povrchu kolem plotu		0,000
	P3		0,000
	1*34,418		34,418
	P4		0,000
	1*4,2		4,200
	P5		0,000
	1*51,2		51,200
	1*42,2		42,200
Aopr1	Součet		132,018
Použití figury:			
56436112R	Podklad ploch pro tělovýchovu ze škváry jedno a dvouvrstvý s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním tl. do 250 mm - hrubá netříděná škvára	m2	132,018
589116113	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním antukový, o tl. do 20 mm	m2	132,018
58911611R	Kryt ploch pro tělovýchovu jednovrstvový nebo dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním - míchaná směs jemné škváry s příměsí mletých cihel v poměru 1:6 - 1:8, tl. 80 mm	m2	132,018
Oopr1	Odkopávka na zemní pláš pro opravu antuky kolem plotu		13,202
	Odkopávka na zemní pláš pro opravu antukového povrchu		0,000
	P3		0,000
	1*0,1*34,418		3,442
	P4		0,000
	1*0,1*4,2		0,420
	P5		0,000
	1*0,1*51,2		5,120
	1*0,1*42,2		4,220
Oopr1	Součet		13,202
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,202
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	83,656
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,636
PI1	Pletivo - délka		123,690
	P3		0,000
	34,42		34,420
	P5		0,000
	24		24,000
	14,2		14,200
	51,07		51,070
PI1	Součet		123,690
Použití figury:			
348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	123,690
348401350	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m	494,760
348401360	Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu při háčkování pletiva k napínacímu drátu	m	494,760
	P5		0,000
	1,6*7,2		11,520
	1,2*2,4		2,880
	1,4*2,4*3		10,080
	1,0*2,4*3		7,200

Kód	Popis	MJ	Výměra
Plb1	Plot z betonových bloků - plocha		41,840
	0,6*2		1,200
	0,8*(0,4+2,4*2)		4,160
	0,6*2,4*2		2,880
	0,8*2,4		1,920
Plb1	Součet		41,840
Použití figury:			
348262044	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění plotová zeď šířky do 200 mm jednořadá ze samostatných bloků (nekombinovaná), pohledové plochy přes 0,04 do 0,08 m2 hladkých přírodních (šedých)	m2	41,840
348262501R	Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění - výplň z betonu C16/20 plotové zdi, bez výztuže	m2	41,840
Sk1	Odvoz zeminy na skládku		61,636
	výkop pro základ odvoz		0,000
	Z1		21,472
	Výkop pro beton do vrtaných jam - odvoz		0,000
	(Pl*0,15*0,15*0,85)*13		0,781
	P4 - brána		0,000
	(Pl*0,30*0,30*0,90)*2		0,509
	P5		0,000
	(Pl*0,15*0,15*0,85)*19		1,142
	P5 - výkop pro zeď odvoz		0,000
	0,85*0,2*42,2		7,174
	P5 - výkop pro drenáž - odvoz		0,000
	0,5*0,3*(42,2+4)		6,930
	P5 - výkop pro žlab a obručník - odvoz		0,000
	0,4*0,3*42,2		5,064
	Výkop pro vyrovnávací rampu C a D		0,000
	3,78		3,780
	1,582		1,582
	P3, P4, P5 - Odkop pro opravu antuky		0,000
	Oopr1		13,202
Sk1	Součet		61,636
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,636
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,781
174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	22,020
V1	Výkop rýh		56,045
	P5 - základ s opěrnou stěnou		0,000
	0,4*2,91*6,2		7,217
	0,4*2,42*17,8		17,230
	0,4*1,58*(0,2+0,2)		0,253
	0,4*1,43*7,4		4,233
	0,4*1,48*(6,8+0,20)		4,144
	(0,5+0,7)*0,85/2*(42,2+0,20)		21,624
	P5 - výkop pro žb nos		0,000
	0,4*0,2*16,8		1,344
V1	Součet		56,045
Použití figury:			
132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	56,045
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	83,656
V2	Výkop rýh, jam, schodů		83,656
	Výkop rýh		0,000
	V1		56,045
	Odkopávka pro opravu antuky		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Oopr1		13,202
	Výkop vyrovnávacích ramp		0,000
	Vsch1		3,780
	Vsch2		7,582
	Vrtané jamky		0,000
	(Pl*0,15*0,15*1,2)*13		1,103
	(Pl*0,3*0,3*1,3)*2		0,735
	(Pl*0,15*0,15*0,9)*19		1,209
V2	Součet		83,656
Použití figury:			
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	83,656
167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	83,656
174151103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m3	22,020
Vsch1	Výkop jámy pro vyrovnávací schody		3,780
	Vyrovnávací rampa C		0,000
	1,5*4,64*0,35		2,436
	Vysrovnávací rampa D		0,000
	1,5*2,56*0,35		1,344
Vsch1	Součet		3,780
Použití figury:			
131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,780
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	83,656
Vsch2	Výkop rýhy pro palisády a vsaky		7,582
	Vyrovnávací rampa C - rýha pro palisádu		0,000
	0,30*0,54*4,64		0,752
	Vyrovnávací rampa D - rýha pro palisádu		0,000
	0,30*0,54*2,56		0,415
	0,30*0,54*2,56		0,415
	P5 - Trativod		0,000
	0,6*1*10		6,000
Vsch2	Součet		7,582
Použití figury:			
132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,582
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	83,656
Z1	Základ z prostého betonu		21,472
	P5 - základ s opěrnou stěnou		0,000
	0,4*1,4*6,2		3,472
	0,4*1,3*17,8		9,256
	0,4*1,3*(0,2+0,2)		0,208
	0,4*1,2*7,4		3,552
	0,4*1,3*(6,8+0,20)		3,640
	P5 - žb nos		0,000
	0,4*0,2*16,8		1,344
Z1	Součet		21,472
Použití figury:			
274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	21,472
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	61,636

Souhrnný list položkových rozpočtů

Název veřejné zakázky: **Oplocení areálu tenisových kurtů Bílina**

Systémové číslo: **P25V00000076**

Účastník:	PRAGOTRADE spol. s r.o.
sídlo:	Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny
IČ:	16 189 612
statutární orgán:	Josef Mládek, jednatel společnosti


	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Položkový rozpočet P1, P2	1 157 829,44 Kč	243 144,18 Kč	1 400 973,62 Kč
Položkový rozpočet P3, P4, P5	1 242 169,56 Kč	260 855,61 Kč	1 503 025,17 Kč
Souhrn položkových rozpočtů - celková nabídková cena	2 399 999,00 Kč	503 999,79 Kč	2 903 998,79 Kč

Dne: 2.5.2025

Podpis oprávněné osoby:

*) vyplňte pouze zeleně podbarvené buňky

Razítko (pokud jej vlastní):



předpoklad zahájení červen 2025 termín dokončení do 31.10.2025 Popis Zemní práce zakládání Ostatní konstrukce svislé konstrukce vč. Oplocení úklid	dny ode dne zahájení prací														15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																				

Jednotlivé práce mohou být dle situace při provádění stavebních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Čestné prohlášení účastníka

Název veřejné zakázky	Oplocení areálu tenisových kurtů, Bílina
Systémové číslo	P25V00000076

1. Identifikace účastníka

Název účastníka	PRAGOTRADE spol. s r.o.
Sídlo	Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny
IČ	Josef Mládek, jednatel společnosti
Statutární orgán	16189612

Účastník tímto prohlašuje, že:

2. Základní způsobilost

Splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm. a) až e), odst. 2 a odst. 3, že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelnách a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Nařízení Rady EU 2022/576

V souladu s Nařízením Rady EU 2022/576 ze dne 8. 4. 2022 **NENÍ:**

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedeným v písm. a) tohoto bodu, nebo
- c) fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedeným v písm. a) nebo b) tohoto odstavce.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

Má, nebo v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky bude mít, uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností, minimálně ve výši 2 700 000 Kč.

Pojistitel	Kooperativa pojišťovna, a.s.
Číslo pojistné smlouvy	8603623273
Limit pojistného plnění	10.000.000 Kč

5. Prohlášení k poddodavatelům

Na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat s poddodavateli uvedenými v tabulce. V případě, že bude provádět veřejnou zakázku **pouze vlastními kapacitami, tabulku proškrtně.**

Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	IČ	Činnost na díle	% podíl na díle
x			

V průběhu realizace zakázky je **zhotovitel povinen** v případě jakýchkoliv změn požádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů.

6. Zadávací lhůta – vázanost nabídkou

Je vázán předloženou nabídkou, v souladu s § 40, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, po dobu Zvolte položku. **měsíců.**

7. Odpovědné veřejné zadávání

Bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovně-právních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- provádění díla v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a zavazuje se dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnuté k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění;
- e) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- f) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Dne	27.4.2025
Jméno a příjmení oprávněné osoby/osob	Josef Mládek, jednatel společnosti
Podpis oprávněné osoby/osob	
Razítko (je-li používáno)	

PRAGOTRADE spol. s r.o., se sídlem Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery, IČ 16189612, středisko Pchery Theodor, Maršála Rybalka 356, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vl. 1274



Pchery dne 27.4.2025

Věc: Seznam poddodavatelů

Prohlašujeme, že jako účastník výběrového řízení nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

S pozdravem,

Josef Mládek
jednatel
PRAGOTRADE spol. s r.o.

