

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 2025/0033/OT

č. smlouvy zhotovitele 00260428

(dále jen dodatek)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- 1.1 **Objednatel:** Město Česká Lípa
- se sídlem: nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 002 60 428
DIČ: CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru technického
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,
Česká Lípa

dále jen „objednatel“

- 1.2 **Zhotovitel:** SYVEL plus, s.r.o.
- se sídlem: Nelsonská 8, 417 05 Osek u Duchcova
IČ: 287 38 306
DIČ: CZ28738306
Zastoupený: Filipem Lerchem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech smluvních: Filipem Lerchem
bankovní spojení:
Zapsaný v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, s. z.:
C 29655

dále jen „zhotovitel“

2 Účel dodatku č. 2

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb.,

- o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”), při změně specifikace díla oproti specifikace stanovené ve smlouvě o dílo “Modernizace VO ve městě Česká Lípa II. etapa” uzavřené mezi smluvními stranami dne 03.02.2025 (dále jen “smlouva”).
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů kolize projektů v ulici Škrétova a stavbě silničního obchvatu v ulici Boženy Němcové a Pod Holým vrchem
- 2.3 V souvislosti se zjištěními v průběhu plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách předmětu plnění spočívajících ve změně Přílohy č. 1 Technická dokumentace „Soupis světelných míst“, která byla součástí Zadávací dokumentace, dle čl. 2 smlouvy, odst. 2.2, odrážky 2.2.1., která je podkladem pro realizaci díla. Jedná se o přemístění 10 ks svítidel z ulice Škrétova do ulic Česká, Anenská a Malá. Přemístění 2 ks svítidel z ulice Boženy Němcové a 2 ks svítidel z ulice Pod Holým vrchem do ulice Růžová.

3 Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že součástí smlouvy bude jako její příloha č. 4 zařazena upravená příloha č. 1 zadávací dokumentace s názvem „Technická dokumentace“, která je v tomto dodatku zařazena jako jeho příloha č. 1.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 4.2 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto dodatkem č. 2 nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatel, za výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je uzavřen v písemné elektronické formě.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany potvrzují jeho autentičnost a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 4.7 Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa dne 21.05.2025 usnesením č. 1173/2025.
- 4.8 Zhotovitel tímto ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
- 4.9 Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4.10 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 č. 1 Technická dokumentace

V České Lípě dne: 23.05.2025

Ing. Jitka Volfová, v.r.

.....

objednatel

Ing. Jitka Volfová - starostka města

V Oseku dne: 26.05.2025

Filip Lerch, v.r.

.....

zhotovitel

Filip Lerch – jednatel společnosti