

Smluvní strany:

ČIPOS Ostrava a.s.

Sídlo: Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava
Společnost zapsaná: v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vl. 10795
IČ: 28706391
DIČ: CZ 28706391
(dále jen „zhotovitel“)

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod sp.zn.C 11118
Zastoupena: Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti
IČ: 476 74 148
DIČ: CZ47674148
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Název zakázky: Sanace vnitřní železobetonové konstrukce VN3 ČOV Krnov

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění odstavec II. Cena za dílo, písmeno a) smlouvy o dílo č. 382/2020/2024 takto:

- a) Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu smlouvy a v příloze je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla bez DPH 1.746.550,-Kč
(slovy: jeden milion sedm set čtyřicet šest tisíc padesát korun českých)

II. Doba plnění

Tímto dodatkem se mění doba plnění:

Původní doba plnění 31.1.2025
Nová doba plnění 15.5.2025

III. Odůvodnění dodatku

K navýšení konečné ceny došlo z důvodu víceprací, které byly zjištěny v průběhu prací.

VCP	ochranný nátěr pásu nad hladinou odpadních vod penetrace + 2 x epoxidový nátěr	+ 70.400,- bez DPH
	demontáž stávající folie	+ 14.560,- bez DPH
	zpětná montáž ochranné folie, nerez spojovací materiál, utěsnění spojů tmelem	+ 27.300,- bez DPH
Původní cena za dílo dle SoD 382/2020/2024:		1.634.290,- bez DPH
VCP:		112.260,- bez DPH

Celková cena vč. dodatku č. 1: **1.746.550,- bez DPH**

IV. Přílohy

Příloha č. 3 – Cenová nabídka - vícepráce

Za zhotovitele:
V Ostravě dne: 31.1.2025

Ing. Václav
člen předst

Za objednatele:
V Krnově dne 31.1.2025

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

Objednatel: *Krnovské vodárny a kanalizace s.r.o.*
Dodavatel: *ČIPOS OSTRAVA a.s., Harantova 1748/25, 702 00 Ostrava*
IČ: 28706391, DIČ: CZ28706391

Cenová nabídka

Stavba: VN č.3 VCP Ochranný nátěr části nad hladinou odpadní vody

Objekt: VN č.3 - sanace ŽB kcl. vnitřního pláště

Položkový rozpočet



pol.	popis prací	jedn.	množství	jednotková (Kč)	celková (Kč)
	sanace ŽB vnitřní konstrukce VN 3				112 260,00
1 VCP	ochranný nátěr vnitřního pásu nad hladinou odpadních vod penetrace + 2 x epoxidový nátěr	m2	40	1 760,00	70 400,00
2 VCP	demontáž stávající folie	kpl	1	14 560,00	14 560,00
3 VCP	zpětná montáž ochranné folie, nerez spojovací materiál, utěsnění spojů Invalým, odolným tmelem	kpl	1	27 300,00	27 300,00
					-
	Celková cena bez DPH				112 260,00
	DPH 21%				
	Celková cena vč. DPH				

Cenová nabídka obsahuje:

Zpracování technologického postupu a rizik BOZP na staveništi.

Zpracování předávací dokumentace realizovaných prací - atesty a certifikáty o použitých materiálech, prohlášení o likvidaci odpadů.

Nabídka neobsahuje:

Administrativní povolení, vyřízení a úhrada záborů.

Požadovaná součinnost objednatele (nebude-li dohodnuto jinak):

Poskytnout platné stavební povolení, popř. další nutná rozhodnutí.

Pasportizace přilehlých objektů.

Vstupy a vjezdy do areálu, bezplatné připojení k el. Energii, vodě

Obchodní podmínky:

Cenová nabídka je platná do 1.4.2025

Měsíční fakturace, splatnost 30 dní.

S pozdravem

V Ostravě, dne 13.3.2025
Ing. Jakub Havránek
ČIPOS Ostrava a.s.

