

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/152 Moravské Bránice průtah + II/395“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem spol.

IČO: 46974806
sp. zn. oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 24. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“), dohodli na tomto dodatku č.1

Zdůvodnění:

V rámci projednávání projektu došlo k výrazným projekčním změnám oproti podkladům v zadávací dokumentaci. Tyto skutečnosti mají vliv na dobu zpracování a na cenu projektu. Jedná se zejména o:

- změna šířkového uspořádání z 6,0 m (Studie II/152) na 6,50 m
- úprava polohy přechodů včetně požadavku na řízení SSZ
- variantní řešení autobusových zastávek v zálivech (4 varianty) včetně zapracování výsledného řešení do projektu. Toto mělo za následek návrh opěrné zdi a přepracování přeložek inženýrských sítí
- úprava trasy II/395 pro vytvoření parkovacího zálivu
- úpravy přeložek inženýrských sítí při související akci VAS (přeložka vodovodů v celé délce průtahu).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který zní:

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DUSP	do 9 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	do 2 měsíců od odevzdání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 1 měsíce od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst 1 smlouvy, který zní:

VI. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 201 000,-Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst 1 smlouvy, který zní:

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura byla vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro 60 % ceny DUSP s fakturací po předání konceptu DUSP, třetí faktura pro 40 % ceny DUSP a 100% IČ s fakturací po předání konečné DUSP, IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

V Brně dne: 26.5.2025

V Brně dne: 26.5.2025

Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DUSP (původní cena)	628 800,-
DUSP (vícepráce dle dodatku č. 1)	160 000,-
DUSP celkem	788 800,-

IČ (původní cena)	157 200,-
IČ (vícepráce dle dodatku č. 1)	77 000,-
IČ celkem	234 200,-

Položka průzkumů	Cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	24 000,-
průzkum inženýrských sítí	12 000,-
hluková studie	40 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;	42 000,-
Průzkumy celkem	118 000,-

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	60 000,-

Cena celkem bez DPH*	1 201 000,-
-----------------------------	--------------------

*Součet cen DUSP celkem , IČ celkem, Průzkumy celkem, Záborový elaborát