

93

Městský úřad Rudná	CJ
Došlo 22-05-2025	03450
Přílohy	Č.dor.zásilky
Zpracovatel HO	

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### 1. Město Rudná

se sídlem: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČ: 00233773 DIČ: CZ00233773

Zastoupeno ve věcech smluvních: Lubomír Kocman, starosta

Zastoupeno ve věcech technických: Mgr. Josef Bláha, vedoucí odboru

e-mail: spravce@rudnamesto.cz

(dále jen objednatel)

a

### 2. Betonplaster, s.r.o.

se sídlem: Centrální 378, 252 45 Zvole

IČ: 25133951 DIČ: CZ25133951

Zastoupená ve věcech smluvních: Nikolaj Kurbanov, jednatel



(dále jen zhotovitel)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 2025/40 ze dne 18. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“).

## I.

### Preambule

1.1. Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce „**Úprava zpevněných ploch v objektu HZS Rudná**“ vznikla mezi smluvními stranami potřeba změn v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2. Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

## II.

### Změna rozsahu plnění

2.1. V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v ZL č.1 tohoto Dodatku dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:  
- navýšení ceny dle Přílohy č. 1 o **63 118,50 Kč bez DPH**.  
Nová celková cena předmětu Smlouvy činí **856 049,50 Kč bez DPH**.

## III.

### Společná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani na základě nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.


3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.5. Město Rudná ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou Města Rudná na jejím zasedání konaném dne 19.05. 2025 (usn. č. UR-115-12/25) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.


Příloha: č. 1 ZL č.1

V Rudné dne: 22-05-2025

V Rudné dne:



Objednatel  
Lubomír Kocman  
starosta



Betonpflaster s.r.o.  
Nikolaj Kurbanov, jednatel

**Změnový list č. 1****„Úprava zpevněných ploch v objektu HZS Rudná“ SOD z 18.3.2025**

přípočty

Název položky	množ	MJ	cena/ MJ	cena celkem
Kladení betonové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm pl do 300 m2	29	m2	300,00 Kč	8 700,00 Kč
Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	29	m2	195,00 Kč	5 655,00 Kč
Obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	26	m	135,00 Kč	3 510,00 Kč
Osazení obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	26	m	220,00 Kč	5 720,00 Kč
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	1,3	m3	2 800,00 Kč	3 640,00 Kč
Dlažba zatravnovací tl.80mm, přírodní	12	m2	485,00 Kč	5 820,00 Kč
Výplň zatravnovací dlažby kamenivem drceným frakce 4-8 mm	1,25	m3	850,00 Kč	1 062,50 Kč
Dodání a rozprostření kačírku podét budovy HZS	1	kpl	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Nopová folie	10	m	250,00 Kč	2 500,00 Kč
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	17	m2	210,00 Kč	3 570,00 Kč
Dlažba betonová tl. 80mm cihla přírodní	17	m2	398,00 Kč	6 766,00 Kč
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	19,5	t	650,00 Kč	12 675,00 Kč

**Změnový list č. 1 způsobuje zvýšení celkové ceny o**

<b>bez DPH 21%</b>	<b>63 118,50 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>13 254,89 Kč</b>
<b>Celk včetně DPH 21%</b>	<b>76 373,39 Kč</b>

