

Objednávka

Na základě rámcové příkazní smlouvy č. OLP/02106/2025

Objednatel – fakturační adresa:

Liberecký kraj
14 odbor investic a správy nemovitého
majetku
U Jezu 642/2a
470 01 Liberec IV – Perštýn

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 19-7964200287/0100

Dodavatel:

Energie LK, s.r.o.
U Jezu 524/4, 460 01 Liberec

IČO: 22312323

DIČ: CZ22312323

131-3255060287/0100

Liberec, 26.05.2025

Číslo objednávky: OBJ/00635/2025

Číslo zakázky: ----

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky ze dne 15. 5. 2025 zajištění funkce manažera akce pro realizaci díla: Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, p.o. - meziobjektový rozvod topení.

Popis plnění objednávky:**1. Koordinační a kontrolní činnost:**

- koordinační schůzka před předáním staveniště
- účast na předání staveniště zhotoviteli
- vedení kontrolních dní (KD)
- účast na kontrole stavebního úřadu (SÚ)
- účast na převzetí stavby objednatelem
- účast na kolaudační prohlídce
- kontrola odstranění vad a nedodělků

2. Administrativa:

- spolupráce na tvorbě změnových listů
- kontrola fakturace dle smlouvy a příp. dodatků smlouvy
- kontrola a příp. doplnění zápisů z KD
- kolaudace - příprava
- kontrola dokladů TDS
- kontrola závěrečné zprávy a předaných dokladů koordinátora BOZP

- kompletní příprava podkladů pro jednání Rady Libereckého kraje (do vzorových dokumentů)

Cena:

Popis činnosti	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Koordinační a kontrolní činnost	40.500,- Kč	49.005,- Kč
Administrativa	20.500,- Kč	24.805,- Kč
Doprava	28.421,42 Kč	34.389,92 Kč
Předpokládaná konečná cena:	89.421,42 Kč	108.199,92 Kč

Termín plnění:

Předání staveniště zhotoviteli:	nejpozději do 15. 6. 2025
Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů:	nejpozději do 100 dnů od předání a převzetí staveniště. (V případě dodatku upravujícího termín se lhůta protahuje o navržené prodloužení dodatkem).
Odstranění vad a nedodělků nebránící užívání:	nejpozději do 15 dnů od převzetí díla
Předání kompletní složky objednateli:	nejpozději do 15 dnů od poslední odstraněné vady

Materiály k projednání Radě Libereckého kraje:

Materiály k projednání v Radě Libereckého kraje (dále jen „RK“) budou předkládat prostřednictvím zástupců odboru investic a správy nemovitého majetku (dále jen „OISNM“) na základě podkladů, které obdrží od zástupců společnosti Energie LK, s.r.o (dále jen „Energie LK“). Za správnost a úplnost podkladů plně zodpovídají zástupci Energií LK. Kompletní materiály k předložení do RK obdrží zástupci OISNM nejpozději 14 dnů před konáním termínu RK, a to z důvodu projednání materiálu v rámci Krajského úřadu Libereckého kraje a jeho příslušných odborů, kteří se na materiálu podílí. Bez dodržení tohoto termínu nejsme schopni garantovat předložení materiálu do požadované RK.

Platby:

Způsob úhrady faktury:	bankovní převod
Splatnost faktury:	30 dní

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky.

Faktury zasílejte v na e-mail

Platební podmínky – cena bude uhrazena převodním příkazem na základě faktury dodavatele, zaslané objednateli po kontrole plnění služby dle této objednávky. Objednatel zálohy neposkytuje.

Upozornění – zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a po změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.




Děkujeme za vyřízení objednávky.

S pozdravem

Akceptace:



Mgr. Petr Staněk
vedoucí odboru investic
a správy nemovitého majetku



Ing. Zbyněk Miklík
jednatel společnosti Energie LK, s.r.o.