



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Zážitková aplikace s rozšířenou realitou – Zlín“

Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem: náměstí míru 12, Zlín 760 01
zastoupené: [redacted] primátor
ve věcech smluvních: [redacted] primátor
ve věcech technických: [redacted] vedoucí odd. cestovního ruchu MMZ
odpovědný útvar: oddělení cestovního ruchu MMZ
kontaktní osoba: [redacted]
IČO, DIČ: 00283924, CZ00283924
banka, č. účtu: Česká spořitelna, a. s., 3048982/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

Tasty Air s.r.o.

se sídlem: Jižní 2164/17, Zábřeh, 700 30 Ostrava-Jih
zastoupená: [redacted] jednatel, tel.: [redacted]
mail: [redacted]
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77757
IČO: 07928874
DIČ: CZ07928874
bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.
číslo účtu: 101298176/2250
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zážitkovou aplikaci s rozšířenou realitou – Zlín“, uzavřené smluvními stranami dne 28. 8. 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18. 3. 2024 (dále jen „smlouva“), je rozšíření stávající mobilní aplikace turistického průvodce Zlínem, coby moderního a inovativního audiovizuálního díla, pracujícího s prostředky rozšířené reality (dále jen „aplikace“), o další trasu - naučnou stezku "Po stopách rytíře Miloše", která bude do ní Zhotovitelem zapracována (update wireframe).

Za účelem realizace rozšíření aplikace dle předchozího odstavce a v souvislosti s ní se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy:

Čl. I. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 4 ve znění:

4. Rozsah díla bude dále rozšířen o:

- o trasu „Naučné stezky rytíře Miloše“ (dále jen „NS“). NS provede uživatele pověstí o rytíři Milošovi sesbírané Karlem Pekárkem. Jedná se o trasu od náměstí Míru k Památníku Tomáše Batí, vyhlídce na lyžařském svahu, pak zpět přes Hradskou ulici na náměstí Míru. NS bude obsahovat 10 stanovišť s originálními ilustracemi a kvízovými otázkami.

V rámci realizace NS zajistí Zhotovitel zejm. tyto činnosti:

- výroba a aktualizace grafického uživatelského rozhraní do aplikace, kdy bude vytvořen grafický návrh jednotlivých prvků aplikace a začleněn do funkčního systému,
- vytvoření 10 ilustrací pro jednotlivá stanoviště - pro každé stanoviště bude vytvořena originální ruční ilustrace na míru; ilustrace bude obsahovat všechny postavy a prostředí; samotný příběh, který bude základem NS, bude stylizován komiksově pro zvýšení atraktivity pro mladší generaci,

- **na každém stanovišti vytvoří kvíz, který bude obsahovat otázku a tři možnosti odpovědi, na konci splněného kvízu navede uživatele aplikace do Turistického informačního centra Zlín pro získání odměny za splnění kvízu**
- **rozšíření již funkční mapy o další rozkreslení, jelikož stávající nedosahuje do míst spojených s trasou NS,**
- **zajištění jazykové mutace - čeština, angličtina,**
- **komunikace s Objednatel v rámci tvorby NS a řízení tvorby aktualizace,**
- **zajištění betatestingu - rozšíření aplikace bude před uvedením do provozu testováno a výsledky testování budou implementovány do aplikace,**
- **před předáním rozšíření díla zašle Zhotovitel Objednateli NS ke schválení prostřednictvím test flightu. Předání odsouhlaseného rozšíření díla bude stvrzeno předávacím protokolem.**
- **zveřejnění aplikace - aktualizace bude zveřejněna na obou platformách Google Play a App Store.**

Čl. II. Účel díla odst. 4 (ve skutečnosti druhý odstavec tohoto článku) se doplňuje o větu ve znění:

K těmto trasám bude přidána trasa NS.

Čl. V. Provádění Díla odst. 1 se doplňuje o větu ve znění:

Zhotovitel je povinen rozšíření Díla dle čl. I. odst. 4. dokončit, předat je prosté vad a nedodělků k dispozici Objednateli a prezentovat jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu do 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2 k této smlouvě, nebude-li z důvodů hodných zvláštního zřetele ujednáno jinak.

Čl. VII. Cena za Dílo odst. 1, v němž je dohodnuta celková výše ceny za provedení Díla (původně 450.000,- Kč bez DPH, DPH 94.500 Kč, 544.500 Kč vč. DPH, po navýšení dodatkem č. 1 652.000 Kč bez DPH, 136.920 Kč DPH, 788.920 Kč vč. DPH), se v souvislosti s rozšířením Díla dle tohoto dodatku a jím doplňovaného čl. I. odst. 4, za částku 150.000 Kč bez DPH (31.500 Kč DPH, 181.500 Kč vč. DPH), mění tak, že nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla je v celkové výši 802.000 Kč bez DPH, 168.420 Kč DPH, 970.420 Kč s DPH.

Čl. VII. Cena za Dílo odst. 3 se doplňuje o bod 4 ve znění:

4. Cena za rozšíření díla dle čl. I. odst. 4 ve výši 150.000 Kč bez DPH, 31.500 Kč DPH, 181.500 Kč vč. DPH bude uhrazena do 30 dnů ode dne doručení dílčího daňového dokladu (faktury), přičemž 1. dílčí daňový doklad na částku ve výši 50% ceny rozšíření díla je Zhotovitel oprávněn vystavit po odsouhlasení rozšíření aplikace v developerském módu (tzv. test flight) Objednatel a 2. dílčí daňový doklad na částku ve výši 50% ceny rozšíření díla je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání předmětu plnění Objednateli bez vad a nedodělků včetně publikace v obchodech Google Play a AppStore a předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Pro zamezení případných pochybností smluvní strany výslovně poznamenávají, že licence k užití Díla poskytnutá Zhotovitelem Objednateli ve smlouvě se vztahuje i na rozšíření Díla podle tohoto dodatku.
3. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že po přečtení souhlasí s obsahem a podmínkami dodatku, porozuměly mu a vzaly jej na vědomí. Smluvní strany také prohlašují, že dodatek je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle a že nebyl sepsán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy založené tímto dodatkem se řídí právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých údajů obsažených v tomto dodatku pro účely tohoto dodatku, účely evidenční, archivační a statistické.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
8. Zhotovitel bere na vědomí uveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění předpisů následujících. Zápis do registru smluv provede Objednatel.
9. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 22. 4. 2025, č. usn. 67/8R/2025

Schválení uzavření dodatku č. 2

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 24. 3. 2025, 31/6R/2025, schválení rozpočt. opatření č. 12/2025 T1

V Ostravě dne



Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.19
16:18:33 +02'00'

Tasty Air s.r.o.

jednatel

Ve Zlíně dne



Digitální podpis:
22.05.2025 10:39

statutární město Zlín

primátor

Kontrolu smlouvy provedl:	Elektronický podpis
Odbor tiskový a cestovního ruchu	 Digitálně podepsal Bc. Datum: 2025.05.06 06:31:15 +02'00'
Odbor právní	 Digitálně podepsal Mgr. Datum: 2025.05.06 07:49:00 +02'00'
Odbor ekonomický	 Digitálně podepsal Ing. Datum: 2025.05.09 09:19:14 +02'00'
<i>Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín</i>	