

Rekonstrukce bazénové haly VSS		
Pořadové číslo ZL	Název ZL	Cena v Kč bez DPH
12	Méněpráce - nerelizované položky	- 951 421,66 Kč
18	Dodatečné vlepování výztuže pro podbetonávky	427 500,00 Kč
21	Lavice - nové topení a konstrukce	150 811,43 Kč
23	Obklady a dlažby	102 040,87 Kč
24	Elektro silnoproud	312 943,42 Kč
27	NEOBSAZENO	
28	NEOBSAZENO	
29	Revizní dvířka k VZT + úprava SDK kufru	18 741,24 Kč
30	NEOBSAZENO	
32	Nový sokl u HF	130 749,48 Kč
33	NEOBSAZENO	
34	VCP a MNP bazén a bazénová technologie	261 234,65 Kč
35	WC příčky demontáž + zpětná montáž	160 380,00 Kč
36	Výmalby - pomocné lešení	132 756,14 Kč
37	Úprava ostění v interiéru u hliníkové fasády	28 793,44 Kč
38	Obklady WC ženy	28 783,26 Kč
39	Oční sprcha, umyvadlo ve strojovně a otopné tělesa	46 741,01 Kč
40	Chlorovna	- 4 830,00 Kč
	Celkem:	845 223,28 Kč