

DODATEK č. I k SOD č. SML/234/2024

na provedení stavby

Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra

uzavřena dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

MĚSTO OSTROV

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí odboru městských investic a správy
[REDACTED], referent odboru městských investic a správy
c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem: Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
Sukova 2604/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupený: Mgr. Janem Klérem, jednatelem společnosti
IČO: 29122651
DIČ: CZ29122651

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Jan Klér, jednatel
b) ve věcech technických: [REDACTED], pověřený prováděním díla (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění díla)
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2024 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. I ke smlouvě o dílo reg. č. SML/234/2024 ze dne 16.10.2024 na realizaci stavby „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“,

I. PŘEDMĚT DÍLA

I. Předmětem Dodatku č. I jsou dodatečné stavební práce specifikované ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3.

II. CENA DÍLA

I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD:

• cena celkem bez DPH	33 854 349,00 Kč
• vyčíslení DPH	7 109 413,00 Kč (v platné výši)
• cena celková vč. DPH	40 963 762,00 Kč

Dodatek č. I

• cena bez DPH – ZL č. 1	3 313,50 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 2	78 442,14 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 3	94 771,40 Kč
• vyčíslení DPH	37 070,68 Kč (v platné výši)
• cena vč. DPH	213 597,72 Kč

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. I:

• cena celkem bez DPH	34 030 876,04 Kč
• vyčíslení DPH	7 146 483,68 Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	41 177 359,72 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. I a s celým obsahem souhlasí.
2. Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. I k realizaci stavby „Obnova technického vybavení a scénické techniky pro Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 16. 04. 2025, usnesením RM č. 437/2025.

V Ostrově dne:

V Plzni dne:

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
Mgr. Jan Klér
jednatel společnosti