

DODATEK č. 2 k SOD č. SML/199/2024

na provedení stavby

Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská I, 363 01 Ostrov

Bc. Pavlem Čekanem, starostou města

00254843

CZ00254843

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Bc. Pavel Čekan, starosta města

b) ve věcech technických:

[REDAKCE], vedoucí odboru městských investic a správy

[REDAKCE], referent odboru městských investic a správy

c)

technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):

[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

adresa pro doručování:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

PRACOM s.r.o.

Nad Patankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem

480 26 450

CZ48026450

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

e-mail:

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Jan Munzar, jednatel

b) ve věcech technických:

[REDAKCE], stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

[REDAKCE], akad. mal, restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)

[REDAKCE] restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)

[REDAKCE], restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra**“; ve znění: Dodatku č. 1 ze dne 26.03.2025 (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/199/2024 ze dne 16.10.2024 na realizaci stavby „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“,

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce specifikované ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6 a ZL č. 7.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6 a ZL č. 7 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č. 1:

• cena celkem bez DPH	55 502 266,97 Kč
• vyčíslení DPH	11 655 476,07 Kč (v platné výši)
• cena celková vč. DPH	67 157 743,04 Kč

Dodatek č. 2

• cena bez DPH – ZL č. 3	850 118,28 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 4	1 024 638,54 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 5	79 845,31 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 6	999 926,17 Kč
• cena bez DPH – ZL č. 7	160 865,13 Kč
• vyčíslení DPH	654 232,62 Kč (v platné výši)
• cena vč. DPH	3 769 626,05 Kč

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2:

• cena celkem bez DPH	58 617 660,40 Kč
• vyčíslení DPH	12 309 708,68 Kč (v platné výši)
• Cena celkem vč. DPH	70 927 369,08 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 2 a s celým obsahem souhlasí.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 2 k realizaci stavby „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 16. 04. 2025, usnesením RM č. 436/2025.

V Ostrově dne:

V Praze dne:

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
Jan Munzar
jednatel společnosti