

Číslo dodatku objednatele: SML/14/2025/0087/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/14/2025/0087

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves
zastoupený Ing. Tomášem Lefnerem, starostou
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1651185349/0800

dále jen **objednatel**

a

Frame Service s.r.o.

Kotkova 863, 742 83 Klimkovice
zastoupená Bc. Radimem Lázničkou, jednatelem
IČO: 28621751
DIČ: CZ28621751
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2860175133/5500

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28.04.2025 uzavřena Smlouva o dílo č. SML/14/2025/0087 (dále také jen **smlouva**), jejímž předmětem díla je rekonstrukce pavlače v I.NP a venkovního schodiště bytového domu v ulici Bartolomějská. Následně se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Článek V. odst. 1 se mění a nově zní takto:
Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli **do 30.06.2025**.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu platnosti.
2. Na důkaz své pravé vůle uzavřít tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta městského obvodu vykonávající pravomoci rady dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne 13.05.2025, č. usnesení UST/037/2025/2226.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Lefner
starosta

Bc. Radim Lázníčka
jednatel