

Smlouva o dílo - dodatek č. 1

číslo smlouvy: **SMLO-393/1153/OST/20/2024**

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

ONDŘEJ STRÁNSKÝ, DiS., projekce silničních staveb, se sídlem Pohránov 38, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 75961164, zastoupená Ondřejem Stránským, DiS., jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel, bankovní účet zhotovitele vedený u [REDACTED] [REDACTED] 1 [REDACTED].

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, [REDACTED] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni DSJ na akci „**Silnice III/2985 vč. zastávek BUS pod Kunětickou horou**“ ze dne 20. 11. 2024 se mění a doplňuje následovně:

Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to **do 31. 8. 2025** (dále jen „doba plnění“).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. SMLO-393/1153/OST/20/2024 včetně zdůvodnění

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Ing. Jiří Synek
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2025.05.26
11:22:13 +02'00'

Ing. Jiří Synek
Úsek technicko - správní
Náměstek ředitele

Za zhotovitele:

**ONDŘEJ STRÁNSKÝ, DiS.,
projekce silničních staveb**

Ondřej Stránský,
Dis.
Digitálně podepsal
Ondřej Stránský,
Dis.
Datum: 2025.05.26
12:36:58 +02'00'

Ondřej Stránský, DiS.,
projekce silničních staveb