

Přechod pro chodce v ul. Pražská – Na Remíze a návazné plochy, Jablonec nad Nisou

Harmonogram		počet dnů		127																																																																																																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121					
Přechod pro chodec v ul. Pražská – Na Remize a návazné plochy, Jablonec nad Nisou																																																																																																																																	
				POMOC PRÁCE ZRZ NEBO ZAŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY																																																																																																																													
KOMUNIKACE A CHODNĚKÝ - LEVÁ STRANA SMŮŽNÍ	Zemní práce																																																																																																																																
	Komunikace																																																																																																																																
	Chodník																																																																																																																																
	Zemní práce																																																																																																																																
KOMUNIKACE A CHODNĚKÝ - PRAVÁ STRANA SMŮŽNÍ	Komunikace																																																																																																																																
	Chodník																																																																																																																																
	Zemní práce																																																																																																																																
	Chodník																																																																																																																																
VO	OSVĚTLENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE																																																																																																																																
Ostatní konstrukce a práce	OCHRANA (PŘELOŽKA) SÍTÍ																																																																																																																																

Pozn.: harmonogram bude upraven při předání staveniště s ohledem na koordinaci s GASNet s.r.o., Vodafone (dle SOD). Zhotovitel neobdržel upřesnění rozsahu do stavby dalšími subjekty
Mliník: autobusové závlvy vč. pokládky obrub v ul. Pražská nejpozději do 29.08.2025 (koordinace se stavbou ŘSD)