

Příloha č. 2 Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: Podpora rozvoje MSP, Start-upů a mladých podnikatelů			
Realizátor a partnerské instituce: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations (AACCSA)			
Rozvojový záměr projektu: Předat rady a doporučení, jak v Etiopii nastavit dlouhodobý systém podpory rozvoje obchodního prostředí a podnikání, a to zejména MSP a start-upů v oblastech: - Budování kapacit a zdokonalování služeb pracovníků AACCSA malým a středním podnikům, start-upům a mladým podnikatelům i ženám podnikatelkám. - Nastavování správných postupů v BIC, jak zvýšit jeho viditelnost a jak posílit jeho pozici a roli v etiopském podnikatelském prostředí - Usnadnění přístupů k financím se zaměřením na mikro-financování, na investiční příležitosti pro start-upy, jak zapojit ženy podnikatelky atd. - Zlepšování konkurenceschopnosti podnikatelů pomocí školení v oblasti využívání digitálních nástrojů, e-komerce, exportních aktivit atp. - Zvyšování povědomí o inkubačních a podpůrných programech, jak podpořit spolupráci jednotlivých inkubačních center a jak organizovat soutěže - Podpora průmyslové diversifikace a posílit výroby s vyšší přidanou hodnotou - Zajištění udržitelného růstu a zvyšování konkurenceschopnosti etiopských MSP a start-upů prostřednictvím zlepšené vzájemné výměny a sdílení informací.			
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj malých a středních podniků, start-upů a mladých podnikatelů v Etiopii prostřednictvím předání know-how, odborných informací a zkušeností z České republiky. Projekt je zaměřen na posílení etiopského soukromého sektoru s důrazem na zlepšení podnikatelského klimatu, zvýšení konkurenceschopnosti místních firem a vytvoření příznivějších podmínek pro činnost nových podnikatelů.			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Komplexní příprava a realizace cca týdenní služební cesty 4 českých specialistů do Etiopie s cílem proškolení představitelů AACCSA v oblasti podpory start-upů, MSP a mladých podnikatelů, včetně společné realizace hackatonu. Účelem mise bude vyškolit a poradit širšímu spektru zaměstnanců AACCSA v tom, jak podporovat inovativní a začínající podniky, start-upy, jak jim poskytovat poradenství a jak zajistit jejich udržitelný a dlouhodobý rozvoj.	Aktivita 1.1.1 Komplexní organizačně-logistické zabezpečení cca týdenní (max. 7 nocí) poradensko-vzdělávací mise do Addis Abeby, Etiopie, pro delegaci cca 4 českých specialistů/lektorů nominovaných českou stranou a odsouhlasených etiopskou stranou tak, aby expertní tým plně naplňoval požadavky a potřeby etiopské strany. Konkrétní termín a přesná obsahová náplň této mise bude stanovena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s AACCSA. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: osobní náklady realizátora a partnerské organizace, pronájem prostor pro vzdělávací aktivity a jednání, náklady na pobyt účastníků studijní cesty (tj. letenky, ubytování, stravování, lokální doprava, pojištění, víza). Tato aktivita bude zahrnovat současně všechny následné, uzavírací aktivity.	616 060,00 CZK (vč. DPH)	30/11/2025
Časový rámec pro dosažení výstupu: 2. - 3. čtvrtletí 2025			

Příloha č. 2

Výstup 1.2 Komplexní příprava a organizace cca dvoudenního hackathonu v prostorách byznysového inkubačního hubu AACCSA BIC v Etiopii pro etiopské start-upy a nové mladé začínající podnikatele, kde účastníci ověří a využijí své znalosti a know-how. Cílem hackathonu je poskytnout účastníkům příležitost rozvinout své podnikatelské dovednosti, navázat nové kontakty a získat přístup k možným poradcům a mentorům. V rámci hackathonu budou přítomni čeští experti, kteří budou poskytovat konzultace a rady účastníkům, a budou součástí hodnotící komise pro vyhlášení vítězů. Časový rámec pro dosažení výstupu: 3. – 4. čtvrtletí 2025	Aktivita 1.2.1 Komplexní organizačně-logistické zabezpečení hackatonu skládající se z úvodní fáze plánování a příprav, sestavení organizačního týmu a stanovení formátu hackatonu, dále tvorby propagačních materiálů a stanovení procesu výběru účastníků, komplexní přípravy obsahu hackatonu a hodnotícího procesu, samotné realizace hackatonu a poskytování poradenství, a nakonec následná komunikace s účastníky a poskytnutí mentoringu výhercům. Konkrétní termín a přesná obsahová náplň hackatonu bude stanovena na základě vzájemné komunikace a odsouhlasení s AACCSA a bude zrealizována v rámci mise českých expertů do Etiopie. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: osobní náklady realizátora a partnerské organizace, pronájem prostor pro hackaton, náklady na občerstvení a logistiku, e-promo a výherní ceny pro 3 soutěžící.	406 783, 00 CZK (vč. DPH)	30/11/2025
Výstup 1.3 Vypracování Action Planu – podpůrného materiálu pro AACCSA pro organizaci příštích každoročních hackathonů, který zajistí udržitelnost této aktivity a využití získaných zkušeností i v budoucnu. Časový rámec pro dosažení výstupu: 4. čtvrtletí 2025	Aktivita 1.3.1 Vypracování podpůrného podkladového materiálu nazvaného „Action Plan“ poskytujícího rady a návody AACCSA BIC. Action Plan bude obsahovat metodiku organizace hackatonů a jejich vyhodnocování, doporučená témata, návrhy na zapojení sponzorů a partnerů, rady pro zajištění udržitelnosti a konkrétní kroky pro implementaci hackatonů v následujících letech. Tento dokument bude vytvořen partnerskou organizací AACCSA, kdy AMSP ČR bude na přípravě tohoto dokumentu spolupracovat a poskytne partnerské organizaci konzultace, obsahovou kontrolu a zpětnou vazbu. Materiál bude vypracován v anglickém jazyce a v digitálním formátu. Náklady na realizaci aktivity obsahují zejména: osobní náklady realizátora a partnerské organizace	77 157, 00 Kč (vč. DPH)	30/11/2025
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			1 100 000, 00 Kč (vč. DPH)

.....

Signature and stamp

Association of Small and Medium-sized Enterprises
and Crafts of the Czech Republic (AMSP CR)

.....

Signature and stamp

Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral
Associations (AACCSA)