



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 082/2025/OR

“Úprava plochy pro asfaltování u objektu technických služeb v Mohelnici”

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** JAMASTAV MORAVIA s.r.o.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ: 01586548
DIČ: CZ01586548

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 082/2025/OR s názvem „Úprava plochy pro asfaltování u objektu technických služeb v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 31. 03. 2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací a méněprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce a méněpráce vznikly z důvodu změny úpravy povrchů kolem objektu technických služeb. Konkrétní změny jsou patrné z příloženého soupisu prací.

b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	525.450,48 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	157.300,22 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 73.648,18 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	609.102,52 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).




Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 21. 05. 2025 usnesením č. 2154/84/RM/2025 .

V Mohelnici dne



objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

Ve Hvozďě dne



zhotovitel
JAMASTAV MORAVIA s.r.o.