



Handwritten signature

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/905/PIM, ev.č.: 24115/17-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227



dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SAVA spol. s r.o.
Sídlo Bítouchovská 473, 513 01 Semily
IČO 15045111
DIČ CZ15045111



II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je dokončení výměny okenních výplní v 1. NP ZŠ Skálava č.p. 600, Turnov. Jedná se o výplně (položky číslo 08 – špaletová okna) v těchto místnostech: 1.19 a 1.20, celkem 6 ks. Dále o výplně na chodbě (položky číslo 019 (EURO okna), celkem 8 ks.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Práce budou zahájeny dne: 20.10.2017
3.2. Dokončení prací: do 30.11.2017

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodatku č.3 byla stanovena na základě jednotkových smluvních cen a zhotovitelem určeného počtu měněných okenních výplní. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

4.2	Cena díla dle dodatku č.3 bez DPH:	269 747,43 Kč
	<u>Sazba DPH 21%:</u>	<u>56 646,96 Kč</u>

Cena díla včetně DPH: 326 394,39 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Závěrečná ustanovení



- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.4. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 3 včetně příloh ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Semilech dne: 7.8.2017

V Turnově dne: 14-08-2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Seznam příloh:

Příloha: Rozpočet na dodatek č. 3

Rozpočet k dodatku č. 3

P.č.	Popis	MJ	Množství
1	Vápenocementová štuková omítka ostění	m2	40,848
2	Potěr pískocementový tl. do 20 mm	m2	14,543
3	Lešení pomocné, podlaha do 1,9 m	m2	121,505
4	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 156,995
5	čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 156,995
6	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých do 4 m2	m2	23,723
7	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých do 1 m2	m2	3,240
8	Nvitrostaveništní doprava suti do 6m ručně	t	6,681
9	Odvoz suti na skládku avybouraných hmot se složením	t	6,681
10	Příplatek k odvozu suti ZKD 1 km přes 1 km	t	6,681
11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	6,681
12	Přesun hmot ruční pro budovy do 24 m	t	7,485
13	Dopojení oplechování parapetů rovných z TiZn, rš 100 mm	m	22,000
14	Přesun hmot tonážní pro kce klemp. do 24 m	t	0,054
15	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových do 2,5 m	m2	23,723
16	Okna dřevěná lepený smrk, špaletová, s aretací, vnitř.lišty, kování	m2	23,723
17	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých	kus	8,000
18	Okno dřevěné zdvojené s izolačním dvojsklem vč.kování a nátěru	m2	3,240
19	Montáž těsnění pken polyuretanovou páskou	m	97,200
20	Páska těsnící polyuretanová	m	548,460
21	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m	49,200
22	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m	9,600
23	Deska parapetní dřevěná lepená š.350 mm, včetně nátěru	m	0,000
24	Deska parapetní dřevěná lepená š.550 mm, včetně nátěru	m	9,600
25	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské, v do 24 m	t	4,634
26	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných	m2	66,105
27	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	23,723
28	Roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojitých	m2	23,723
29	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,215
	Celkem bez DPH:		
			269 747,43