



S/0551/2024/IO/2

Smlouva o dílo s názvem „Cyklostezka Olešná - Palkovice“
VZ č.: VZ-IO-2024-0041

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. S/0551/2024/IO
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené smluvní strany:

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
za které jedná: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru
e-mail: dehnerova.katerina@frydekmostek.cz, tel. 558 609 260
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru
e-mail: rek.pavel@frydekmostek.cz, tel. 558 609 259

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterou právně jedná:
Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300



- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo ke smlouvě o dílo
„**Cyklostezka Olešná - Palkovice**“ uzavřené na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujícího ujednání smlouvy
o dílo ze dne 25.07.2024 na stavební práce pod názvem „**Cyklostezka Olešná - Palkovice**“.
Strany konstatují, že podmínky vertikální spolupráce, jak jsou rozvedeny ve smlouvě o dílo dle
ust. § 11 ZZVZ jsou nadále splněny.

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnových listů č. 6, 7, 8 a 9, které představují změnu výšky silničních betonových obrubníků na levé straně cyklostezky, změnu způsobu sanace podloží v délce 20 metrů na začátku cyklostezky, prohloubení vsakovacího žebra, doplnění šterkové vrstvy v úseku 0,950-1,170 km a provedení výsadby dřevin v souladu s rozhodnutím o uložení náhradní výsadby, vše v podrobnostech soupisů prací změnových listů č. 6-9.

1.2. Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění se v bodě 1. b) mění takto:

b) dokončení: do 27.6.2025

1.3. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	12 973 629,68 Kč	2 724 462,23 Kč	15 698 091,91 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	5 137 155,01 Kč	1 078 802,55 Kč	6 215 957,56 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-6 140 944,87 Kč	-1 289 598,42 Kč	-7 430 543,29 Kč
Rozdíl ceny dle dodatku č. 1	- 1 003 789,86 Kč	- 210 795,87 Kč	- 1 214 585,73 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	11 969 839,82 Kč	2 513 666,36 Kč	14 483 506,18 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	559 901,47 Kč	117 579,31 Kč	677 480,78 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	346 821,49 Kč	72 832,51 Kč	419 654,00 Kč
Rozdíl ceny dle dodatku č. 2	213 079,98 Kč	44 746,80 Kč	257 826,78 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	12 182 919,80 Kč	2 558 413,16 Kč	14 741 332,96 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 72. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.05.2025.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Příloha dodatku:

1. změnové listy č. 6, 7, 8 a 9

za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč

primátor

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku, dne

Ing. Vladimír Macura

předseda představenstva