



Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č. 0025/2025/OMM ze dne 20. 1. 2025

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

SLUMEKO, s.r.o.

Adresa: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Ing. Jiřím Kozubíkem, jednatelem společnosti

IČ: 25376021

DIČ: CZ25376021

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Lucie Kučerová

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět narovnání

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. 0025/2025/OMM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek na akci „**Oprava chodníku a přilehlého parkoviště na ul. Francouzská – etapa III.**“.

2.2 V rámci realizace díla došlo k faktickým změnám rozsahu díla (vícepracím a méněpracím), a to v důsledku skutečných poměrů na staveništi, které nebylo možno předpokládat při zpracování výkazu výměr položkového rozpočtu stavby. V rámci méněprací se jedná o zmenšení úpravy rozsahu některých ploch a použitých materiálů. Naopak vícepráce vznikly především vybudováním provizorního přejezdu přes trávník na vedlejší chodník pro komfortnější výjezd občanů z garáží.

2.3 Smluvní strany konstatují, že měly vůli předmět díla upravit o provedení prací, které sjednaný rozsah díla původně neobsahoval (vícepráce) a o omezení či neprovedení

některých prací vyplývajících z položkového rozpočtu Smlouvy o dílo (méněpráce), a to tak, jak je specifikováno v příloze této dohody (položkový rozpočet).

- 2.4 Provedením některých prací nad rámec Smlouvy o dílo (vícepráce) vzniklo bezdůvodné obohacení na straně objednatele, které je objednatel povinen zhotoviteli nahradit, přičemž je sporná výše této náhrady. Cena víceprací činí 24 922,81 Kč bez DPH.
- 2.5 Neprovedením některých prací (méněpráce) vzniklo bezdůvodné obohacení na straně zhotovitele, které je zhotovitel povinen objednateli nahradit, přičemž je sporná výše této náhrady. Cena méněprací činí – 151 290,93 Kč bez DPH.
- 2.6 Dílo bylo fakticky v rozsahu modifikovaném vícepracemi a méněpracemi zhotovitelem dokončeno a objednatelem protokolárně převzato dne 15. 4. 2025.
- 2.7 S ohledem na výše uvedené vystaví zhotovitel fakturu v měsíci květnu na částku ve výši 797 308,26 Kč bez DPH (964 743,00 Kč s DPH), tj. na částku odpovídající skutečně provedeným vícepracím.
- 2.8 **S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto dohodu o narovnání.**

3. Narovnání

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze skutečností uvedených v odst. 2.2 až 2.6 této dohody takto:
 - a) **Cena za dílo celkem dle čl. 5 odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje dle ceny víceprací a méněprací specifikovaných v této dohodě o narovnání a činí 797 308,26 Kč bez DPH, tj. 964 743,00 Kč s DPH.**

Úhrada ceny díla bude realizována na základě faktury (daňového dokladu).
 - b) Na vícepráce specifikované v příloze této dohody se aplikují ujednání Smlouvy o dílo týkající se záručních podmínek včetně navazujících sankčních ujednání.
- 3.2 Účastníci souhlasně prohlašují, že tato dohoda o narovnání se dotýká pouze práv a povinností vyplývajících z provedených prací, které nebyly předmětem díla dle Smlouvy o dílo, a z neprovedených prací, které byly předmětem díla dle Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní, a to včetně jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody či jiné újmy, a že nabytím účinnosti této dohody o narovnání považují veškerá tato práva a povinnosti, jak jsou v této dohodě uvedena, za zcela vypořádaná.
- 3.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato dohoda o narovnání se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle Smlouvy o dílo trvají (zejm. záruční práva objednatele) a práva a povinnosti, které vyplývají z jiných závazkových vztahů mezi stranami.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této dohody na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této dohody a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této dohody do dne nabytí účinnosti této dohody považují za plnění poskytnutá podle této dohody.

- 4.3 Uzavření této dohody schválila Rada města Kopřivnice na své 56. schůzi dne 20. 05. 2025 usnesením č. 1972.
- 4.4 Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.5 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dohody třetí osobě.
- 4.6 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 4.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.8 Tato dohoda je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.9 Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet méněprací a víceprací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
starosta

Ing. Jiří Kozubík
jednatel společnosti



Stavební rozpočet

Název stavby:		Oprava chodníku a přilelého parkoviště na ul. Francouzská - etapa III		Doba výstavby: 57 dní		Objednatel: Město Koprivnice - odbor OMM		
Druh stavby:				Začátek výstavby: 20.02.2025		Projektant:		
Lokalita:		ul. Francouzská, Koprivnice		Konec výstavby: 17.04.2025		Zhotovitel: SLUMEKO,s.r.o.		
Platnost nabídky:				Zpracováno dne: 30.04.2025		Zpracoval: Lumír Kvita		
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
dle smlouvy						189 782,57	733 893,80	923 676,38
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	93 858,49	93 858,49
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	170,00	101,65	0,00	17 280,50	17 280,50
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	193,90	154,96	0,00	30 046,74	30 046,74
3	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	170,00	192,60	0,00	32 742,00	32 742,00
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	160,00	68,41	0,00	10 945,79	10 945,79
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	12,00	62,76	0,00	753,07	753,07
6	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	1,60	1 068,29	0,00	1 709,26	1 709,26
7	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00	190,57	0,00	381,13	381,13
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	34 105,65	34 105,65
8	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	77,10	345,61	0,00	26 646,53	26 646,53
9	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,56	401,89	0,00	7 459,12	7 459,12
16		Přemístění výkopku				0,00	33 235,06	33 235,06
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	95,66	154,83	0,00	14 810,94	14 810,94
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	95,66	192,60	0,00	18 424,12	18 424,12
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	14 381,20	14 381,20
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	96,00	43,99	0,00	4 223,23	4 223,23
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	96,00	33,28	0,00	3 194,88	3 194,88
14	167101101R00	Nakládání zeminy pro terenní úpravy	m3	9,60	320,89	0,00	3 080,57	3 080,57
15	162701105R00	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m	m3	9,60	154,83	0,00	1 486,36	1 486,36
16	162702199R00	Přesetá zemina pro terénní úpravy	t	14,40	166,40	0,00	2 396,16	2 396,16
5		Komunikace				0,00	78 893,57	78 893,57
17	500007VD	Oprava asfaltové komunikace tl. 10 cm - odstranění a ruční pokládka, vč. materiálu	m2	43,90	1 797,12	0,00	78 893,57	78 893,57
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				59 802,09	36 329,79	96 131,89
18	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	352,00	75,26	17 212,45	9 280,41	26 492,86
19	564752111R00	Podklad z beton recyklát tříděný 0-63, tl. 15 cm	m2	172,00	127,54	13 416,52	8 521,05	21 937,57
20	564752111R00	Podklad z beton recyklát tříděný 0-63, tl. 15 cm	m2	374,00	127,54	29 173,12	18 528,33	47 701,46
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				9 266,20	139 241,03	148 507,23
21	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	150,00	638,26	8 185,50	87 552,75	95 738,25
22	596215068R00	Příplatek za více barev dlažby tl.10 cm, do drtě	m2	150,00	33,49	0,00	5 023,65	5 023,65
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	202,00	236,36	1 080,70	46 664,63	47 745,33
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				1 345,61	4 008,78	5 354,39
24	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00	677,09	18,81	1 335,36	1 354,17
25	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklop šachty	kus	2,00	2 000,11	1 326,80	2 673,42	4 000,22
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				17 487,60	51 943,42	69 431,02
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	160,00	213,20	0,00	34 112,00	34 112,00
27	917931131R00	Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25	m	114,00	309,82	17 487,60	17 831,42	35 319,02
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	49 215,13	49 215,13
28	979071111R00	Očištění zámkové dlažby s výplní kam. těž.	m2	12,00	45,26	0,00	543,13	543,13
29	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	150,00	324,48	0,00	48 672,00	48 672,00
99		Ostatní				0,00	6 240,00	6 240,00

30	99007VD	Přechodné dopravní značení	celek	1,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
31	99008VD	Vytyčení inženýrských sítí	celek	1,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00
H22 Komunikace pozemní a letiště						0,00	81 071,64	81 071,64
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	346,46	234,00	0,00	81 071,64	81 071,64
M21 Elektromontáže						3 281,53	6 213,74	9 495,27
33	210010036R00	Trubka Kopex,uložená volně, 48 mm	m	52,00	71,16	1 001,52	2 698,54	3 700,06
34	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek a pásku FeZn 30x4 mm	m	52,00	111,45	2 280,01	3 515,20	5 795,21
S Přesuny sutí						0,00	105 156,30	105 156,30
35	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	162,69	112,90	0,00	18 368,09	18 368,09
36	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	162,69	262,44	0,00	42 697,01	42 697,01
37	979999998R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	162,69	271,01	0,00	44 091,20	44 091,20
M Ostatní materiál						98 599,54	0,00	98 599,54
38	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 - zásoby investora!!	T	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	78,00	110,16	8 592,21	0,00	8 592,21
40	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	71,00	153,46	10 895,62	0,00	10 895,62
41	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm antracit	m2	4,18	619,53	2 589,64	0,00	2 589,64
42	592451210	Dlažba HOLLAND V 300 x 300 x 60 mm přírodní	m2	195,70	276,60	54 129,64	0,00	54 129,64
43	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	11,00	140,17	1 541,87	0,00	1 541,87
44	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	4,00	562,64	2 250,56	0,00	2 250,56
45	58380120	Kostka dlažební černá, drobná, 8/10 cm	t	2,00	9 300,00	18 600,00	0,00	18 600,00
méněpráce						-30 900,29	-120 390,65	-151 290,93
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	-11 582,18	-11 582,18
46	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	-17,80	101,65	0,00	-1 809,37	-1 809,37
47	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	-20,90	154,96	0,00	-3 238,66	-3 238,66
48	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	-17,80	192,60	0,00	-3 428,28	-3 428,28
49	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	-45,40	68,41	0,00	-3 105,87	-3 105,87
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	-6 816,09	-6 816,09
50	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-8,94	345,61	0,00	-3 089,75	-3 089,75
51	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-9,27	401,89	0,00	-3 726,34	-3 726,34
16 Přemístění výkopku						0,00	-6 327,38	-6 327,38
52	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-18,21	154,83	0,00	-2 819,75	-2 819,75
53	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-18,21	192,60	0,00	-3 507,63	-3 507,63
5 Komunikace						0,00	-36 490,52	-36 490,52
54	500007VD	Oprava asfaltové komunikace tl. 10 cm - odstranění a ruční pokládka, vč. materiálu	m2	-20,31	1 797,12	0,00	-36 490,52	-36 490,52
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						-6 252,50	-3 797,76	-10 050,25
55	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-36,94	75,26	-1 806,33	-973,92	-2 780,24
56	564752111R00	Podklad z beton recyklát tříděný 0-63, tl. 15 cm	m2	-57,00	127,54	-4 446,17	-2 823,84	-7 270,01
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						-521,84	-12 098,07	-12 619,91
57	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-6,00	638,26	-327,42	-3 502,11	-3 829,53
58	596215068R00	Příplatek za více barev dlažby tl.10 cm, do drtě	m2	-6,00	33,49	0,00	-200,95	-200,95
59	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-36,34	236,36	-194,42	-8 395,01	-8 589,43
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						-2 945,28	-14 324,11	-17 269,39
60	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-53,10	213,20	0,00	-11 320,92	-11 320,92
61	917931131R00	Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25	m	-19,20	309,82	-2 945,28	-3 003,19	-5 948,47
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	-1 946,88	-1 946,88
62	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	-6,00	324,48	0,00	-1 946,88	-1 946,88
H22 Komunikace pozemní a letiště						0,00	-12 076,74	-12 076,74
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-51,61	234,00	0,00	-12 076,74	-12 076,74
S Přesuny sutí						0,00	-14 930,92	-14 930,92
64	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-23,10	112,90	0,00	-2 608,05	-2 608,05
65	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	-23,10	262,44	0,00	-6 062,46	-6 062,46
66	979999998R00	Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	-23,10	271,01	0,00	-6 260,41	-6 260,41
M Ostatní materiál						-21 180,67	0,00	-21 180,67
67	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 - zásoby investora!!	T	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

68	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	-28,00	153,46	-4 296,86	0,00	-4 296,86
69	592174230	Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250	kus	-6,00	110,16	-660,94	0,00	-660,94
70	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm antracit	m2	-1,60	619,53	-991,25	0,00	-991,25
71	592451210	Dlažba HOLLAND V 300 x 300 x 60 mm přírodní	m2	-48,98	276,60	-13 547,62	0,00	-13 547,62
72	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	-8,00	140,17	-1 121,36	0,00	-1 121,36
73	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	-1,00	562,64	-562,64	0,00	-562,64
vícepráce						4 387,73	20 535,08	24 922,81
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	606,22	606,22
74	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	9,66	62,76	0,00	606,22	606,22
12	Odkopávky a prokopávky					0,00	1 905,35	1 905,35
75	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	5,51	345,61	0,00	1 905,35	1 905,35
16	Přemístění výkopku					0,00	1 915,37	1 915,37
76	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,51	154,83	0,00	853,57	853,57
77	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,51	192,60	0,00	1 061,80	1 061,80
18	Povrchové úpravy terénu					0,00	5 505,39	5 505,39
78	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	36,75	43,99	0,00	1 616,71	1 616,71
79	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	36,75	33,28	0,00	1 223,04	1 223,04
80	167101101R00	Nakládání zeminy pro terénní úpravy	m3	3,68	320,89	0,00	1 179,28	1 179,28
81	162701105R00	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m	m3	3,68	154,83	0,00	569,00	569,00
82	162702199R00	Přesetá zemina pro terénní úpravy	t	5,51	166,40	0,00	917,36	917,36
28	Zpevňování hornin a konstrukcí					16,21	811,00	827,21
83	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	36,75	22,51	16,21	811,00	827,21
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					2 866,61	1 820,63	4 687,24
84	564752111R00	Podklad z asf. recyklát 0-63, tl. 15 cm	m2	36,75	127,54	2 866,61	1 820,63	4 687,24
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00	202,50	202,50
85	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	6,00	33,75	0,00	202,50	202,50
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	437,22	437,22
86	979071111R00	Očištění zámkové dlažby s výplní kam. těž.	m2	9,66	45,26	0,00	437,22	437,22
H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	2 831,40	2 831,40
87	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,10	234,00	0,00	2 831,40	2 831,40
99VD	Ostatní					0,00	4 500,00	4 500,00
88	99003VD	Geodetické zaměření stavby + zaměření chrániček	kpl	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
M	Ostatní materiál					1 504,91	0,00	1 504,91
89	69366198	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	36,75	40,95	1 504,91	0,00	1 504,91

Celkem:

797 308,26