

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

ČÍSLO ZHOTOVITELE: 24583/2024

ČÍSLO OBJEDNATELE:

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Mateřská škola Tachov, Sadová 1356, příspěvková organizace**
Sídlo : Sadová 1356, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Alena Malá, ředitelka MŠ
tel. : 776 507 437, e-mail: mstcsadova@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických: Soňa Vrbová, odbor rozvoje a investic MěÚ Tachov,
tel. : 374 774 194, e-mail: sona.vrbova@tachov-mesto.cz
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu : 181512557/0300
IČ : 75006871

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **BKV Stavební společnost s r.o.**
Sídlo : Přimská 630, 348 02 Bor
Obchodní rejstřík : veden u KS Plzeň, C224
Jednatel/Zastoupen : Miroslavem Votavou, jednatelem společnosti
Stavbyvedoucí, mobil : M. Kačer
Zasílací adresa : Přimská 630, 348 02 Bor
IČ : 14704641
DIČ : CZ14704641
E-mail : bkv@bkv.cz
Telefon : 374790255
Datová schránka : 8bdniex
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 9604732/0800

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem v článku *III. Cena za dílo* na základě změnového list č. ZL1, mění cena takto:

Cena za dílo dle SOD

Cena bez DPH: 4.300.116,82 Kč
DPH: 903.024,53 Kč
Cena včetně DPH: 5.203.141,35 Kč

se dodatkem č. 1 mění na

cena celkem bez DPH	:	4.560.790,09
DPH	:	957.765,92
cena celkem včetně DPH	:	5.518.556,01

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom originále v elektronické podobě. Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem včetně přílohy seznámily a s celým obsahem dodatku souhlasí.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí dodatku č. 1:

- Změnový list č. 1 včetně rekapitulace a soupisů prací (méněpráce, vícepráce)

V Tachově

V Boru

Alena Malá

ředitelka Mateřské školy Tachov
Sadová 1356, příspěvková organizace

Miroslav Votava

jednatel společnosti
BKV Stavební společnost s r.o.