

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

se sídlem: Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou
IČO: 00847372
DIČ: CZ00847372, neplátce
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 819
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. VALPET INVEST s.r.o.

se sídlem: Slámova 223/3, Fryštát, 733 01 Karviná
zastoupena: Ing. Petr Uherek
IČO: 06460020
DIČ: CZ06460020
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. C 72015
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Uherek tel.: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je Oprava podlahové konstrukce po záplavách v objektu na ul. Koperníkova 1212 v Bohumíně.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především se zjištěním konstrukčních defektů podlahových konstrukcí v další místnosti – jednolůžkovém pokoji, které byly viditelné až po úplném vyklizení celého prostoru, zvýšení výztuže v jednotlivých místnostech při napojení kari sítí dle návrhu statika. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 131 477,06 Kč bez DPH.
- c) Cena za dílo sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. V nově zní:

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

718 477,06 Kč bez DPH. (slovy sedmsetosmnácttisícčtyřístasedmdesátsedm korun, 06 haléřů).

V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si jej před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.domovjistoty.cz.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 a 2 rozpočet víceprací .

V Ostravě dne 20.5.2025

V Bohumíně dne 20.5.2025

.....
jedenatel
za zhotovitele

.....
ředitelka
za objednatele