

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2024

„Intenzifikace a obnova kalové koncovky - ČOV Dačice“

číslo smlouvy objednatele: 0188/1S/2024

Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajčírova 27, 380 13 Dačice 1

Zastoupený: Bc. Milošem Novákem, starostou města

IČO: 002 46 476

DIČ: CZ 002 46 476

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák, starosta

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o.

Sídlo: Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice

Zápis v OR: u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 21098

Zastoupený: Ing. Martina Zamlinská, jednatelka

IČO: 281 59 721

DIČ: CZ 281 59 721

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

datová schránka: sbgkam8

(dále jen „zhotovitel“) a (společně dále také jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku č. 2

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 4. 4. 2024, číslo smlouvy objednatele: 0188/1S/2024, o provedení díla – „Intenzifikace a obnova kalové koncovky – ČOV Dačice“ (dále jen „smlouva“), a to v souladu s článkem XIII. odst. 2 smlouvy, následovně:

Článek IV. Doba plnění nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících lhůtách:

DUR+DSP dle čl. I odst. 2

- do 16.01.2025

DPS - (ve formátu PDF – k odsouhlasení od zástupců investora a provozovatele) - do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby

ZDS (včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu) - do 30 kalendářních dnů od odsouhlasení PD od zástupců investora a provozovatele

Výkon AD v průběhu realizace stavby

- od počátku vlastní realizace stavby vybraným zhotovitelem stavby do vydání kolaudačního souhlasu k této stavbě.“

II. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Dačice na její 68. schůzi konané dne 21.5.2025 pod č. usnesení 1548/68/RM/2025 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 2.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích

V Českých Budějovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

27.5.2025

26.5.2025

.....
za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta

.....
za VAK projekt s.r.o.
Ing. Martina Zamlinská
jednatelka