



DODATEK Č. 4

KE SMLouvĚ O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 8. 2. 2021

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 001 79 906
Statutární orgán: MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: Společnost „AFRY-AF-FN-HK“
Svedoucím společníkem AFRY CZ s. r. o.
Sídlo: Magistrů 1275/ 13, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 453 06 605
Statutární orgán: Ing. Petr Šemr, Mgr. Gergely Nagy, Ing. Ivo Šmek, Michal Kovářik,
Ing. Petr Košan, Ing. Petr Zeman – jednatelé
Telefon: +420 277 005 500
Email: obchod@afry.com
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Zeman
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Havlena
Obchodní jméno: Společník 2: AFRY Infrastructure AB
Sídlo: Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden
IČ: 556185-2103
Zastoupena: Lars Mats Robert Larsson, generální ředitel a předseda představenstva
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 08.02.2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo – vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci Stavby s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – REKONSTRUKCE BUDOV A PROVOZŮ LABORATORNÍCH OBORŮ“ a poskytnutí dalších souvisejících služeb – závazek Zhotovitele předat Objednateli předmět díla a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- B. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby podle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „FN HRADEC KRÁLOVÉ – REKONSTRUKCE BUDOV A PROVOZŮ LABORATORNÍCH OBORŮ – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“, pod evidenčním číslem Z2020-041033, a to dle Zadávací dokumentace Objednatele ze dne 18.11.2020 a na podkladě nabídky Zhotovitele ze dne 21.12.2020.



ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- A. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že stávající stav budovy č. 22 nemá vyhovující provedení protipožárních ucpávek. Náprava tohoto stavu je nutná k provedení kolaudace stavby a k jejímu provozování.
- B. Zdůvodň dle bodu A. tohoto odstavce uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Zhotovitel provede pro Objednatele následující činnosti:
- a) ověření aktuálního stavu šachet ve vztahu k PBŘ,
 - b) ověření legislativních možností a možných opatření se specialistou PBŘ,
 - c) pasportizace VZT objektů A a B ve vztahu k instalačním šachtám a provoznímu řešení (prohlídkou stavby a šachet),
 - d) zakreslení stávajícího stavu dle pasportizace (prohlídky stavby),
 - e) projednání stávajícího stavu VZT a posouzení zachování, respektive úpravy provozu s Objednatelem,
 - f) projednání návrhu opatření s Objednatelem,
 - g) zpracování vyvolaných úprav v ostatních částech DPS (ARS, ELE, EPS),
 - h) zpracování návrhu opatření vč. PBŘ,
 - i) zpracování dokumentace k projednání s HZS,
 - j) projednání dokumentace s HZS,
 - k) zapracování dopadů projednání s HZS do DPS včetně zpracování soupisu prací, dodávek a služeb (ARS, ELE, EPS, VZT),
 - l) zpracování změny stavby před dokončením,
 - m) projednání změny stavby před dokončením,
 - n) podání žádosti o změnu stavby před dokončením.
2. Maximální předpokládaný hodinový rozsah činností pod body a)-n) je čtyři sta (400) hodin, přičemž účtovány budou skutečně odpracované hodiny v hodinové sazbě jeden tisíc dvě stě padesát (1 250) Kč/ hod bez DPH.
3. Zhotovitel provede činnosti pod body a)-n) do sto osmdesáti (180) kalendářních dnů od obdržení písemného pokynu Objednatele k zahájení těchto činností.
4. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vzešlé z tohoto Dodatku (platební podmínky, práva z vadného plnění, smluvní pokuty apod.) se řídí Smlouvou.
5. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TENTO DODATEK PŘEČETLY, JEHO TEXTU ROZUMÍ A SOUHLASÍ S NÍM. SMLUVNÍ STRANY ROVNĚŽ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH SVOBODNOU, VÁŽNOU, PRAVOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ A ŽE TENTO DODATEK NEUZAVÍRAJÍ V TÍSNI ČI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

za Objednatele

za Zhotovitele

v Hradci Králové

v Praze



28.05.2025

Fakultní nemocnice Hradec Králové

26.05.2025

AFRY CZ s. r. o.