

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.05.2022 na zhotovení projektové dokumentace a výkonu dozoru
projektanta
„Zpracování projektové dokumentace – Odkanalizování lokality Holičky“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6954/22

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-5287-12575/22

I. Smluvní strany

Město Třeboň

zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města,
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň,
IČ: 00247618,
DIČ: CZ00247618,
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

zastoupený: Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02, na základě plné moci,
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5,
IČ: 47116901,
DIČ: CZ47116901,
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce 1930,
datum zápisu: 12.03.1993,

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.05.2022 (dále také „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 23.05.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci „Odkanalizování lokality Holičky“ v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky (dále také

„Smlouva o dílo“) a provést výkon dozoru projektanta během realizace akce.

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily:
 - navýšení činnosti výkonu dozoru projektanta o 9,5 hodin odpracovaných v kanceláři.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně Smlouvy o dílo v čl. XVIII. (Odměna za část D) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedený.

III. Změny Smlouvy o dílo

1. V článku XVIII. Odměna za část D se znění odst.1. ruší a nově zní takto:
Celková výše odměny za výkon dozoru projektanta je stanovena ve výši 59,5 odpracovaných hodin a činí:

Celková odměna	59.500,00 Kč
DPH 21 %	12.495,00 Kč
Celková odměna vč. DPH	71.995,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
3. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Třeboni

V Praze

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D
ředitel divize 02

