

SDH Domamyslice – Rekonstrukce střechy“

Termín zahájení: 2. 6. 2025

Termín ukončení prací: do 90 dní

Práce
0. Předání a převzetí staveniště
1. Bourací práce
2. Tesařské práce
3. Provedení krytiny
4. Klempířské práce
5. Elektrikářské práce
6. Ostatní práce
7. Předání dokončeného díla

[illegible]