

Název Díla:
II/284 Nová Paka - Lomnická ulice

Rekapitulace pro zadavatele Město Nová Paka

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	Nabídková cena bez DPH	Změna č. 2		Cena celkem bez DPH
			vícepráce	méněpráce	
Rozpočet č. 1		12 618 045,37	235 527,12	196 985,97	12 656 586,52
SO 102.1	Chodníky pro pěší km 0,000-0,104 vpravo	582 067,29	0,00	0,00	582 067,29
SO 102.2	Chodníky pro pěší	8 394 174,69	169 052,65	40 776,72	8 522 450,62
SO 103	Parkoviště a úpravy MK	2 824 913,64	12 643,50	12 269,25	2 825 287,89
SO 404	Rezervní chráničky	560 452,00	53 830,97	143 940,00	470 342,97
SO 801	Vegetační úpravy	256 437,75	0,00	0,00	256 437,75
Rozpočet objektu SO 301 Kanalizace dešťová		14 660 728,94	1 822 529,42	2 129 101,34	14 354 157,02
Rozpočet II. etapa		7 889 447,24	1 822 529,42	2 129 101,34	7 582 875,32
NovaPakaDestKan	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	606 777,00	0,00	0,00	606 777,00
SO301StokaD1	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	5 531 582,90	447 955,55	378 014,00	5 601 524,45
SO301StokaD1-I	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	866 179,12	647 037,53	866 179,12	647 037,53
SO301StokaD1-I-	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	135 853,89	124 049,51	135 853,89	124 049,51
SO301StokaD1-II	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	749 054,33	603 486,83	749 054,33	603 486,83
Rozpočet III. etapa		6 771 281,70	0,00	0,00	6 771 281,70
NovaPakaDestKan	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	545 413,00	0,00	0,00	545 413,00
SO301StokaD	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	245 432,78	0,00	0,00	245 432,78
SO301StokaD1	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	1 248 626,11	0,00	0,00	1 248 626,11
SO301StokaD1-II	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	1 059 685,20	0,00	0,00	1 059 685,20
SO301StokaD2-I	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	237 196,82	0,00	0,00	237 196,82
SO301StokaD2-II	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	1 825 361,45	0,00	0,00	1 825 361,45
SO301StokaD2Ica	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	1 005 525,59	0,00	0,00	1 005 525,59
SO301StokD2IIca	Nová Paka – ul. Lomnická (průtah sil. II/284) rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek	604 040,75	0,00	0,00	604 040,75
Cena celkem bez DPH		27 278 774,31	2 058 056,54	2 326 087,31	27 010 743,54
DPH 21%		5 728 542,61	432 191,87	488 478,34	5 672 256,14
Cena celkem		33 007 316,92	2 490 248,41	2 814 565,65	32 682 999,68