

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. 1625100131 „ÚPRAVA PROSTORU PŘED SÝPKOU“

uzavřená dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
Ing. Mgr. František Odvářka, referent úseku veřejných zakázek (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 601 214 496)
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bank. spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 18628621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. arch. Gustav Křivinka
se sídlem: Podemlín 213/31, 664 31 Lelekovice
IČ: 152 00 841
bankovní spojení: Moneta Money Bank
Č. účtu: 659847621/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.01.2025 smlouvu o dílo č. 1625100131, jejímž předmětem je zhotovení dokumentace pro provádění díla s názvem „Úprava prostoru před Sýpkou“ (dále také jen jako „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na skutečnost, že před dokončením díla vznikla potřeba upravit rozsah díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým mění termín dokončení díla. Tato potřeba vznikla na straně objednatele.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění článek IV. odst. 2 Smlouvy o dílo tak, že nově zní:
Dílo bude ze strany zhotovitele dokončeno nejpozději 31. 5. 2025 s tím, že je možné částečné plnění i v dřívějším termínu dle dohody smluvních stran
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení této smlouvy a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. V případě že je tato smlouva podepsána v elektronické podobě, se smluvní strany zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.


Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její 73. schůzi, konané dne 14. 5. 2025 pod číslem usnesení č. 20/73.

V Brně dne 25.5.2025

V Brně dne 26.5.2025



JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)



Ing. arch. Gustav Křivinka
jednatel
(za zhotovitele)