







ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Babjarčík s.r.o.		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	19.05.2025
Název akce:	Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - oprava podhledu v tělocvičně		
Předmět změny:			
Na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě výkazu výměr.			
Cena méněprací bez DPH: -228 015,36 Kč		Cena víceprací bez DPH: 184 763,30 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -43 252,06 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 1 985 427,89 Kč		Nová cena bez DPH: 1 942 175,84 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDS):</u>		<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, U Splavu 550 - oprava podhledu v tělocvičně

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec

Zhotovitel: Babjarčík s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	D1: HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vedlejší náklady	
	ELI 1: Elektromontáže	
	1: Zemní práce	
	3: Svislé a kompletní konstrukce	
	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
	997: Přesun sutě	
	763: Konstrukce suché výstavby	
	767: Konstrukce zámečnické	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	D1: HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vedlejší náklady	-
	ELI 1: Elektromontáže	-
	ELI 2: Drobné stavební práce	-
	1: Zemní práce	-
	3: Svislé a kompletní konstrukce	-
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-
	997: Přesun sutě	-
	767: Konstrukce zámečnické	-
	783: Dokončovací práce - nátěry	-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		-

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	-	43 252,06 Kč
--	---	---------------------

Jubilejní ZŠ a MŠ, ul. U Splavu - oprava podhledu v tělocvičně - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Šk 2025: Oprava stropního podhledu Tělocvičny				1200000
Objekt			S001: Oprava stropního podhledu tělocvičny				1200000
Skupina			ELI: Elektroinstalace				1200000
Oddíl			D1: HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vedlejší náklady				1200000
7	SP	HZSEL003	Nová rozvodnice	602	10000	1000000	1000000
Oddíl			ELI 1: Elektromontáže				1200000
28	SP	ELM003	Ochranná mřížka	602	10000	1000000	1000000
29	SP	ELM008	1-CYKY-J 3 x 1,5 mm2	602	10000	1000000	1000000
30	SP	ELM009	1-CXKE-R-J 3 x 1,5 B2cas1d0 M	602	10000	1000000	1000000
31	SP	ELM0019	krabice KP68/2-1902, KO97	602	10000	1000000	1000000
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				1200000
Oddíl			1: Zemní práce				1200000
39	SP	55360031R	Prvek konstrukční UA profil Knauf 50/40 mm	602	10000	1000000	1000000
40	SP	5536015630R	Kus spojovací pro CD profily, vrut 6/160 vč. podložky	602	10000	1000000	1000000
41	SP	641931305T00	Montáž UA profilu , 50 mm	602	10000	1000000	1000000
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				1200000
40	SP	347013113R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRIGIDUR 12,5mm	602	10000	1000000	1000000
41	SP	416061132T00	Kompletní montáž akustických obkladů stropů, , lamelové kazety 40mm a vešk mont. materiálu	602	10000	1000000	1000000
42	SP	416061132T00	Prořez lamelové kazety 40mm	602	10000	1000000	1000000
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1200000
47	SP	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	602	10000	1000000	1000000
Oddíl			997: Přesun sutě				1200000
75	SP	713131130T00	Montáž tepelné izolace stěn, vložení do konstrukce	602	10000	1000000	1000000
76	SP	63140583R	Deska izolační polotuhá ROCKTON SUPER tl. 80 mm	602	10000	1000000	1000000
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				1200000
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby				1200000
104	SP	763614131RW6	Montáž podlahy z desek do tl.15 mm na sraz,, šroubov., vč.lepení bez dodávky OSB desek	602	10000	1000000	1000000
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				1200000
118	SP	R00	Cvičné ocelové volejbalové sloupky určeny do zdi. , Povrchová úprava komaxit - výška sloupků 2600mm.	602	10000	1000000	1000000

Jubilejní ZŠ a MŠ, ul. U Splavu - tělocvična - akustický pohled - SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Šk 2025: Oprava stropního podhledu Tělocvičny				24220000
Objekt			S001: Oprava stropního podhledu tělocvičny				00000000
Skupina			ELI: Elektroinstalace				00000000
Oddíl			D1: HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vedlejší náklady				00000000
1	SUB	HZSELI001	Koordinace práce s investorem	001	00000000	00000000	00000000
2	SUB	HZSELI002	Odpojení sítě	001	00000000	00000000	00000000
3	SUB	HZSELI003	Úprava stávající rozvodnice R9.1	001	00000000	00000000	00000000
Oddíl			ELI 1: Elektromontáže				00000000
14	SUB	ELM008	1-CYKY-J 3 x 1,5 mm2	001	00000000	00000000	00000000
15	SUB	ELM009	1-CXKE-R-J 3 x 1,5 B2cas1d0 M	001	00000000	00000000	00000000
18	SUB	ELM012	lišta H07V-U 1x4 (zž) mm2	001	00000000	00000000	00000000
25	SUB	ELM019	krabice KP68/2-1902, KO97	001	00000000	00000000	00000000
27	SUB	ELM021	Demontáže elektroinstalace	001	00000000	00000000	00000000
Oddíl			ELI 2: Drobné stavební práce				00000000
28	SUB	DSP001	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. 50 mm, Šíře 70 mm	001	00000000	00000000	00000000
29	SUB	DSP002	Hrubá výplň zdívcí maltou - jakékoliv sire	001	00000000	00000000	00000000
30	SUB	DSP003	Oprava omítek VC po rýhování ELI - Sire do 150 mm	001	00000000	00000000	00000000
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				00000000
Oddíl			1: Zemní práce				00000000
37	SUB	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	001	00000000	00000000	00000000
38	SUB	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	001	00000000	00000000	00000000
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				00000000
39	SUB	346481112	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	001	00000000	00000000	00000000
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				00000000
61	SUB	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	001	00000000	00000000	00000000
Oddíl			997: Přesun sutě				00000000
67	SUB	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	001	00000000	00000000	00000000
68	SUB	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	001	00000000	00000000	00000000
70	SUB	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	001	00000000	00000000	00000000
71	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	001	00000000	00000000	00000000
72	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	001	00000000	00000000	00000000
73	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	001	00000000	00000000	00000000

74	SUB	997013876	Zpětný poplatek za výkup železa a kovů z demontáže klempířských prvků	100	0,000000	0,0000	0,0000
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				0,000000
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				0,000000
112	SUB	767584151	Montáž kovových podhledů kazetových z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy do 10 m2	100	0,000000	0,0000	0,000000
113	SUB	15945235VP	tahokov, oko kosočtvercové, délka 43mm, šířka 17mm, můstek 3mm - tabule 2x1 m tl. 1,5 mm volná plocha 64% materiál: pozink DX51D+Z - DX55D	100	0,000000	0,0000	0,000000
114	SUB	767585102	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů pomocných konstrukcí z tenkostěnných profilů připevněných šroubováním	100	0,000000	0,0000	0,000000
115	SUB	59030624	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28	100	0,000000	0,0000	0,000000
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry				0,000000
129	SUB	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	100	0,000000	0,0000	0,000000