

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku na část 9 s názvem „Silnice III/2886 Návarov-Jesenný, rekonstrukce silnice“ uzavřené dne 20.1.2017

č. smlouvy objednatele 2017013/D
číslo smlouvy zhotovitele: 11-6361-0100

mezi společnostmi:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 60, IČO: 709 46 078, zapsanou ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86, kterou zastupuje Jan Růžička, ředitel, na straně objednatele

a

Sweco a.s., se sídlem Tábořská 31, Praha 4, PSČ: 140 16, IČO: 264 75 081, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326, kterou zastupuje Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva, Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva, přičemž za společnost vždy jednají dva členové představenstva společně, na straně zhotovitele

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany, tedy společnost Sweco a.s. a Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, uzavřely dne 20.1.2017 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.11.2017, dodatku č. 2 ze dne 24.1.2019, dodatku č. 3 ze dne 1.7.2019, dodatku č. 4 ze dne 25.11.2019, dodatku č. 5 ze dne 24.4.2020 a dodatku č. 6 ze dne 12.10.2020, jejímž předmětem bylo provedení přípravných předprojektových prací, zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení, poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby dle projektové dokumentace a provedení autorského dozoru pro veřejnou zakázku na část 9 s názvem „Silnice III/2886 Návarov – Jesenný, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět dohody

1. Smluvní strany se tímto v souladu s § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ukončení Smlouvy ke dni **účinnosti této dohody** včetně vypořádání závazků.
2. Smluvní strany se dohodly, že **část plnění zhotovitele, konkrétně provedení autorského dozoru, nebude realizována.**
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že společnost Sweco a.s. jako zhotovitel řádně a včas dokončila a předala objednateli, Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, ostatní části plnění, tedy přípravné předprojektové práce, jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby, inženýrskou činnost a poskytla součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, řádně a včas uhradila společnosti Sweco a.s. cenu za průzkumy a zaměření, jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby a inženýrskou činnost, ve výši 1.656.000,-Kč.

5. Smluvní strany podpisem této dohody sjednávají, že veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy jsou vypořádána. Žádná další úhrada z titulu Smlouvy zhotoviteli, společnosti Sweco a.s., nenáleží.

III. Závěrečná ustanovení

- 1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory z ní vzniklé rozhodují obecné soudy České republiky.
3. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud by se kterékoli z ustanovení této dohody stalo neplatným, nemá toto vliv na další ujednání této dohody.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne __. __. 2025

Sweco a.s.

Ing. Vladimír Mikule,
místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová,
členka představenstva

V Liberci dne __. __. 2025

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Jan Růžička
ředitel